SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON Samacá ALCALDÍA DE SAMACÁ 2020-2023	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	MISIONAL
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GTI-022	Página 1 de 1
		Versión 1	7/09/2015

ACTA DE RECIBO FINAL

ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023

CIUDAD Y FECHA	SAMACA 20 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION RINCON CAMPESTRE.
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	FABIO AVILA AYALA
NIT y/o C.C	C.C. 6.759.490 expedida en Tunja
RUBRO Y REGISTRO PRESUPUESTAL	Rubro Inicial y Adicional No. 2.3.1.45.99.1000.25 Equipamiento Municipal Parques y Zonas Verdes. Registro presupuestal Inicial No. 2023000039 de fecha 29 de Noviembre de 2023. Registro presupuestal Adicional No. 2023001259 de fecha 14 de Diciembre de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 31.906.667,86)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 15.520.056,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTI TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 47.426.723,86)
DURACIÓN DEL CONTRATO	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	UNO (01) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSION (SI APLICA)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI APLICA)	N/A
ADICIONES (SI APLICA)	N/A
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA No. 1059839338
INTERVENTOR/SUPERVISOR	DANY LEONARDO RODRIGUEZ MORALES Secretario de Planeación Municipal
***CUMPLIMIENTO**	T

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$ 31.906.667,86
	* APORTE ALCALDIA	$ 0,00
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$ 0,00
2	VALOR ADICIONADO	$ 15.520.056,00
3	VALOR TOTAL (1+2)	$ 47.426.723,86
4	VALOR PRESENTE ACTA	$ 47.426.723,86
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$ 0,00
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$ 47.426.723,86
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$ 0,00

* Aplica solo para convenios.

OFICINA ASESORA JURIDICA
DOCUMENTO CONTRACTUAL PARA PUBLICACION
FECHA Y HORA DE RADICADO: 23 DIC - 23
No. PROCESO DE CONTRATACIÓN: CMC-400-2023
No. CONTRATO:
APO DE DOCUMENTO A PUBLICAR:
No. DE FOLIOS:
RECIBIDO POR:

En Samacá, a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE de Dos Mil Veintitres (2023), los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de recibo final de la ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023.

Una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto de la ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023 por lo tanto se procede a cancelar la presente acta.

En constancia se firma a los VEINTE (20) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023).

FABIO AVILA AYALA
C.C. 6.759.490 expedida en Tunja
CONTRATISTA

DANY LEONARDO RODRIGUEZ MORALES
Secretario de Planeación Municipal
SUPERVISOR

SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON Samacá ALCALDÍA DE SAMACÁ 2020-2023	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 021	Página 1 de 2
		Versión 1	7/09/2015

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023

CIUDAD Y FECHA	SAMACÁ, 22 DE DICIEMBRE DE 2023
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
RUBRO	Rubro Inicial y Adicional No. 2.3.1.45.99.1000.25 Equipamiento Municipal Parques y Zonas Verdes.
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	FABIO AVILA AYALA
NIT y/o C.C	C.C. 6.759.490 expedida en Tunja
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 31.906.667,86)
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 15.520.056,00)
VALOR EJECUTADO	CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 47.426.723,86)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	UNO (01) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2023
TERMINO DEL CONTRATO	UN (01) MES
TERMINO ADICIONAL	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro presupuestal Inicial No. 2023000039 de fecha 29 de Noviembre de 2023. Registro presupuestal Adicional No. 202300[illegible] de fecha 14 de Diciembre de 2023.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	PLANILLA No. 1059839338
*CUMPLIMIENTO	T
SUPERVISOR	DANY LEONARDO RODRIGUEZ MORALES secretario de Planeación y Obras Públicas
GARANTIA UNICA	POLIZA No. 600-47-994000070781 Aprobada bajo resolución No. 513 de fecha 21 de Diciembre de 2023.
* (T: CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS) (P: CUMPLE PARCIALMENTE LAS ACTIVIDADES PACTADAS) (N: NO CUMPLE LAS ACTIVIDADES PACTADAS)	
OBJETO: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA URBANIZACION RINCON CAMPESTRE.	

OFICINA ASESORA JURIDICA
DOCUMENTO CONTRACTUAL PARA PUBLICACION
FECHA Y HORA DE RADICADO: 27-12-23
No. PROCESO DE CONTRATACION: CMC-040-2023
No. CONTRATO:
TIPO DE DOCUMENTO A PUBLICAR:
No. DE FOLIOS:
RECIBIDO POR:

EL CONTRATO SE AMPARA EN

NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
600-47-994000070781	CUMPLIMIENTO	4.742.672,40	29/11/2023	01/07/2024
	PRESTACIONES SOCIALES	4.742.672,40	29/11/2023	31/12/2026
	ESTABILIDAD DE OBRA	9.485.344,80	20/12/2023	20/12/2028

SEGUIMOS COMPROMETIDOS CON Samacá ALCALDÍA DE SAMACÁ 2020-2023	ALCALDIA DE SAMACÁ	MACROPROCESO	APOYO
		PROCESO	GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
		FORMATO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (MECI 1000:2014 – NTCGP 1000:2009)	F-GJC- 021	Página 2 de 2
		Versión 1	7/09/2015

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 31.906.667,86	
VALOR ADICIONADO	$ 15.520.056,00	
VALOR TOTAL DE PAGOS		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 47.426.723,86
SALDO A LIBERAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 47.426.723,86	$ 47.426.723,86

En virtud de lo establecido en los Artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, Entre los suscritos a saber, **LUIS ALBERTO APONTE GÓMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.774.218 Expedida en Tunja, obrando en representación del Municipio de Samacá, con Nit. No. 800.016.757 – 9; por otra parte, **FABIO AVILA AYALA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 6.759.490 Expedida en Tunja y el **ARQ. DANY LEONARDO RODRIGUEZ**, secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de **SUPERVISOR** hemos acordado suscribir la presente Acta de Liquidación.

Que el objeto y obligaciones contratados fueron ejecutados por el Contratista y recibidos por la Entidad tal como consta en el Acta de Recibo Final expedida por el Supervisor.

Que durante el plazo de ejecución del Contrato que se liquida, el Contratista acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscal de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes.

Queda entendido que la **ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023** que se liquida con la presente Acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el Municipio de Samacá y el Contratista.

Por lo anterior las partes declaran encontrase a paz y salvo por todo concepto respecto a las obligaciones mutuas pactadas en la **ACEPTACION DE OFERTA No. MS-CMC-400-2023** por lo tanto acordamos liquidarlo.

OBSERVACIONES:

Para Constancia, se firma en Samacá, a los Veintidós (22) días del mes de Diciembre de Dos Mil Veintitrés (2023), por quienes en ella intervinieron:

FABIO AVILA AYALA
C.C. 6.759.490 expedida en Tunja
CONTRATISTA

DANY LEONARDO RODRIGUEZ MORALES
Secretario de Planeación Y Obras públicas
SUPERVISOR

LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ
Alcalde Municipal