Medellín, 4 de diciembre de 2023

Doctora
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal Ingeniería Master SAS
Interventor del Contrato 4600099029 de 2023

Asunto: Solicitud suscripción otrosí No 1 y ampliación No 1 al contrato No 4600098961 de 2023 – Lote 5 – CVS Altavista

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de dejar en funcionamiento el CVS ALTAVISTA se hace necesario la ejecución de obras extras tales como la instalación de acometidas eléctricas, instalación de luminarias, instalación de divisiones en super board, mantenimiento de fachada y la instalación de divisiones en vidrio.

Adicionalmente, se hace necesario culminar las gestiones necesarias para dar cumplimiento con la actividad 12.1.1 (suministro, fabricación e instalación de elevador), estos es la cimentación para ubicar el elevador, la cual también hace parte de la obra extra.

Por lo tanto, se hace necesario la suscripción de:

Otrosí No 1:

Aprobación de ítems de obras extras por valor de $236.460.321

Redistribución: de recursos por valor de $322.178.549 discriminadas así:

- $85.718.228 para el pago de mayores cantidades de ítems contractuales.
- $236.460.321 para el pago de obras extras.

Ampliación del contrato por un (1) mes más, contados desde el primero (01) y hasta el (31) treinta y uno de enero de 2024.

Para soportar lo anterior, se anexa con esta solicitud los siguientes documentos:

- ✓ Balance de mayores y menores cantidades de obra, así como el detalle de las obras extras.

- ✓ APUS de obras extras

Cordialmente,



MAURICIO DE JESÚS ZAPATA ALZATE
Representante Legal INSEREL LTDA