Medellín. Diciembre 14 de 2023
VS - VLAO- 034

Doctora
CLAUDIA DEL PILAR SUAREZ ANGARITA
Representante Legal Ingeniería Master SAS
Interventor del Contrato 4600099029 de 2023

Asunto: Solicitud suscripción otrosí No 1 y ampliación No 1 al contrato No 4600098960 de 2023 – Lote 4 – CVS Laureles - Estadio

Reciba un cordial saludo,

Con el fin de dejar en funcionamiento el CVS LAURELES - ESTADIO se hace necesario la ejecución de obras extras eléctricas y civiles, que fueron detectadas con posterioridad a la ejecución del contrato y derivaron de imprevistos relacionados con la demolición de placa contra piso y zona húmeda existente, así como las dificultades encontradas en las redes de agua.

Por lo tanto, se hace necesario la suscripción de:

Otrosí No 1:

Aprobación de ítems de obras extras por valor de $44.615.919.
Redistribución: de recursos por valor de $107.359.375 discriminadas así:
- $62.743.456 para el pago de mayores cantidades de ítems contractuales.
- $44.615.919 para el pago de obras extras.

Ampliación del contrato por un (1) mes más, contados desde el primero (01) y hasta el (31) treinta y uno de enero de 2024.
Para soportar lo anterior, se anexa con esta solicitud los siguientes documentos:
- Balance de mayores y menores cantidades de obra, así como el detalle de las obras extras.
- APUS de obras extras

Cordialmente,



LAURA MAYERLY VELANDIA BLANCO
Representante Legal VLAO

Phone
3178154997-6012004751
Mail
comercial@vlaoingenieria.com
Address
Calle 75a#29a-29