FORMATO
ACTA DE SUSPENSIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico
CONTRATISTA	Provisiones Industriales De Colombia S.A.S.
REP. LEGAL.	Jessica Viviana Cote Santos
INTERVENTORÍA	N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A
SUPERVISOR SENA	Raul Parra Castro
APOYO SUPERVISION	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Setenta y ocho millones doscientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve pesos m/cte ($78.238.629)
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	N/A
VALOR DE ANTICIPO	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/12/2023
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	Desde 28 de Diciembre de 2023 al 15 de Febrero de 2024.
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	50 días calendario

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Veintitrés (23) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de febrero de 2024

En la ciudad de Barrancabermeja a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2023, se llego a un acuerdo entre el SENA, en calidad de CONTRATANTE y el señor(a) Jessica Viviana Cote Santos con numero de cedula 1.101.202.937, Representante Legal de Provisiones Industriales De Colombia S.A.S.., con el fin de suspender las actividades objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Antecedentes:

1. Que el dìa 06 de diciembre de 2023 se suscribió el contrato electrónico No CO1.PCCNTR.5632075 de 2023 entre las partes, el cual inicio el día 11 de diciembre de 2023.
2. Que la supervisión de este contrato fue delegada al funcionario Raul Parra Castro, para hacer la labor de seguimiento a la correcta ejecución de este contrato.

3. Que mediante comunicación escrita, la representante legal de la empresa contratista Provisiones Industriales De Colombia S.A.S., informa que no se ha logrado hacer la entre de la totalidad de elementos por las siguientes circunstancias:

"Es un placer dirigirnos a usted en nombre de Provisiones Industriales de Colombia, con el propósito de informarle sobre el estado actual de su pedido y proporcionarle detalles sobre la entrega de los materiales solicitados que aun hacen falta por entregar que corresponden a la suma de 15.684.404 iva incluido.

Queremos expresar nuestro compromiso inquebrantable con la satisfacción de nuestros clientes y garantizarle que estamos trabajando diligentemente para cumplir con sus expectativas.

Hemos realizado los trámites necesarios con nuestros proveedores, para asegurar la pronta entrega de los materiales que aún están pendientes.

Según la información proporcionada por LG y otros proveedores, la entrega de los materiales se realizará en un plazo estimado de15 a 30 días hábiles. Nos esforzaremos al máximo para acelerar este proceso y, si es posible, anticipar la entrega para que usted pueda recibir los productos lo antes posible.

Entendemos la importancia de contar con los materiales necesarios en tiempo y forma, y queremos asegurarle que estamos tomando todas las medidas posibles para que la entrega sea puntual.

Además, nos comprometemos a garantizar que todos los productos lleguen en perfecto estado y cumplan con los más altos estándares de calidad. Mantenemos una comunicación constante con nuestros proveedores y le informaremosregularmente sobre cualquier actualización relacionada con su pedido. Estamos aquí para atender cualquier pregunta o inquietud que pueda tener durante este proceso."

CONCEPTO TÉCNICO

Teniendo en cuenta la solicitud del contratista y los soportes que la acompañan, se encuentra favorable la suspensión del contrato y en este mismo sentido con la finalidad de no afectar su ejecución y entendiendo que hay una causa ajena a la voluntad del contratista para entregar los elementos dentro del plazo de ejecución del contrato, se considera viable proceder a la suspensión y reanudar para recibir estos elementos.

El plazo por el cual se suspenserá será de 50 días y por lo tanto se suspenderá hasta el 15 de febrero de 2024, teniendo en cuenta que está próximo a exiprar la vigencia fiscal 2023.

Por todo lo anterior, los firmantes en la presente Acta de común acuerdo convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del Contrato No CO1.PCCNTR.5632075 de 2023, a partir del 28 de Diciembre de 2023 al 15 de Febrero de 2024 o hasta que se supere la situación que origina la suspensión.

SEGUNDO. El CONTRATISTA se compromete a ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas, previstas en el Contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023, por el término aquí estipulado, una vez se superen los motivos origen de la suspensión y se suscriba el Acta de Reactivación del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes, sin ninguna modificación.

El presente documento se entiende suscrito con la aprobación y publicación en la plataforma SECOP II.



Elaboró: Raul Parra Castro,
Supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5632075 de 2023.

FRIHOGAR

Repuestos para:
Refrigeradores - Neveras - Enfriadores
Congeladores - Aires - Lavadoras
NIT: 91.513.866-4

Bucaramanga, diciembre 27 de 2023.

SRES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA-
L.C

Por medio de la presente certificamos que las partes requeridas y solicitadas para equipos o electrodomésticos marca LG, las cuales necesiten de proceso de importación para su despacho, tienen un tiempo de entrega de 30 días hábiles, ya que por cortes de año fiscal la fábrica no está realizado dichos envíos y estaríamos incurriendo en incumplimiento con ustedes en las fechas de entrega establecidas.

Cordialmente.,

FRIHOGAR
BERTHINA PRADA DIAZ PRADA
NIT: 91.513.866-4

BERTHINA PRADA GÓMEZ.
Gerente.

Bucaramanga, 27 diciembre de 2023

Señores

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Es un placer dirigirnos a usted en nombre de Provisiones Industriales de Colombia, con el propósito de informarle sobre el estado actual de su pedido y proporcionarle detalles sobre la entrega de los materiales solicitados que aun hacen falta por entregar que corresponden a la suma de 15.684.404 iva incluido

Queremos expresar nuestro compromiso inquebrantable con la satisfacción de nuestros clientes y garantizarle que estamos trabajando diligentemente para cumplir con sus expectativas. Hemos realizado los trámites necesarios con nuestros proveedores, para asegurar la pronta entrega de los materiales que aún están pendientes.

Según la información proporcionada por los proveedores, la entrega de los materiales se realizará en un plazo estimado de15 a 30 días hábiles. Nos esforzaremos al máximo para acelerar este proceso y, si es posible, anticipar la entrega para que usted pueda recibir los productos lo antes posible.

Entendemos la importancia de contar con los materiales necesarios en tiempo y forma, y queremos asegurarle que estamos tomando todas las medidas posibles para que la entrega sea puntual. Además, nos comprometemos a garantizar que todos los productos lleguen en perfecto estado y cumplan con los más altos estándares de calidad.

Mantenemos una comunicación constante con nuestros proveedores y le informaremos regularmente sobre cualquier actualización relacionada con su pedido. Estamos aquí para atender cualquier pregunta o inquietud que pueda tener durante este proceso.

Agradecemos su confianza en Provisiones Industriales de Colombia y esperamos que esta información le proporcione tranquilidad con respecto al estado de su pedido. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier aclaración adicional.

Le agradecemos su comprensión y paciencia en este asunto.

Atentamente,



Jessica Viviana Cote Santos