Al contestar cite RAD No. **3-2023-08482**
Santa Marta, 28 de diciembre de 2023

Señor:
GUILLERMO ALFONSO HERNÁNDEZ SANCHEZ
Representante Legal
EXTREME TECNOLOGIES S.A.
Cra. 51B # 80-58, Nte. Centro Histórico
Barranquilla, Atlántico, COLOMBIA

Asunto: Comunicación de modificación Contrato No. 012

Objeto: ""ARRENDAR UNA PLATAFORMA TECNOLOGICA CORPORATIVA DE SOFTWARE EN MODELO SAAS Y HARDWARE QUE INTEGRE LAS ÁREAS CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, TALENTO HUMANO, COMERCIAL Y TÉCNICA, CONSISTENTE EN DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE CAPTURA, MIGRACIÓN, PROCESAMIENTO, ANALISIS Y SUMINISTRO DE INFORMACION QUE PERMITA A LA EMPRESA MEJORAR SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, COMERCIALES Y DE OPERATIVIDAD EN TERRENO, ESTABLECIENDO INFORMACIÓN DE UNA MANERA EFICIENTE Y CONFIABLE

Le informamos que la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA E.S.P., mediante informe del 27 de diciembre de 2023 dispuso modificar el contrato del asunto así:

1. Adicionar el contrato en el valor estimado por (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS MILLONES CIENTO DIESIECHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($2.626.118.765), IVA incluido, a precios fijos, esto con el fin de mantener los servicios tecnológicos de que trata el objeto contractual, durante el proceso de transición a un nuevo software y los servicios de algunos módulos con los que no cuenta la nueva solución informática.

2. Prorrogar el término de ejecución del presente contrato de la siguiente forma:

2.1. Adicionar en siete (7) meses el plazo de ejecución del contrato 012-2023 contados a partir del 1 de enero de 2024 y en valor por MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO DIOSIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($1.360.118.669) para los siguientes ítems del contrato, esto de acuerdo con el cronograma de implementación y transición que se tiene proyectado para entrada en operación del nuevo software.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Valor Unitario	Total
1	**MÓDULO COMERCIAL** Módulo del sistema general de facturación electrónica, disponibilidades, venta de bienes y servicios. Módulo de PQR y atención al cliente. Módulo de vinculaciones o altas. Módulo de micro medición. Módulo de facturación de servicios públicos. Módulo de crítica de consumos. Módulo de gestión de cuadrillas de lectura, crítica, inspección y otras actividades. Módulo de recaudo y otros ingresos. Módulo de cartera y cuentas para cobrar. Módulo de gestión operativa comercial: Corte, suspensión, reconexión. Módulo de financiaciones. Módulo de pérdidas y ANC. Módulo de auditoría y seguridad comercial (Computación en la Nube).	Unidad	1	7	$ 40.000.000	$ 280.000.000
2	**SISTEMA TÉCNICO OPERATIVO**					
	Módulo de gestión de carro tanques para distribución de agua.	Unidad	1	7	$ 15.000.000	$ 105.000.000
	Módulo de atención de daños, field service y gestión de órdenes.	Unidad	1	7	$ 30.000.000	$ 210.000.000

2.2. Adicionar en veintiún (21) meses el plazo de ejecución del contrato 012-2023 contados a partir del 1 de enero de 2024 para los "Módulo telemetría y telemando (Computación en la Nube), Módulo de atención de incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, automatización y en doce (12) meses el plazo para el "Modulo de interventoría del servicio de Aseo, no incluye dispositivos móviles ni planes de datos", y en valor por MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIES MILLONES NEVENTA Y SEIS PESOS ($1.266.000.096) IVA incluido.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Valor Unitario	Total
1	MÓDULO TELEMETRIA Y TELEMANDO (Computación en la Nube)	Unidad	1	21	$ 35.000.000	$ 735.000.000
3	Módulo de atención de incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, automatización y control	Unidad	1	21	$ 15.000.000	$ 315.000.000
5	Módulo de interventoría del servicio de Aseo, no incluye dispositivos móviles ni planes de datos	Unidad	1	12	$ 18.000.008	$ 216.000.096
	TOTAL IVA INCLUIDO					$ 1.266.000.096

Los ítems incluidos en el numeral 2.1 de esta adición serán reajustados de acuerdo con el IPC que fije el gobierno para el cierre de la vigencia 2023 más dos (2) puntos y los ítems del numeral 2.2 serán reajustados de acuerdo con el IPC que fije el gobierno para el cierre de la vigencia 2023 y 2024.

3. Eliminar del contrato las obligaciones del ítem "BOLSA HORAS DE DESARROLLO, debido a que no solicitará al contratista nuevos desarrollos al software actual para aquellos módulos que están incluidos en el nuevo contrato del nuevo software, es decir, para aquellos módulos que se adicionaran en plazo de siete (7) meses), periodo que dura la transición al nuevo software.

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor parcial	Total
BOLSA HORAS DESARROLLO Horas de desarrollo remoto en la Nube.	Unidad	1	MES	$ 2.000.000	$ 22.000.000

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Valor Unitario	Total
	Módulo de control y seguimiento de vehículos (Computación en la Nube).	Unidad	1	7	$ 7.000.000	$ 49.000.000
4	**SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO** Módulo de presupuesto Modulo de contabilidad Módulo de tesorería (Computación en la Nube)	Unidad	1	7	$ 20.000.000	$ 140.000.000
5	**SERVICIO DE HOSTING** Hosting como servicio (Computación en la Nube)	Unidad	1	7	$ 41.370.000	$ 289.590.000
	PERSONAL EN SITIO	Unidad	1	7	0	$ 0
	Levantamiento de requisitos/capacitaciones / acompañamiento	Unidad	1	7	5.066.667,00	$ 35.466.669
	Profesionales de soporte	Unidad	1	7	$ 15.200.000	$ 106.400.000
6	**EQUIPOS VALOR AGREGADO** Dispositivos GPS 50 Dispositivos móviles 143 Planes de voz y datos 130 Equipos de cómputo 3 Planes de datos Telemetría ilimitados con APN privado 90	Unidad	1	7	$ 0	$ 0
7	**SOPORTE REMOTO** Servicio de soporte remoto y help desk (Computación en la Nube)	Unidad	1	7	$ 0	$ 0
9	**SERVICIOS ADICIONALES** Plataforma de ciberseguridad, monitoreo de Ira intrusión, backup de datos y parámetros de se 24horas. incluye oficial de seguridad en sitio c (computación en la nube)	Unidad	1	7	$ 20.000.000	$ 140.000.000
10	**CONTROL BIOMETRICO DE ACCESO (dos dispositivos)**	Unidad	1	7	$ 666.000	$ 4.662.000
				TOTAL IVA INCLUIDO		**$1.360.118.669**

4. Debido al proceso de transición a una nueva plataforma tecnológica, no se le solicitará al contratista nuevos desarrollos al software actual para aquellos módulos que están incluidos en el nuevo contrato, es decir para aquellos módulos que se adicionaran en plazo de siete (7) meses, Esta obligación se mantendrá por lo que dure la vigencia de la actual modificación para los siguientes módulos: "Módulo de telemetría y telemando (Computación en la Nube), Módulo de atención de incidencias, mantenimiento preventivo y correctivo electromecánico, automatización y control, Modulo de interventoría del servicio de Aseo, no incluye dispositivos móviles ni planes de datos".

Todos los valores señalados en la presente comunicación están con IVA incluido. Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al Supervisor o Gestor del contrato, en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,

HERNÁN ANDRÉS RAMIRES RÍOS
Apoderado del Agente Especial de la ESSMAR E.S.P.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Misael Araujo Díaz	Subgerente Corporativo	
Revisó:	Gleidis Mercado De la Hoz	Profesional Universitaria Adscrita a la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación.	
Aprobó:	Gloria Rocío Jiménez Ríos	Jefe Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos y de Contratación	

Los arriba firmantes declaran que han revisado el presente documento y lo encuentran ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad se presentan para la firma.