INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5611406 del 5 de diciembre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Rosa Edith Parra León y GILBERTO HERNANDEZ MERCHÁN cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 10.actividad física).", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – Regional Boyacá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5611406
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 10.actividad física).
VALOR:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($3.970.223).**
CONTRATISTA:	GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN
NIT:	7219252-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sogamoso – Boyacá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	1/12/2023
FECHA DE INICIO:	12/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciocho (18) Dias Calendario

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($3.970.223).**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE ($3.970.223).**
PRÓRROGA No x:	N/A.
ADICIÓN No. x:	N/A.
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	El SENA hará UN UNICO PAGO, una vez entregados los elementos objeto del contrato a la entidad y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el pago.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO		
No. PÓLIZA	5146101016561		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	11 de diciembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	11 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	30/11/2023	05/05/2024	$397.022,3
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	30/11/2023	05/05/2024	$397.022,3

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se han desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO con comunicación/mediante SECOP II, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$3.970.223				
Vr. Adiciones (2)	$ 0				
Valor Total (1) + (2)	$3.970.223				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0				
	$ 0				

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$3.970.223				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5611406 DE 2023

La presente solicitud de prórroga se fundamenta así:

1. El contratista a través de comunicación enviada a través de correo electrónico, solicita a la entidad la posibilidad de prorrogar el contrato como se puede verificar a continuación:

PUBLIGRAFICAS YILBBER
Papeleros e impresores
Gilberto Hernández Merchán
Nit. 7.219.252-7

Distribuidor Mayorista de:
Productos Escolares y de Oficina,
Tintas y Toner Para Impresoras y Fotocopiadoras, Litografía,
Elementos de Aseo y Cafetería, Elementos Eléctricos y de Ferretería,
Muebles en Madera y Sistemas Modulares de Archivo
Dotaciones Deportivas

28 de diciembre de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL BOYACA GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

ASUNTO: Solicitud de prórroga contrato CO1.PCCNTR.5611406

GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN, identificado con Cedula de ciudadanía número 7.219.252 de Duitama, en mi condición de contratista del contrato No. **CO1.PCCNTR.5611406,** me permito solicitarle a usted señor supervisor Prorrogar el Contrato en mención, en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, responsabilidad y economía, de manera atenta presento solicitud de prórroga al mismo, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERACIONES:

- ✓ Que, el 12 de diciembre de 2023 el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – inició la ejecución del contrato **CO1.PCCNTR.5611406,** cuyo objeto "Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. **(Lote 10. Actividad física).**"

- ✓ El contratista **GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN,** ha realizado todas las gestiones pertinentes con sus proveedores correspondientes para el suministro de los elementos establecidos en el **Lote 10. Actividad física**, evidenciando una alta dificultad en la obtención de los elementos contratados.

- ✓ Estas dificultades se vienen presentando en la mayoría de los elementos, puesto que, algunos proveedores manifiestan no tener cantidades completas de los elementos y otros refieren entregar los elementos solicitados la tercera semana del mes de enero del 2024.

DUITAMA : PRINCIPAL: Carrera 15 No. 17 - 44 Cel: 321 451 23 43
SUCURSAL: Carrera 17 No. 18-26 Cel: 310 488 15 87
E-mail: yilbber.gerencia2@gmail.com - yilbber.gerencia@gmail.com



PUBLIGRAFICAS YILBBER
Papeleros e impresores
Gilberto Hernández Merchán
Nit. 7.219.252-7

Distribuidor Mayorista de:
Productos Escolares y de Oficina,
Tintas y Toner Para Impresoras y Fotocopiadoras, Litografía,
Elementos de Aseo y Cafetería, Elementos Eléctricos y de Ferretería,
Muebles en Madera y Sistemas Modulares de Archivo
Dotaciones Deportivas

✓ Finalmente, y dado a la época que nos encontramos del año, gran parte de los proveedores se encuentran en vacaciones colectivas lo que complica considerablemente la adquisición de gran parte de los elementos del referido **Lote 10. Actividad física.**

Es por lo anterior señor supervisor, que el contratista **GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN,** solicita de manera respetuosa a usted realizar prorroga por el termino de TREINTA (30) dias calendario mientras culminan el proceso de fabricación de los elementos contratados.

Finalmente agradezco a usted su colaboración y quedo atento a su respuesta.

Cordialmente,

GILBERTO HERNANDEZ MERCHAN
Cedula: 7.219.252 de Duitama
Celular: 3112347090
Correo Electrónico: yilbber.gerencia@gmail.com

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

1. **PRORROGAR Y CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL** del contrato No. **CO1.PCCNTR.5611406** cuyo objeto es: “Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá. (Lote 10.actividad física).” **hasta el martes 30 de enero de 2024.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los once (28) días del mes de diciembre de 2023.
Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
Supervisor de contrato
Coordinador Académico