ADICIONAL NO. 02 Y MODIFICATORIO 04 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-004-2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN GIL Y EL CONSORCIO CONDE PG, CON NIT. 901.601.347-8 REPRESENTADO LEGALMENTE POR LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 79.554.518 DEL BOGOTÁ.

Entre los suscritos **HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en el Municipio de San Gil (Santander), identificado con la cédula de ciudadanía No 91.071.520 expedida en San Gil, en su calidad de Alcalde Municipal de San Gil y como tal, representante legal del mismo y en uso de las facultades y funciones contenidas en la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012, ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015, quien para efectos de este adicional y modificatorio se denominará **EL MUNICIPIO** por una parte; y por la otra, **EL CONSORCIO CONDE PG,** con NIT. 901.601.347-8 representado legalmente por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.554.518 del Bogotá, quien para los efectos de la presente adición y modificatorio se denominaran **CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir el presente adicional y modificatorio al contrato de obra No. COP-004-2022 suscrito el día 28 de junio de 2022, el cual se regirá por las siguientes clausulas y en lo no previsto en ellas por el manual interno de contratación y demás normas legales concordantes; previas las siguientes consideraciones: **1)** El día 28 de junio de 2022, el Municipio de San Gil, Santander suscribió el contrato de obra No. COP-004-2022 con **EL CONSORCIO CONDE PG,** con NIT. 901.601.347-8 representado legalmente por **LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.554.518 del Bogotá cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE PATINÓDROMO CONDE DE CUCHICUTE SAN GIL SANTANDER**", en un plazo de SIETE (07) MESES, con fecha de inicio el día 05 de junio de 2023, y cuyo valor inicial fue de **OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($8.489.904.592) M/CTE.,** equivalentes a (8.489,9) SMLMV., **2)** Que el día 14 de junio de 2023, se suscribió el adicional 001 y modificatorio 001, en el cual se adiciono a la cláusula quinta del contrato de obra No. COP-004-2022, la suma de MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLON DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($1.131.214.940,00) IVA Incluido, y se modificó el formulario de cantidades y precios (presupuesto) del contrato de obra No. COP-004-2022. **3)** Que el día 18 de julio de 2023, se suscribió el MODIFICATORIO 02 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-004-2022, en cuanto a la fuente de financiación del contrato de obra pública No. COP-004-2022, conforme a la cláusula 7 del contrato. **4)** Que el día 25 de noviembre de 2023, se suscribió el MODIFICATORIO 03 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-004-2022, la forma de pago del contrato de obra pública No. COP-004-2022, conforme a la cláusula 8 del contrato. **5)** Que la secretaria de control urbano e infraestructura justificó la necesidad del presente adicional 002 y modificatorio 004. **6)** Que la supervisión del presente contrato está a cargo del titular de la **secretaria de control urbano e infraestructura,** quien solicitó al contratista la Adición 002 y modificación 004 del contrato de obra No. COP-004-2022. **7)** Que la interventoría está a cargo de DAIMCO S.A.S. con Nit 900.021.482 – 1, representada legalmente por CARLOS JAVIER ESPITIA PALOMINO, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.027.760. **8)** Que el contratista mediante comunicación acepto en los mismos términos la Adición y modificación del contrato de obra No. COP-004-2022. **9)** Que en virtud de lo anterior la secretaria de control urbano e infraestructura mediante necesidad solicitó y justificó la Adición 02 y modificación 04 del contrato de obra No. COP-004-2022. Que en mérito de lo expuesto se pactan las siguientes clausulas: **CLAUSULA PRIMERA:** Modifíquese lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato de obra No. COP-004-2022 prorrogando el plazo inicial en setenta y cinco días más, para un total de siete meses y setenta y cinco días de plazo de ejecución. **CLAUSULA SEGUNDA:** Adiciónese a la cláusula quinta del contrato de obra No. COP-004-2022, la suma de **MIL SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS MLCTE ($ 1.680.708.541,28)** IVA Incluido, valor que incluye la totalidad de los gastos en que deba incurrir el contratista para la legalización del mismo.

PARÁGRAFO ÚNICO: El valor adicionado no excede ni excederá el cincuenta (50%) de la cuantía originariamente pactada, tal y como se establece la ley 80 de 1993 en el parágrafo el artículo 40 *"los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales"*

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese el formulario de cantidades y precios (presupuesto) del contrato de obra No. COP-004-2022, a continuación, se relacionan las cantidades de obra adicionales desglosadas con sus cantidades y valores unitarios, y sus modificaciones.

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT.	V. TOTAL
100	PRELIMINARES				
101	Descapote manual en terreno comun, hasta exp .30 mt	M2	$ 3.636,00	16.134,74	$ 58.665.914,64
102	Localización y replanteo (incluye equipos de precisión y/o topografía)	M2	$ 2.190,00	17.267,51	$ 37.815.846,90
103	Excavación manual en material común (NO INCLUYE RETIRO)	M3	$ 40.413,00	218,71	$ 8.838.727,23
SUBTOTAL					**$ 105.320.488,77**
200	ADECUACIÓN DEL PREDIO				
201	Excavación a máquina sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	$ 10.596,00	20.846,32	$ 220.887.606,72
202	Relleno compactado con material común	M3	$ 31.126,00	19.451,88	$ 605.459.159,30
203	Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	$ 66.503,00	0,00	$ -
204	excavacion en roca sin retiro de sobrantes (NO INCLUYE RETIRO)	M3	$ 92.367,00	9.574,37	$ 884.355.833,79
205	Retiro de Sobrantes (al botadero autorizado)	M3	$ 33.220,00	14.542,80	$ 483.111.741,44
SUBTOTAL					**$ 2.193.814.341,25**
400	CIMENTACIONES				
401	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas	M3	$ 643.882,00	21,31	$ 13.721.125,42
402	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	$ 477.688,00	41,00	$ 19.585.208,00
403	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre	M3	$ 707.136,00	37,57	$ 26.567.099,52
404	Suministro y Colocación de Base Granular	M3	$ 142.365,00	0,00	$ -
405	Perfilacion y nivelacion de subrasante para la pista de patinaje de ruta, pista de escuelas, zona de egilizacion, pista para competencia y envalaje, incluye perfilacion y	M2	$ 12.116,00	6.485,12	$ 78.573.713,92

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT	Vr TOTAL
	nivelacion de la subrasante a maquina dejandola con una pendiente del 1 al 3% incluye cargue, transporte y botada.				
406	Geotextil no tejido suministro, transporte y colocación de geotextil no tejido referencia nt 1600 o equivalente para conformación de filtros. incluye: traslapos de 0.25m y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. según diseño.	M2	$ 12.685,00	6.485,12	$ 82.263.747,20
SUBTOTAL					**$ 220.710.894,06**
500	INSTALACIONES SANITARIAS				
501	Caja de inspección de 80x80x80cm, en concreto de f'c=3.000psi impermeabilizado, incluye excavación y tape, tapa y herrajes, cañuelas, marcos en angulo de 1 1/2"x3/16 e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	$ 303.744,00	30,00	$ 9.112.320,00
502	Punto sanitario pvc 4"- incl. excavacion y tape	UND	$ 44.050,00	15,00	$ 660.750,00
503	Punto sanitario pvc 2"- incl. excavacion y tape	UND	$ 20.404,00	24,00	$ 489.696,00
504	Red sanitaria pvc 6- incl. excavacion y tape	ML	$ 91.316,00	289,10	$ 26.399.455,60
505	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 200 mm	ML	$ 110.124,00	0,00	$ -
506	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado PVC estructural D= 250 mm	ML	$ 123.817,00	257,11	$ 31.834.588,87
507	Red aguas lluvias pvc 4- incl. excavacion y tape	ML	$ 44.050,00	86,00	$ 3.788.300,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
508	Bajante aguas lluvias pvc	ML	$ 49.857,00	0,00	$ -
509	Suministro y colocación Lavamanos (Inc Grifería)	UND	$ 27.202,00	2,00	$ 54.404,00
510	Suministro y colocación Sanitario (Inc Grifería)	UND	$ 380.037,00	15,00	$ 5.700.555,00
511	Orinal corrido en Mampostería	ML	$ 38.399,00	4,00	$ 153.596,00
512	Barras de seguridad, para minusvalidos long. .45mt, acabado cromado en acero inoxidable	UND	$ 298.362,00	4,00	$ 1.193.448,00
513	Sanitario blanco o similar	UND	$ 493.326,00	0,00	$ -
514	Llave control de 1/2"- red white o similar	UND	$ 72.876,00	1,00	$ 72.876,00
515	Grifería llave automatica para lavamanos	UND	$ 269.282,00	12,00	$ 3.231.384,00
516	Rejillas sosco 3x 2	UND	$ 12.177,00	11,00	$ 133.947,00
517	Incrustaciones porcelana: toallero, papelera, jabonera, gancho	UND	$ 82.705,00	4,00	$ 330.820,00
518	Ducha sencilla	UND	$ 65.316,00	4,00	$ 261.264,00
519	Enchape en granito pulido para mesones (ancho prom. 0,60 mts.)incluye salpicadero y acabado frontal	ML	$ 197.992,00	6,00	$ 1.187.952,00
520	Lavamanos de pedestal blanco	UND	$ 348.941,00	0,00	$ -
521	Tuberia ventilacion 2 plg incluye cajuela	ML	$ 16.950,00	10,00	$ 169.500,00
522	Rejilla cupula	UND	$ 66.605,00	6,00	$ 399.630,00
523	Punto reventilacion de 2 plg.	UND	$ 38.914,00	1,00	$ 38.914,00
524	Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"	UND	$ 43.232,00	18,00	$ 778.176,00
525	Bases en concreto reforzado para mastiles de iluminacion (no incluye refuerzo)	UND	$ 8.598.601,00	18,00	$ 154.774.818,00
526	Llave control de 1 1/2 plg	UND	$ 229.523,00	2,00	$ 459.046,00
527	Tuberia pvc presion 1' incluye excavacion,	ML	$ 17.048,00	88,00	$ 1.500.224,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	V/TOTAL
	tape y/o cajuela				
528	Punto hidraulico de 1 1/2"	PTO	$ 62.352,00	23,00	$ 1.434.096,00
529	Tuberia pvc presion 1 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	$ 31.022,00	60,00	$ 1.861.320,00
530	Tuberia pvc presion 2 1/2' incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	$ 64.174,00	35,00	$ 2.246.090,00
531	Tuberia pvc presion 1/2" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	$ 13.769,00	0,00	$ -
532	Suministro e instalacion de equipo de bombeo de agua potable	UND	$ 21.510.946,00	1,00	$ 21.510.946,00
533	Suministro e instalacion de canal de aguas lluvias en lamina galvanizada cal 16, incluye acabado	ML	$ 305.559,00	61,00	$ 18.639.099,00
534	Pozo septico 40 m3	UND	$ 56.996.608,00	1,00	$ 56.996.608,00
SUBTOTAL					**$ 345.413.823,47**
600	MUROS Y PAÑETES				
601	Sobrecimiento espesor 0.25 ladrillo comun .07x.11x.22 mortero de pega 1.4, pañetado por 3 caras mortero imp. 1:4 - altura promedio .45	ML	$ 89.315,00	71,00	$ 6.341.365,00
602	Muro sencillo con ladrillo h-10	M2	$ 47.399,00	0,00	$ -
603	Muro sencillo con ladrillo h-15	M2	$ 49.341,00	306,94	$ 15.144.726,54
604	Pañete de muros	ML	$ 14.455,00	61,39	$ 887.392,45
605	Friso liso sobre muro (inc dilataciones)	M2	$ 21.184,00	306,94	$ 6.502.216,96
606	Gotero en mortero 1:4	ML	$ 11.840,00	0,00	$ -
607	Vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	ML	$ 15.825,00	800,00	$ 12.660.000,00
SUBTOTAL					**$ 41.535.700,95**
700	ESTRUCTURAS				
701	columnas en concreto 3.000 psi.	M3	$ 732.242,00	14,31	$ 10.478.383,02
702	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 40 cms	M2	$ 210.556,00	0,00	$ -

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	V. TOTAL
703	Bancas en concreto h/07 x .50 de ancho	ML	$ 121.158,00	0,00	$ -
704	Acero de refuerzo PDR - 60	KG	$ 7.399,00	61.458,10	$ 454.728.498,34
705	Acero tipo electromalla suministro e instalación de acero tipo electromalla 70.000 psi (493 mpa). incluye: corte, figurada y armada.	KG	$ 12.843,00	0,00	$ -
706	Placa maciza para gradas .13 x ,80 concreto 3.000 psi-incluye hierro de1/2" cad .15 ambos sentidos	M3	$ 699.625,00	81,12	$ 56.753.580,00
707	Juntas cortadas con sierra de diamantes con profundidad de 3.5cm + cordón de polipropileno sobre fondo de junta ø10mm + sellado con junta elastica de poliuretano de alta resistencia.	ML	$ 30.742,00	270,00	$ 8.300.340,00
SUBTOTAL					**$ 530.260.801,36**
800	**MANEJO DE AGUAS**				
801	Carcamo en concreto de seccion 0.40mt. x hpro. 0.50 incluye tramos rectos y curvos	ML	$ 432.118,00	351,00	$ 151.673.418,00
SUBTOTAL					**$ 151.673.418,00**
900	**CIELOS RASOS Y CUBIERTAS**				
901	estructura metalica en tubo ER, curvo, según planos y correas en PRC	KG	$ 10.881,00	11.082,54	$ 120.589.150,38
902	mortero 1:3 impermeabilizado desniveles de cubierta exp. 0.05mt	M2	$ 39.365,00	0,00	$ -
903	impermeabilizacion de placa en manto edil 3 mm standar incl. imprimante y pintura bituminosa	M2	$ 45.935,00	0,00	$ -
904	suministro e instalacion de cubierta con teja	M2	$ 116.783,00	770,00	$ 89.922.910,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	Vr. TOTAL
SUBTOTAL					**$ 210.512.060,38**
1000	PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES				
1001	concreto ciclopeo	M3	$ 491.598,00	102,10	$ 50.192.155,80
1002	plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.10 mt.	M2	$ 74.558,00	603,44	$ 44.991.008,30
1003	concreto 4000 psi para tanque	M3	$ 818.534,00	10,57	$ 8.651.904,38
1004	mezcla asfaltica. suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc-3 actualmente mdc 10 de e = 1"	M3	$ 879.273,00	0,00	$ -
1005	* muro en concreto 3000 psi. para muro circular	M3	$ 722.489,00	104,67	$ 75.622.923,63
1006	bordillos prefabricado en sardinel achaflanado a10 .20 x .80 x .50h tipo idu o similar-incl. excavacion de .20x.20	ML	$ 152.929,00	100,00	$ 15.292.900,00
1007	bordillos de .10x.30, concreto 3.000 psi-para adoquines interiores y exteriores	ML	$ 48.192,00	100,00	$ 4.819.200,00
1008	bordillo de 20x30 concreto 3000 psi	ML	$ 54.915,00	100,00	$ 5.491.500,00
1009	concreto de 3000 psi estriado para rampas vehicular e: 0,30	M2	$ 163.850,00	100,00	$ 16.385.000,00
1010	concreto de 3000 psi estriado para rampas -ciclovias + minusvalidos-	M2	$ 69.528,00	46,78	$ 3.252.519,84
1011	viga o columna de confinamiento en concreto de 0.10 x 0.20	ML	$ 50.648,00	100,00	$ 5.064.800,00
1012	viga aerea para contrahuella en concreto e = 0.10	M3	$ 902.629,00	5,13	$ 4.630.486,77
1013	Andenes en concreto de 2500 psi. ancho = 1,2 mts. e=0.10 mts	ML	$ 63.233,00	0,00	$ -
1014	Concreto simple f´c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	$ 722.489,00	444,89	$ 321.428.131,21

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
1015	compactacion de la subrasante patinaje de ruta hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	$ 4.011,00	9.006,72	$ 36.125.953,92
1016	riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	$ 5.628,00	0,00	$ -
1017	mezcla asfaltica suministro, compactación de mezcla asfáltica mdc 2 actualmente mdc 19 de e = 2"	M3	$ 722.354,00	0,00	$ -
1018	compactacion de la subrasante hasta obtener un densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. sellado y compactado al 95% (referencia invias)	M2	$ 4.011,00	0,00	$ -
1019	riego de imprimacion suministro, transporte y colocación de riego de imprimación.	M2	$ 5.628,00	3.042,56	$ 17.123.527,68
1020	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 2 actualmente mdc 19. para ovalo central e. 7 cm	M2	$ 51.417,00	3.042,56	$ 156.439.307,52
1021	mezcla asfaltica suministro, riego y compactacion de mezcla asfaltica mdc 3 actualmente mdc 10 para ovalo central	M2	$ 53.659,00	3.042,56	$ 163.260.727,04
1022	riego de liga con asfalto liquido	M2	$ 5.784,00	5.239,81	$ 30.307.061,04
1023	concreto clase d (3000 psi) para calzada de 0,15 mt	M2	$ 115.171,00	0,00	$ -

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT	Vr TOTAL
	zonas de parqueaderos (referencia gob cesar)				
SUBTOTAL					**$ 959.079.107,13**
1100	ACABADOS Y PINTURAS				
1101	vinilo 3 manos, pintura tipo 1 nueva	M2	$ 8.734,00	306,94	$ 2.680.813,96
1102	demarcacion de logotipos para pmr 1 x 1 mt.	UND	$ 51.692,00	0,00	$ -
1103	suministro y aplicación de pintura trafico	M2	$ 39.469,00	0,00	$ -
1104	suministro y aplicación de pintura tipo trafico a =0,07 mt.	ML	$ 7.693,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					**$ 2.680.813,96**
1200	PISTA DE VELOCIDAD				
1201	Preparacion de superficie, incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	$ 11.225,00	3.302,73	$ 37.073.144,25
1202	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	$ 12.505,00	3.302,73	$ 41.300.638,65
1203	Recubrimiento sintetico avalado por fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir (avalado el azul) base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y	M2	$ 37.517,00	1.416,12	$ 53.128.574,04

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	Vr TOTAL
	externas. productos avalados por fedepatin.				
1204	Reductores de velocidad	UND	$ 35.567,00	819,00	$ 29.129.373,00
SUBTOTAL					**$ 160.631.729,94**
1300	PISTA CENTRAL PARA PATINAJE ARTISTICO, AGILIZACION Y ESCUELAS DE FORMACION Y PISTA DE RUTA				
1301	Base granular suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% del próctor modificado, según normas actuales para la construcción de pavimentos para base de espesor = 30 cm.	M3	$ 134.664,00	1.218,77	$ 164.124.173,95
1302	Preparacion de superficie; incluye emporado con mortero de nivelación, lavado y descontaminación general de la pista, para generar perfil de anclaje del nuevo recubrimiento.	M2	$ 14.031,00	1.940,70	$ 27.229.961,70
1303	Capa base pack level (avalado por la fcp) suministro y aplicación de una capa base pack-level o equivalente, para emporado, auto nivelación de espesores menores, fijación de la carpeta asfáltica	M2	$ 15.632,00	1.940,70	$ 30.337.022,40
1304	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp negro suministro y aplicación del recubrimiento sintético base latex, color negro mate con	M2	$ 31.264,00	1.940,70	$ 60.674.044,80

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	Vr TOTAL
	dos capas cruzadas. incluye líneas para demarcación.				
1305	Recubrimiento sintetico avalado por la fcp suministro y aplicación del recubrimiento sintético a color a elegir base latex, tres capas cruzadas.incluye lineas de demarcacion color blanco internas y externas. productos avalados por fedepatin.	M2	$ 46.897,00	1.940,70	$ 91.013.007,90
SUBTOTAL					**$ 373.378.210,75**
1400	VARIOS EXTERIORES Y PARQUES				
1401	anclaje 3/8" profundidad 15 cm.	UND	$ 25.269,00	1.100;00	$ 27.795.900,00
1402	corte de muro en concreto	ML	$ 2.047,00	1.100,00	$ 2.251.700,00
1403	malla electrosoldada 15x15cm - para placa de la cancha.	M2	$ 17.011,00	1.230,00	$ 20.923.530,00
1404	Empradización Zonas Verdes	M2	$ 33.727,00	2.000,00	$ 67.454.000,00
1405	suministro e instalacion de canecas acero inoxpara basura m-120 tipo ldu osimilar	UND	$ 1.587.577,00	0,00	$ -
1406	suministro e instalacion de bicicletas estaticas	UND	$ 3.350.720,00	0,00	$ -
1407	suministro e instalacion de bancas en acero inoxidable y espaldar en m 30 - incl. empotramiento	UND	$ 2.720.989,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					**$ 118.425.130,00**
1500	INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIALES				
1510	RED AEREA DE MEDIA TENSION				
1511	Suministro e instalacion armado para protecciones (incluye cortacircuitos, pararrayo,cruceta autosoportada)	UND	$ 3.035.350,00	1,00	$ 3.035.350,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	Vr TOTAL
1512	Suministro e instalacion de bajante en tubo 4"x3m imc. (incluye capacete, curva pvc, union y accesorios de sujeccion).	UND	$ 2.380.557,00	1,00	$ 2.380.557,00
1513	Sistema de puesta a tierra estructuras de media tension (incluye kit de tierra stavol)	UND	$ 1.563.200,00	1,00	$ 1.563.200,00
1514	Suministro e instalacion de poste x 12 mts (incluye ahoyada, hincada, aplomada y transporte hasta el sitio de instalacion)	UND	$ 1.933.115,00	5,00	$ 9.665.575,00
SUBTOTAL					**$ 16.644.682,00**
1520	**EQUIPOS Y TABLEROS ELECTRICOS**				
1521	Suministro e instalación de transformador trifásico de Transformador trifásico de 112,5 kVA 13,2/0,208-0,127 kV, homologado y certificado (incluye protocolos de prueba).	UND	$ 22.523.612,00	1,00	$ 22.523.612,00
1522	Suministro e instalacion planta eléctrica 75kw , trifasica con referencia del motor cummins y referencia del generador stamford (incluye cargador automático de baterías de 12v, transporte al sitio de instalación, con descargue en primer piso acceso con montacargas,mano de obra y conexiones eléctricas y mecánicas con recibo de acometida a cero metros)	UND	$ 74.479.535,00	1,00	$ 74.479.535,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	VR TOTAL
1523	Suministro e instalacion de transferencia automatica para entrada de planta de emergencia (t-tfe)	UND	$ 10.298.481,00	1,00	$ 10.298.481,00
1524	Suministro e instalación de tablero general de acometidas (tga) (según diagrama unifilar)	UND	$ 14.692.123,00	1,00	$ 14.692.123,00
1525	Suministro e instalacion tablero general para control de alumbrado general t-coag (incluye telerruptores, contactores, botonera, panel lcd)	UND	$ 11.013.306,00	1,00	$ 11.013.306,00
1526	Suministro e instalacion de tablero bifasico de distribucion de 8 cto c/t t- loc1/t-loc-2/t-caf	UND	$ 1.396.981,00	3,00	$ 4.190.943,00
1527	Suministro e instalacion de tablero trifasico de distribucion de 12 cto c/t t- gym/t-admon	UND	$ 1.302.660,00	0,00	$ -
1528	Suministroe instalacion de tapa registro 20 x 20 corriente plastica	UND	$ 34.073,00	0,00	$ -
1529	Suministro e instalacion de exosto,para planta	ML	$ 73.227,00	10,00	$ 732.270,00
SUBTOTAL					**$ 137.930.270,00**
1530	ACOMETIDAS RED BAJA TENSION				
1531	suministro e instalación de acometida desde tga hasta transferencia 250a en 3n°4/0+1n°4/0+2t cu en ducto 1ø3" pvc	ML	$ 299.769,00	6,00	$ 1.798.614,00
1532	suministro e instalación de acometida desde transferencia hasta planta de emergencia 75kw 3n°4/0+1n°4/0+2t cu	ML	$ 386.240,00	20,00	$ 7.724.800,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNDS	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT	Vr TOTAL
	en ducto 1ø3"				
1533	suministro e instalacion acometida tablero de control de alumbrado general t cu-coag 3x1/0+1x1/0+2t cu en tubo 2"	ML	$ 171.197,00	25,00	$ 4.279.925,00
1534	suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion local 1 y local 2 2x6+1x6+10t cu en tubo 1" pvc	ML	$ 50.167,00	0,00	$ -
1535	suministro e instalacion de acometidas tablero de t-gym y t-admon 3x6+1x6+10t cu awg-thhn	ML	$ 99.967,00	310,00	$ 30.989.770,00
1536	suministro e instalación de acometida trafo 112,5kva 2(3n°4/0+1n°4/0)+2t cu en ducto 3ø3" pvc	ML	$ 696.344,00	290,00	$ 201.939.760,00
1537	suministro e instalacion de acometidas tablero de distribucion cafeteria 2x8+1x8+12t cu en tubo 1" pvc	ML	$ 41.064,00	0,00	$ -
1538	suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 2x10 + 1x12t cu en tubo pvc 3/4"	ML	$ 59.615,00	348,00	$ 20.746.020,00
1539	suministro e instalacion de acometidas iluminacion perimetral voltana 3x4 + 1x4+6t Al en tubo pvc 3/4" graderias.	ML	$ 49.653,00	220,00	$ 10.923.660,00
1540	suministro e instalacion de acometidas iluminacion linea de meta 2x8 + 1x10t cu en tubo pvc 1"	ML	$ 139.803,00	121,00	$ 16.916.163,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT	Vr TOTAL
1540-1	Lámparas de emergencia led (autonomía min 1 hora)	UND	$ 128.874,00	13,00	$ 1.675.362,00
SUBTOTAL					**$ 296.994.074,00**
1540	ALUMBRADO EXTERIOR				
1541	suministro e instalación de acometida luminaria desde caja de registro hasta lampara en 3x14 awg encauchetado	ML	$ 11.976,00	3.400,00	$ 40.718.400,00
1542	suministro e instalación de malla a tierra de iluminación exterior conformada por 1- varlla cooper de 2,4 m, 1- soldadura exotérmica, 1 empalme bimetalico, 1m de cable de cobre 8 awg	UND	$ 487.885,00	30,00	$ 14.636.550,00
1543	suministro e instalación de empalme empalme gel 6-2/14-8 ghfc1 para alumbrado	UND	$ 57.812,00	138,00	$ 7.978.056,00
1544	suministro e instalación de caja de paso tipo ap-280	UND	$ 778.612,00	46,00	$ 35.816.152,00
1545	suministro e instalación de postes de 8 metros (ver detalle en plano adjunto)	UND	$ 1.012.735,00	0,00	$ -
1545	suministro e instalación de postes de 16 metros (ver detalle en plano adjunto)	UND	$ 8.012.735,00	0,00	$ -
1546	suministro de poste metálico tronco cónico circular de 18mts de altura, totalmente galvanizado en caliente, fabricado en tres secciones unidas mediante bridas, diámetro de base	UND	$ 22.983.511,00	18,00	$ 413.703.198,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT.	Vr. TOTAL
	380mm diámetro de cima 190mm, flange de 60cm de diámetro en 1", sistema de anclaje de 8 pernos de 1" x 2.00mts de longitud. incluye peldaños a partir de los 4mts, argollas para linea de vida y canasta de mantenimiento rectangular para soportar hasta 9 reflectores.(no incluye cimentacion para anclaje)				
1547	suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049124 SYLVEO LED 30000LM NAR 4K, fotometria 5184	UND	$ 1.642.451,00	0,00	$ -
1548	suministro e instalacion de luminaria tipo led ref. calla led schreder (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	$ 1.036.607,00	46,00	$ 47.683.922,00
1549	suministro e instalación de poste sencillo de 6,5 m metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto) (8 M)	UND	$ 1.613.516,00	24,00	$ 38.724.384,00
1550	suministro e instalacion de mastil cilindrico seccionado de 15.0 m c/canasta p/20 proy c/ canastilla de anclaje, galvanizado y pintura electrosta	UND	$ 9.532.158,00	0,00	$ -
1551	suministro e instalacion de luminarias SYLVANIA 0049119 SYLVEO LED 20000LM WIDE 4K (incluye,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	$ 2.215.433,00	0,00	$ -

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	Vr TOTAL
	(PHILIPS)				
1552	suministro e instalacion reflectores led graderia (incluye bombillo,fotocelda, 2 conectores alumbrado publico)	UND	$ 851.341,00	28,00	$ 23.837.548,00
1553	suministro e instalacion luminarias linea de meta (incluye estructura, 6 reflectores 144led , y cableado interno)	UND	$ 56.119.335,00	1,00	$ 56.119.335,00
1554	suministro e instalación de poste sencillo de 3 m - metálico con canastilla (ver detalle en plano adjunto)	UND	$ 1.226.021,00	0,00	$ -
1555	salida para sensor de movimiento	UND	$ 204.320,00	3,00	$ 612.960,00
1556	suministro e instalacion estructura de m.t. de alineacion trifasica 13,2 kv (incluye crucetas, elementos de herrajeria, proteccion en linea viva)	UND	$ 2.401.224,00	5,00	$ 12.006.120,00
1557	retenida estructura baja tension	UND	$ 415.508,00	5,00	$ 2.077.540,00
1558	acometidas mastiles (1-2-3-4) con canastilla para 20 reflectores en 2(2x6)+1x8t cu en tubo 2x1"	ML	$ 61.897,00	0,00	$ -
1558	acometidas mastiles (22-25,27-28) con canastilla para reflectores en 3(3x4/0)+6T AL tubo 2x1"	ML	$ 72.189,00	1.001,00	$ 72.261.189,00
1559	acometida mastil 5 con canastilla para 8 reflectores en 2x6+1x8t cu en tubo 1"	ML	$ 52.812,00	0,00	$ -
1560	tablero de control de iluminacion general	UND	$ 8.236.011,00	5,00	$ 41.180.055,00
1561	tablero de control de	UND	$ 2.562.350,00	5,00	$ 12.811.750,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT.	V. TOTAL
	iluminacion graderias				
1562	salida iluminacion areas comunes	UND	$ 187.630,00	41,00	$ 7.692.830,00
1563	lamparas hermeticas 2*18w	UND	$ 86.320,00	25,00	$ 2.158.000,00
1564	salida para luminaria con chasi de policarbonato con cofre 16 y bombillo de alta potencia led 40w en tuberia en emt ½"	UND	$ 546.533,00	1,00	$ 546.533,00
1565	proyector H-BAY Stil led IP66 chip Samsung 265320w programable, luz 4000k o 5000 k	UND	$ 3.366.745,00	95,00	$ 319.840.775,00
1566	proyector H-BAY Stil led IP66 chip Samsung 390480w programable, luz	UND	$ 4.834.375,00	52,00	$ 251.387.500,00
					$ 1.401.792.797,00
1570	ACOMETIDAS RED BAJA TENSION				
1571	salida para toma monofasica doble de 120 voltios - 15 amperios	UND	$ 135.582,00	24,00	$ 3.253.968,00
1572	salida para tomacorriente con proteccion de falla a tierra gfci.	UND	$ 147.690,00	0,00	$ -
1573	salida para interruptor sencillo	UND	$ 85.948,00	4,00	$ 343.792,00
1574	salida para interruptor doble	UND	$ 102.409,00	2,00	$ 204.818,00
1575	salida para aire acondicionado mini split 220v	UND	$ 170.250,00	0,00	$ -
1576	salida para panel led redondo 26w en emt	UND	$ 216.110,00	28,00	$ 6.051.080,00
1577	salida para panel led 60x60cm 40w en emt	UND	$ 181.311,00	14,00	$ 2.538.354,00
1578	salida para iluminacion zona administrativa	UND	$ 195.120,00	0,00	$ -
1579	salida para panel led 60*60 40w en emt	UND	$ 405.450,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					**$ 12.392.012,00**
1580	CANALIZACIONES Y OBRA CIVIL				
1581	caja de paso rs 3-002	UND	$ 1.172.950,00	9,00	$ 10.556.550,00
1582	caja de paso rs 3-003	UND	$ 1.933.810,00	24,00	$ 46.411.440,00
1583	elaboración de estructura de anclaje para postes metálicos	UND	$ 340.833,00	24,00	$ 8.179.992,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR UNITARIO	CANT	V. TOTAL
	6,5m de 0.45mx0,45mx0.80				
SUBTOTAL					**$ 65.147.982,00**
1590	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA				
1591	suministro e instalacion de puntas captora (al) de 0,60m	UND	$ 201.936,00	50,00	$ 10.096.800,00
1592	sistema de puesta a tierra triangular para mastil (malla de tierra de tres varillas - cable no. 2/0)	UND	$ 2.144.542,00	18,00	$ 38.601.756,00
1593	puesta a tierra tablero de distribucion local 1 y 2	UND	$ 373.837,00	3,00	$ 1.121.511,00
SUBTOTAL					**$ 49.820.067,00**
1600	LUCES DEPOSITOS GRADERIAS				
1601	salida para interruptor sencillo tuberia emt 1/2"	UND	$ 80.556,00	19,00	$ 1.530.564,00
1602	salida para aplique tuberia emt 1/2" (incluye bombilla)	UND	$ 166.790,00	20,00	$ 3.335.800,00
1603	salida para tomacorriente doble graderia en tuberia emt	UND	$ 101.237,00	4,00	$ 404.948,00
SUBTOTAL					**$ 5.271.312,00**
1700	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA Y PUESTA A TIERRA				
1701	suministro e instalacion cable #2 cu thw para enlace de puesta a tierra	ML	$ 54.627,00	1.879,00	$ 102.644.133,00
1702	excavacion para tuberia 4" 2 1/2" +1*3" +2 *1 1/2"	ML	$ 75.321,00	18,00	$ 1.355.778,00
1703	excavacion para tuberia 2*2"	ML	$ 83.650,00	191,00	$ 15.977.150,00
1704	excavacion para tuberia 3*2"	ML	$ 75.321,00	25,00	$ 1.883.025,00
1705	excavacion para tuberia 2* 2 1/2" + 1*3"	ML	$ 75.321,00	60,00	$ 4.519.260,00
1706	excavacion para tuberia 1*2 1/2"	ML	$ 75.321,00	115,00	$ 8.661.915,00
1707	excavacion para tuberia 1*3"	ML	$ 75.321,00	107,00	$ 8.059.347,00
1708	excavacion para tuberia 2*2 1/2"	ML	$ 75.321,00	91,00	$ 6.854.211,00
1709	excavacion para tuberia 4*2 1/2" +1*3"	ML	$ 75.321,00	15,00	$ 1.129.815,00

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				CANT.	VR TOTAL
1710	sistema de puesta a tierra subestacion (malla de tierra de 8 varillas - cable n° 2/0	ML	$ 7.618.004,00	1,00	$ 7.618.004,00
SUBTOTAL					**$ 158.702.638,00**
1800	CARPINTERIA MADERA-METALICA Y ALUMINIO				
1801	puertas - divisiones baños lamina cal. 18, entamborada, incl. anticorrosivo y acabado en esmalte, instalada.	M2	$ 1.131.461,00	20,68	$ 23.393.720,68
1802	porton 1.5mt. de ancho y 2.80mt. de alto - una hoja	UND	$ 4.060.732,00	1,00	$ 4.060.732,00
1803	porton 6 mt. de ancho y 2.8mt. de alto - dos hojas	UND	$ 15.127.303,00	1,00	$ 15.127.303,00
1804	suministro, transporte e instalación de divisiones en paneles de acero inoxidable tipo socoda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con una altura de 1.80m, incluye puertas, parales, chapas, bisagras, empaques, pasadores barras de 1.5" de a	M2	$ 1.130.052,00	47,57	$ 53.753.824,86
1805	ventana aluminio corrediza 5020 , incluye vidrio 5mm	M2	$ 646.660,00	0,00	$ -
1806	suministro e instalacion de vidrio 3+3 laminado	M2	$ 455.636,00	8,40	$ 3.827.342,40
1807	suministro e instalacion de puerta en aluminio y vidrio para acceso a cabinas vip graderias	UND	$ 650.909,00	4,00	$ 2.603.636,00
1808	suministro, transporte e instalación de división para orinales en lámina de acero inoxidable tipo socoda ref.: 304 calibre 20, o equivalente, con dimensiones 0.96x0.46m, incluye fijaciones y todos los	UND	$ 651.987,00	3,00	$ 1.955.961,00

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	VL TOTAL
	elementos requeridos para el correcto funcionamiento				
1809	pasamanos de proteccion metalico con policarbonato de 6mm suministro, transporte y colocación de pasamanos metálico para pista de patinaje en tubería negra pesada de diámetro 2-1/2", con parales principales de altura 1.50m separados cada 1.50 metros, doble travesaño superior según diseño. incluye: soldadùra de acabado, pulida y masillada, dos manos de anticorrosivo epóxipoliamida y dos manos de pintura de acabado epóxico en poliuretano y platinas de fijación de espesor 1/4" tipo astm a36, 4 pernos de diámetro 1/4" fijados con resina epóxica de curado rápido de 0.10m de profundidad, protección en policarbonato de 6mm con sus respectivos anclajes a parales verticales y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento, según diseño.	ML	$ 567.114,00	485,82	$ 275.515.323,48
1810	banda de neopreno	ML	$ 45.317,00	485,82	$ 22.015.904,94
1811	aseo y limpieza	UND	$ 4.270.283,00	1,00	$ 4.270.283,00
1812	suministro e instalacion de puertas rejillas	M2	$ 592.303,00	14,69	$ 8.703.300,28

ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS	
				CANT.	Vr. TOTAL
1813	barandas matalicas apoyadas cada 1,5mt. incluye instalacion y transporte	ML	$ 390.545,00	171,47	$ 66.966.751,15
1814	suministro e instalacion de vidrio templado 10 mm incluye accesorios para su instalacion	M2	$ 720.518,00	11,20	$ 8.069.801,60
1815	suministroe instalacion de win aluminio	ML	$ 6.287,00	38,00	$ 238.906,00
1816	suministro e instalacion de vidrio 3+3 incoloro	UND	$ 103.055,00	12,00	$ 1.236.660,00
1817	elemento metalico sobre porton acceso principal	UND	$ 6.726.975,00	2,00	$ 13.453.950,00
1818	suministro e instalacion de espejos flotantes	UND	$ 269.350,00	2,00	$ 538.700,00
1819	suministro e instalacion de marcos en perfil de aluminio	UND	$ 53.700,00	18,00	$ 966.600,00
SUBTOTAL					**$ 506.698.700,39**
1900	ENCHAPES Y PISOS				
1901	Plantilla en concreto 3.000 psi-exp. 0.07 mt. para adoquines exteriores - interiores	M2	$ 62.015,00	1.150,00	$ 71.317.250,00
1902	Enchape en Porcelanato Piso (dimen. 0,40x0,40; 0,60x0,60) o similar	M2	$ 58.386,00	47,97	$ 2.801.009,96
1903	zocalo en porcelanato .50x.50 de primera calidad	ML	$ 27.904,00	0,00	$ -
1904	media caña en mortero 1:4	ML	$ 17.877,00	130,00	$ 2.324.010,00
1905	mortero de nivelacion 1:4 -exp. 0.05 mt. para la cancha hockey, zona administrativa, gym	M2	$ 33.524,00	0,00	$ -
1906	adoquin ceramico peatonal esp. 3.5 cm junta perdida, con mortero de base 1.4 esp. 0.04	M2	$ 74.300,00	0,00	$ -
1907	ceramica .25 x.35 blanca de primera calidad.	M2	$ 55.466,00	0,00	$ -

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
			VALOR UNITARIO	CANT.	VR TOTAL
1908	ceramica .25 x .35 blanca de primera calidad.	ML	$ 42.945,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					**$ 76.442.269,96**
2000	NO PREVISTOS				
NP-01	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 315 mm (12")	ML	$ 158.446,64	83,33	$ 13.203.358,51
NP-02	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado pvc estructural d= 400 mm (16")	ML	$ 269.380,14	57,54	$ 15.500.133,26
NP-03	Suministro e instalación de tubería perforada para filtro d= 100 mm (4")	ML	$ 23.429,00	178,21	$ 4.175.282,09
NP-04	Suministro e instalacion de triturado para filtro	M3	$ 97.646,55	158,20	$ 15.447.684,21
NP-05	Concreto 1500 psi grava comun para solados (premezclado incluye suministro y colocacion)	M2	$ 33.710,55	661,19	$ 22.289.078,55
NP-06	Subbase granular tipo B (suministro, transporte y colocación de base granular en capas inferiores a 15 cm, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 95% del próctor modificado)	M3	$ 156.151,68	1.621,28	$ 253.165.595,75
NP-07	Transporte y acarreo interno en obras > 50 mts para material de relleno selecionado	M3	$ 5.375,00	30.382,00	$ 163.303.250,00
NP-08	Relleno en zanja con arena para encamado de tuberia	M3	$ 113.957,52	167,47	$ 19.084.465,87
NP-09	Construcción de pozos de inspeccion D:1.20 m h<1.8m incluye corona, cañuela, pasos	UND	$ 3.431.847,90	3,00	$ 10.295.543,70
NP-10	Tuberia pvc presion 2" incluye excavacion, tape y/o	ML	$ 28.242,31	217,07	$ 6.130.558,23

ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANT.	V. TOTAL
	cajuela				
NP-11	Tuberia pvc presion 3/4" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	$ 10.006,95	45,00	$ 450.312,75
NP-12	Tuberia pvc presion 1-1/4" incluye excavacion, tape y/o cajuela	ML	$ 17.261,47	35,00	$ 604.151,45
NP-13	Punto hidraulico de 3/4"	UND	$ 46.971,23	15,00	$ 704.568,45
NP-14	Llave control de 3/4"	UND	$ 33.123,49	6,00	$ 198.740,94
NP-15	Llave control de1"	UND	$ 36.123,49	35,00	$ 1.264.322,15
					$ 525.817.045,91
COSTO DIRECTO OBRA					**$ 8.667.090.370,28**
ADMINISTRACIÓN (A)			**24,00%**	**24,00%**	$ 2.080.101.689,00
IMPREVISTOS (I)			**1,00%**	**1,00%**	$ 86.670.904,00
UTILIDADES (U)			**5,00%**	**5,00%**	$ 433.354.519,00
COSTO OBRA					**$ 11.267.217.482,28**
300	**CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR**				
301	barrera con bombones plasticos y cinta de seguridad	ML	$ 1.954,00	0,00	$ -
302	suministro e instalacion de señalizacion para accesibilidad de personal con baja vision	ML	$ 124.128,00	0,00	$ -
SUBTOTAL					$ -
1580	**LEGALIZACION DEL PROYECTO**				
1581	Revision retie distribucion, transformacion y uso final y retilap	UND	$ 17.313.204,00	1,00	$ 17.313.204,00
1582	Estudio, conexion, revision de instalaciones por la Empresa de Energia Municipal.	UND	$ 6.595.110,00	1,00	$ 6.595.110,00
1583	Diseños, legalizacion y tramites	UND	$ 5.176.217,00	1,00	$ 5.176.217,00
SUBTOTAL					**$ 29.084.531,00**
COSTO DIRECTO CONTROL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR Y LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO					**$ 29.084.531,00**
IVA			**19,00%**	**19,00%**	$ 5.526.061,00
VALOR + IVA					**$ 34.610.592,00**
VALOR TOTAL					**$ 11.301.828.073,28**

CLAUSULA CUARTA: el contratista debe realizar la actualización de los amparos y vigencia contenidos en la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 11-44-101188266 de fecha 01 de julio de 2022, y PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 11-40-101047912 de fecha 01 de julio de 2022, expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A., en el término de cinco (05) días a partir de la firma del presente adicional y modificatorio. **CLAUSULA QUINTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** el valor de la presente adición esta soportada en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01686 de fecha 01 de diciembre de 2023, por valor de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 231.431.645,28) , con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del año 2023, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Gil, del numeral 2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430201., Mantener, adecuar y/o mejorar escenarios deportivos., y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23-01668 de fecha 28 de noviembre de 2023, por valor de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.449.276.896.00) , con cargo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del año 2023, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de San Gil, del numeral 2.3.2.01.01.001.02.11.01.43.4302.430201., Mantener, adecuar y/o mejorar escenarios deportivos. **CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** las demás estipulaciones del contrato de obra pública No. COP-004-2022, conservan su vigencia en tanto no hayan sido modificados, aclarados, adicionados o complementados por el presente adicional. **CLAUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente Adicional y modificatorio requiere para su perfeccionamiento, la firma de las partes, la acreditación de encontrarse el Contratista a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la aprobación de la actualización de las pólizas.

En constancia, se firma en el Municipio de San Gil, Santander, a los 29 DIC 2023.

Por el Municipio,

HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipal

Por el contratista,

CONSORCIO CONDE PG
NIT. 901.601.347-8
R.L. LUIS ORLANDO PULIDO GARCIA
C.C No. 79.554.518 de Bogotá D.C.