OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".**
ADICIÓN EN VALOR:	**VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MTE ($27.925.442,00) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA.**
INTERVENTOR:	**APP CONTROL INGENIERIA SAS NIT 900446925-7**

CONTRATO NÚMERO 4881-01-2023 DE 2023 ADICIONAL EN VALOR NUMERO UNO (1) AL CONTRATO NÚMERO **4881 DE 2023**. Entre los suscritos **GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.763.769 expedida en Tunja, en calidad de Director Territorial Boyacá, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS en su calidad de Director Territorial Boyacá, establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021 y facultado al respecto por la Resolución de delegación de Funciones No. 3309 del 29 de octubre de 2021, expedida por el INVIAS, modificada por la resolución No. 3429 del 05 de noviembre de 2021 expedidas por INVIAS, quien, para los efectos de este documento, se llamará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra **JOSE LEONARDO ALVAREZ FONSECA**, identificado con cédula de ciudadanía número 1.049.608.025 expedida en Tunja, obrando en nombre y representación de **APP CONTROL INGENIERIA SAS** identificado con **NIT 900446925-7,** en su calidad de representante legal**,** quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni él ni la empresa que representan se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se denomina **EL INTERVENTOR**, teniendo en cuenta que: a) Anteriormente celebramos el contrato principal número **4881 DE 2023**, de fecha 07 de diciembre de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".. b) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Contrato principal fue aprobada por EL INSTITUTO mediante la plataforma SECOP II del 12 de diciembre de 2023. c) Que mediante oficio del 27 de Diciembre de 2023 dirigido por el Interventor al INVIAS - Territorial Boyacá, solicita la adición del contrato número 4881 DE 2023 por un valor de **VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($27.925.442,00) MDA CTE.** d) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1, Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prorroga, del 27 de Diciembre de 2023, suscrito por el contratista y el supervisor del contrato, con visto bueno del Director Territorial e) Que por lo anterior cuenta con el visto bueno de la Territorial Boyacá. Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato Principal Número 4881 DE 2023 y las siguientes cláusulas**: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO**. - adicionar su valor en la suma de **VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($27.925.442,00) MDA CTE.** incluido IVA equivalentes a 24,07 salarios mínimos mensuales legales vigentes, para un valor total acumulado de **CIENTO VEINTITRES**

MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS (**$123.471.008,05) MDA. CTE.** incluido IVA equivalente a 106,44 salarios mínimos mensuales legales vigentes. **PARÁGRAFO**: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. EL INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de **VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($27.925.442,00) MDA CTE.** Discriminados en los siguientes valores: a) Por valor básico de la obra, la suma de **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($23.466.758,00) MDA. CTE**. b) Por valor concepto de IVA, la suma de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.458.684,00) MDA CTE.** Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número No 131523 de 11 de julio de 2023 y adicionado el día 09 noviembre de 2023, expedido por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO del cual se reservará la suma de **VENTISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTICINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($27.925.442,00) MONEDA CORRIENTE**, así:

POSICIÓN DE CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR A AFECTAR
C-2402-0600-14-0-2402041-02	NACIÓN	10	$27.925.442,00
TOTAL			**$27.925.442,00**

CLAUSULA TERCERA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación de EL INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLAUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El CONSULTOR se obliga a adicionar la garantía única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el valor y el plazo que se fijan en el mismo.

CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere la expedición del respectivo registro presupuestal por el grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, la ampliación de las garantías señaladas en el Contrato Principal **4881 DE 2023.**

Proyecto Elaboró: MIGUEL ANDRÉS ESCOBAR DURÁN
Revisión jurídica: JEINNY ROCIO CASALLAS MARTÍN – Abogadx Caminos Comunitarios de la Paz Total
Revisión financiera: GUILLERMO EMIRO GUATIBONZA CELY