861010

Puerto Asís, Putumayo

Señor (a)
Adrian Rolando Riascos Vallejos
Subdirector regional Putumayo
Ciudad

Asunto: Solicitud de prórroga y suspensión del CONTRATO No CO1.PCCNTR.5648341

Cordial saludo Sr. Director:

En cumplimiento con la designación de Supervisión del contrato CO1.PCCNTR.5648341 de 2023 cuyo objeto es "Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y suministro e instalación del lecho de secado en la sede Puerto Leguizamo del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, Regional Putumayo", me permito manifestar que de acuerdo a la solicitud motivada por la representante legal de la INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC, se solicita realizar la suspensión a la ejecución del contrato y prorroga, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

(…)MONICA ALEJANDRA ARCOS BECERRA, actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL de INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC, contratista del contrato de la referencia que tiene por objeto "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL LECHO DE SECADO EN LA SEDE PUERTO LEGUIZAMO DEL CENTRO AGROFORESTAL Y ACUÍCOLA ARAPAIMA, REGIONAL PUTUMAYO", en cumplimiento de mis funciones y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual me permito solicitar se conceda una suspensión del contrato por un término de 25 días calendario, contados a partir del día de hoy 28 de diciembre de 2023, hasta el día 22 de enero de 2024 teniendo en cuenta la temporada de festividades de fin de año y carnavales que se desarrollan en la región y que son parte de nuestra cultura, dada esta circunstancia es imposible contar con personal disponible para adelantar trabajos, aunado a esta suspensión, se solicita una prórroga por un mes más contado a partir de la nueva fecha de terminación del presente contrato (…)

Que como Supervisor del contrato debo garantizar el cumplimiento de la ejecución contractual, por tanto, la figura de suspensión del contrato tiene como finalidad preservar el vínculo contractual

cuando surgen eventos de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impidan temporalmente la ejecución del negocio jurídico.

Que del análisis de los fundamentos esbozados por el contratista se puede determinar que se ajustan a los requisitos necesarios para poder acceder a su solicitud. Por la tanto me permito solicitar la suspensión, ya que como manifiesta el contratista se presentan dificultades para la el cumplimiento de contrato. Por lo tanto, es necesario la suspensión del contrato **25 días calendario, contados a partir del día de hoy 28 de diciembre de 2023.** De igual manera se solicita la prórroga del contrato por el termino de 30 días de prórroga.

Sin otro particular, me suscribo de Usted

Jose Ignacio Evia Escalante
Supervisor contrato