861010

Puerto Asís, Putumayo

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2023-002475
28/12/2023 5:39:05 p. m.

Señor (a)
Adrián Rolando Riascos Vallejos
Subdirector regional Putumayo
Ciudad

Asunto: Solicitud de modificación forma de pago del CONTRATO No CO1.PCCNTR.5648341 de 2023

Cordial saludo Sr. Director:

En cumplimiento con la designación de Supervisión del contrato CO1.PCCNTR.5648341 de 2023,cuyo objeto es "Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la planta de tratamiento de aguas residuales y suministro e instalación del lecho de secado en la sede puerto Leguizamo del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima, regional Putumayo"", me permito manifestar que de acuerdo a la solicitud motivada por la representante legal de la empresa R.L INVERSIONES VALARC S.A.S ZOMAC, se solicita realizar la modificación de forma de pago, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

en cumplimiento de mis funciones y en aras de garantizar el cumplimiento del objeto contractual me permito solicitar se modifique la cláusula correspondiente a forma de pago cambiando lo establecido en el contrato inicial de un solo pago a pagos parciales, lo anterior basado en las siguientes consideraciones: 1. Que el presente contrato se encuentra vigente. 2. Que dentro del contrato, se encuentran actividades pendientes por ejecutar correspondientes al lecho de secado y mantenimiento del sistema eléctrico en el cuarto de máquinas, esto debido a la dificultad de contar con personal disponible en estos días de festividades de fin de año y carnavales. 3. Que el contratista cuenta con un avance significativo en la ejecución del contrato y es procedente que obtenga su pago oportuno por estas actividades realizadas. 4. En base a lo antes expuesto se solicita a la entidad contratante modificar la FORMA DE PAGO de un pago único establecido en el contrato inicial a pago por actas parciales.

Que del análisis de los fundamentos esbozados por el contratista se puede determinar que se ajustan a los requisitos necesarios para poder acceder a su solicitud. Por la tanto me permito solicitar la modificación de forma de pago, ya que como manifiesta el contratista el avance en las entregas de las actividades del contrato es de aproximadamente del 65 % del total de las actividades

a entregar (adjunto informe de las actividades ejecutadas a satisfacción), lo anterior considerando que el contrato original contempla una única entrega de la totalidad de los bienes y un pago total posterior a dicha entrega

Sin otro particular, quedo atento a la solicitud



Jose Ignacio Evia Escalante
Supervisor contrato