ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente

ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE CONVENIO SOLIDARIO 012 DE 2023

Oficina Asesora de Planeación Municipal

CONTRATO No 012 (Número de Contrato) **DE** 28/06/2023 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

AUNARE SFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONOMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN ISIDRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA SAN ISIDRO , VILLETA -CUNDINAMARCA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO QUINCE (15) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$ 50.000.000,00**

ADCICION No 1 DEL CONTRATO **$ 0,00**

VALOR TOTAL **$ 50.000.000,00**

CONTRATISTA JUNTA DE ACCION COMUNAL - VEREDA SAN ISIDRO

SUPERVISOR OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ

Se reunieron la Arq. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra y el Sr. ANGEL SERAFIN VIVAS CENDALES en calidad de presidente de Junta de accion comunal verda san Isidro. Los cuales definen Suspender las obras del contrato anteriormente citado.

CAUSAS MOTIVACIONALES

La comunidad de la vereda san isidro esta decauerdo con la iniciacion de esta obra por que beneficia de gran forma la movilidad de la comunidad, por otra parte se tomo la decisión de suspender esta obra ya que por las festividades decembrinas afetaria el transito de vehiculos, por lo tanto a peticion de la comunidad se reunieron con el contraista y la jefe de la oficina de planeacion y tomaron la decision de suspender duarnte quince (15) dias mientras culminan estas festividades y asi poder iniciar estas obras y poder cumplir el objeto contractual.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE (22) (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN INICIAL TREINTA (30) DIAS

FECHA DE REINICIACIÓN (20) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL (29) (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca a los VEINTIDOS (22) días del mes de DICIEMBRE de 2023

(Firma)

(Nombre) ANGEL SERAFIN VIVAS CENDALES
PRESIDENTE J.A.C SAN ISIDRO

(Firma)

(Nombre) ARQ. CLAUDIA CAROLINA MUÑOZ ROJAS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

(Firma)

(Nombre) FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA
ALCALDE MUNICIPAL