	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4531-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA PEÑONCITO Y VEREDA EXCEHOMO EN EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 3106-2023 3829-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JAC VEREDA EXCEHOMO JAC VEREDA EL PEÑONCITO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06/12/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N.A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N.A.	26/12/2023	31/03/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-
N.A.	N.A.	N.A.	-	-	-

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 64.411.898,00 **50% EN SMMLV:** $ 27,76
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 64.411.898
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. INV-AO-4531-02 de fecha 26/12/2023 el Interventor solicita PRORROGAR la Aceptación de la Oferta No 4531 de 2023, por tres (3) meses,, hasta el 31 de marzo de 2023, teniendo en cuenta que el contrato dispone de recursos.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la prorroga del contrato se garantiza la continuidad en las actividades propias de la interventoria sobre el seguimiento a la correcta ejecución de las obras objeto de los convenis solidario No. 3106-2023 y 3829-2023.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL				
Director de Interventoria	$ 3.480.000,00			$ 3.480.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 7.800.000,00			$ 7.800.000,00
Profesional Ambiental	$ 840.000,00			$ 840.000,00
Profesional Social	$ 840.000,00			$ 840.000,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS	$ 3.240.975,00			$ 3.240.975,00
PERSONAL TÉCNICO				
Inspector	$ -			$ -
Inspector SST	$ 2.400.000			$ 2.400.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL =	**$ 18.600.975**			$ 18.600.975,00
FACTOR MULTIPLICADOR (6)	2,2			2,2
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (5)	**$ 40.922.145**			$ 40.922.145,00
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIÁTICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$ 700.000			$ 700.000,00
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y				
Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014	$ 3.600.000			$ 3.600.000,00
Trabajo de topografia (Incluye personal,	$ 5.600.000			$ 5.600.000,00
Ensayos de laboratorios de suelos,	$ 900.000			$ 900.000,00
Oficina/Campamento (incluye dotación y	$ 1.200.000			$ 1.200.000,00
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye	$ 400.000			$ 400.000,00
Edición de informes, papelería, reproducciòn	$ 270.000			$ 270.000,00
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular,	$ 420.000			$ 420.000,00
Veeduría Técnica Comunitaria	$ 115.500			$ 115.500,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	**$ 13.205.500**			**$ 13.205.500,00**
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	**$ 54.127.645**		$ -	**$ 54.127.645,00**
IVA = 19%	**$ 10.284.253**		$ -	**$ 10.284.253,00**
COSTO TOTAL	**$ 64.411.898**		$ -	**$ 64.411.898,00**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) DICIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) (año) $ -

Último mes facturado: DICIEMBRE (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 64.411.898,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No Aplica

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta lo manifestado por la interventoria EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR, con oficio No.INV-AO-4531-02 de fecha 26/12/2023; la supervision del contrato de interventoria considera viable la prorroga, con el objetivo que de dar continuidad a las actividades; lo cual conllevará a una adecuada ejecucion de las obras.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Oficio No. INV-AO-4531-02 de solicitud de fecha 26/12/2023.
Acta de modificacion de costos.
Reprogramacion de Plan de Cargas.

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre:EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 2520236173 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría INVIAS
Matrícula Profesional No.54202-088055 NTS

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Vo.Bo.Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: ANDRES ALFONSO ORTEGA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: N.A.
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 54202-088055 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.