EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Ingeniero Civil
Diseños Hidráulicos – Interventorías – Gerencia de Proyectos - Construcciones

Cúcuta, 26 de diciembre de 2023 INV-AO-4533-08

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**
**ING.LEONEL VALERO ESCALANTE**
Director Territorial Norte de Santander

**OBJETO: AO4533-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES VEREDA LAS FLOREZ EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS Y VEREDA MIRAFLORES EN EL MUNICIPIO DE GRAMALOTE DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PRORROGA

Cordial saludo

Me dirijo a usted, formalmente con el fin de solicitarle una prórroga de 3 meses, del contrato de la referencia, que tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre del 2023.

La solicitud obedece, a que el contrato se debe ampliar por 3 meses más para poder ajustar los tiempos de diseño, ajuste de presupuesto y ejecución de la obra. Actividades imposibles para ejecutar en el tiempo establecido del contrato firmado.

La intención de prorrogar el contrato de interventoría es poder realizar el acompañamiento a la ejecución de las actividades contempladas para la ejecución de los convenios 3318 de 2023 y 3646 de 2023.

Atentamente,

Eusebio Rafael Pérez Amador
TP 2520236173NTS

Calle 21ª N º 1 – 25 conj. Res Gira Luna – Celular 300-8655130 - Cúcuta
Email: eusperez@hotmail.com