EUSEBIO RAFAEL PEREZ AMADOR
Ingeniero Civil
Diseños Hidráulicos – Interventorías – Gerencia de Proyectos - Construcciones

Cúcuta, 26 de diciembre de 2023 INV-AO-4534-08

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
ING.LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial Norte de Santander

OBJETO: AO4534-2023 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES CORREGIMIENTO LA LAGUNA Y VEREDA EL ZULIA EN EL MUNICIPIO DE SALAZAR DE LAS PALMAS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA


Cordial saludo

Me dirijo a usted, formalmente con el fin de solicitarle una prórroga de 3 meses, del contrato de la referencia, que tiene como fecha de terminación el 31 de diciembre del 2023.

La solicitud obedece, a que el contrato se debe ampliar por 3 meses más para poder ajustar los tiempos de diseño, ajuste de presupuesto y ejecución de la obra. Actividades imposibles para ejecutar en el tiempo establecido del contrato firmado.

La intención de prorrogar el contrato de interventoría es poder realizar el acompañamiento a la ejecución de las actividades contempladas para la ejecución de los convenios 3103 de 2023 y 3124 de 2023.

Atentamente,



Eusebio Rafael Pérez Amador
TP 2520236173NTS

Calle 21ª N º 1 – 25 conj. Res Gira Luna – Celular 300-8655130 - Cúcuta
Email: eusperez@hotmail.com