COMPROBANTE DE EGRESO

ALCALDIA DE PASTO

NIT: 891280000

FAX: 7222624

No. 2023014868

Fecha: 03/oct./2023

A Favor de 2L PROYECTOS SAS	**CC. O Nit:** 901154678
Dirección:	**Telefonos:**
Código Postal 999999	
Banco: BANCO BBVA CTA. NO.695032441 PAGADORA	
Cheque No. ELECTRONICO	**Por valor de: $** 36,385,131.90
Valor en letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA CTVS.MC.	
Detalle: O.P No. 2023012552-CI 20231724 1° PAGO INTERVENTORÍA TÉCNICA, AD	
Concepto: OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MPIO DE PASTO" -	

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2023000333	2023001811	2.3.2.02.02.008 18 133100-097 2022520010124 40 4002 40021 4002019 024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / Nivel Central / R.B Recursos Ld. / CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCI / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO / VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Ordenamiento territorial y des	83990	45,211,724.90
				TOTAL	**45,211,724.90**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	Serviciios / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	45,211,724.90	00.00
1110050118	Banco BBVA Cta. No.695032441 Pagadora / Nivel Central / 2L PROYECT	00.00	36,385,131.90
24360301	Honorarios / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	00.00	6,429,593.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / Nivel Central / 2L P	00.00	1,666,000.00
24362701	Retención de impuesto de industria y comercio / Nivel Central / 2L PROYE	00.00	351,000.00
24402401	Tasa Prodeporte / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	00.00	380,000.00
	TOTAL	45,211,724.90	45,211,724.90

Elaboro: WPEREZ

TESORERÍA MUNICIPAL PASTO
GIRO ELECTRÓNICO

BANCO: BBVA

Nº APROBACIÓN:

FECHA: 03 OCT 2023

HUGO JAVIER LOZANO J.
TESORERO

PAGADOR

Firma Beneficiario

c.c ó Nit:

ORDEN DE PAGO

ALCALDÍA DE PASTO

No.: 2023012552

Fecha: 02/oct./2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre 2L PROYECTOS SAS

CC o Nit: 901154678 **Teléfonos:**

Dirección:

Detalle: CI 20231724 1° PAGO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADTIVA, FCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE

Concepto: OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MPIO DE PASTO"

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2023000333	2023001811	2.3.2.02.02.008 18 133100-097 2022520010124 40 4002 40021 4002019 024	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / R.B Recursos Ld.	45,211,724.90
			TOTAL	45,211,724.90

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
51117906	Honorarios Secretaria Planeación / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	18	69,556,499.84	00.00
19060401	Anticipos para Adquision de Bienes y Servicios / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	18	00.00	24,344,774.94
24010102	Serviciios / Nivel Central / 2L PROYECTOS SAS	18	00.00	45,211,724.90
		Sumas Iguales	69,556,499.84	69,556,499.84

Elaboro: AALVARADO

Neto a Pagar : $ 45,211,724.90

Valor Neto a pagar en letras: CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON NOVENTA CTVS.MC.

MARIO FERNANDO SOTO M - SECRETARIO DE HACIENDA

MARIA VICTORIA MARTINEZ R. - JEFE DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO **CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS**			
	VIGENCIA 02-Ene-19	**VERSIÓN** 04	**CODIGO** GF-F-007	**CONSECUTIVO**

No. DE LISTA:	**No. DE ORDEN :**

1. El suscrito **SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**

CERTIFICA

2. NOMBRE DEL PROYECTO: **EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO"**

3. El (a) contratista, relacionado a continuación, cumplió las obligaciones contractuales estipuladas en el:
TIPO DE CONTRATO: **INTERVENTORIA.** No. CONTRATO: **20231724**
Los documentos soportes del informe anexo reposan en esta dependencia y están al acceso de cualquier revisión.

4. OTRO TIPO DE DESEMBOLSO:
TRANSFERENCIA: _____
SERVICIOS PUBLICOS: _____
PRESTACIONES SOCIALES: _____
OTROS: _____

5. CONTRATISTA/ BENEFICIARIO:	6. C.C. /NIT. :
2L PROYECTOS S.A.S	**901.154.678-2**
7. VALOR DEL CONTRATO/PAGO: **CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**	8. VALOR DEL CONTRATO TOTAL EN NUMEROS: **$ 434.999.999.00**
9. VALOR ADICIONAL AL CONTRATO: **$ 000**	10. VALOR TOTAL CONTRATADO: $434.999.999.00
(valor en letras)	**CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

11. FECHA INICIO	12. FECHA TERMINACION	13. FECHA DE SUSPENSIÒN	14. FECHA DE REINICIO
02/05/2023	**07/01/2024**		

15. OBJETO DE CONTRATO: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO".

16. VALOR Y FORMA DE PAGO			
FECHA DEL PERIODO A PAGAR dd/mm/aa **al** dd/mm/aa	NUMERO DE PAGO PARCIAL (letras)	VALOR A PAGAR (En números)	VALOR A PAGAR (En letras)

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTION FINANCIERA			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICACIÓN PAGO DE CUENTAS			
	VIGENCIA 02-Ene-19	VERSIÓN 04	CODIGO GF-F-007	CONSECUTIVO

ANEXOS

Anexar estampillas. (Son exentas de anexar estampillas las actuaciones contempladas en los artículos 202, 219 y 236 del Estatuto Tributario Municipal.) Informe consolidado de actividades, Recibos de pago de salud, pensión y otros cuando el contrato lo amerite.

Espacio para estampilla

Espacio para estampilla

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL			
	VIGENCIA 03-Oct-18	VERSIÓN 04	CÓDIGO IN-F-025	CONSECUTIVO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE :	INTERVENTORÍA
Fecha de la presente acta:	San Juan de Pasto, 08 de septiembre de 2023
Acta No.	UNO (01)
Contrato No.:	20231724
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	San Juan de Pasto, 31 de marzo de 2023
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN NIT. 891280000-3
Representante legal:	GERMAN CHAMORRO DE LA ROSA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.753
Contratista:	2L PROYECTOS S.A.S, representado legalmente por Laura Fernanda Triana Camacho, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.098.693.785 de Bucaramanga
Identificación:	Nit: 901.154.678-2
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, A REALIZAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL QUEBRADA GUACHUCAL VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE PASTO"
Plazo inicial contractual:	HASTA 7 DE ENERO DE 2024
Plazo adicional:	N/A
Fecha de inicio:	02 DE MAYO DE 2023
Fecha de Finalización contractual:	07 DE ENERO DE 2024
Valor Contrato inicial:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 434.999.999.00)
Valor contrato adicional:	N/A
Valor total del contrato:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($ 434.999.999.00)
Valor ejecutado presente acta:	SESENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($69,556,499.84)
Valor a cancelar presente acta:	CUARENTA Y CINCO MILLONES, DOCIENTOS ONCE MIL, SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS, CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE ($45,211,724,90)
Valor facturado acumulado incluida la presente acta:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($ 197.461.724,55)

	NOMBRE DEL FORMATO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
		CUADRO ANEXO ACTA PARCIAL			
	FECHA: 20-Ene-23	VERSIÓN: 04	CÓDIGO: IN-F-010		PÁGINA: 2 de 2

CONTRATO DE OBRA No. 20231675			**ACTA PARCIAL Nº:**	Nº1	**FECHA:** 8/09/2023
OBJETO CONTRATO: "El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto – Secretaría de Planeación, a realizar la --INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN PARQUE QUEBRADA GUACHUCAL -MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS FIJOS UNITARIOS".			**VALOR TOTAL CONTRATADO:**	$ 434.999.999,00	
			VALOR CONTRATO ADICIONAL:	N/A	
			PLAZO ADICIONAL No.:		
CONTRATISTA/IDENTIFICACIÓN:	CONSORCIO PARQUE AMBIENTAL	901.695.532-7	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.:**	N/A	
CONTRATANTE/IDENTIFICACIÓN:	ALCALDIA DE PASTO	891.280.000-3	**FECHA DE REINICIO No.:**	N/A	
SUPERVISOR/INTERVENTOR:	2L PROYECTOS SAS	901.154.678-2	**FECHA DE FINALIZACIÓN:**	7/01/2024	
VALOR CONTRATO INICIAL:	CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
FECHA DE INICIO:	2/05/2023				
PLAZO INICIAL:	HASTA 07/01/2024				

It.	DESCRIPCIÓN	VALORES CONTRATADOS				VALORES CONTRATO ADICIONAL		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EJECUTADOS ACUMULADOS ACTAS ANTERIORES		VALOR PRESENTE ACTA		VALORES ACUMULADOS EJECUTADOS	
		UN	CANTIDAD	VR. UNITAR	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1,01	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN PARQUE QUEBRADA GUACHUCAL -MUNICIPIO DE PASTO A PRECIOS FIJOS UNITARIOS".	GL	1,00	434.999.999,00	$ 434.999.999,00	0	-	434.999.999,00	0,00%	-	0,1599	69.556.499,84	0,1599	69.556.499,84
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA):				**434.999.999,00**		**0,00**	**434.999.999,00**		**0,00**		**69.556.499,84**		**69.556.499,84**
	VALOR TOTAL:				**434.999.999,00**		**0,00**	**434.999.999,00**		**0,00**		**69.556.499,84**		**69.556.499,84**

Administración:	%	$		$		$		$		$
Imprevistos:	%	$		$		$		$		$
Utilidad:	%	$		$		$		$		$
TOTAL AUI:	%	$		$		$		$		$

VALOR CONTRATO INICIAL:	434.999.999,00	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:	$ 69.556.499,84	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA :	$ 24.344.774,94
VALOR CONTRATO ADICIONAL (si aplica):	$ 0,00	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	$ 45.211.724,90	VALOR AMORTIZACION ANTICIPO ACUMULADO :	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 434.999.999,00	% FISICO EJECUTADO PRESENTE ACTA:	15,99%	SALDO TOTAL POR AMORTIZAR:	$ 152.249.999,65
VALOR ANTICIPO:	$ 152.249.999,65	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	69.556.499,84		
		% FISICO EJECUTADO ACUMULADO:	15,99%		
		SALDO POR EJECUTAR:	365.443.499,16		
		% FISICO POR EJECUTAR:	84,01%		

Valor a cancelar presente acta (letra): CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

Director Interventoría
LUIS CARLOS GALVIS

Interventor
R/L LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO

Supervisor
DIEGO HIDALGO ERAZO

Vobo. ING. LUIS CARLOS GALVIS

NOTAS:

1. El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.
2. El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.
4. Cuando es un convenio, se modifica la palabra contratante por parte 1 y la palabra contratista por la palabra parte 2. De igual manera especificar donde sea necesario si se trata de convenio o contrato.
5. En caso se haberse contratado la interventoría, se debe incluir en el encabezado.
6. En el encabezado, después de la fecha de inicio se incluirá, si es el caso, todas las fechas de suspensión y de reinicio hasta la fecha de la presente acta.
7. Cuando el contrato tiene interventoría se debe anexar la firma de revisión por parte de la supervisión de la interventoría

PROYECTOS SAS BIC

Fundada desde 2018

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

(ART. 50 LEY 789/02 y complementarios)

Yo, LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO, identificada como aparece al pie de mi firma en mi calidad de representante legal de la empresa 2L PROYECTOS SAS BIC, identificada con NIT. No. 901.154.678-2, certifico BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que nuestra empresa no tiene deudas pendientes encontrándose al día con respecto a los pagos dentro del tiempo reglamentario razón por la cual NOS ENCONTRAMOS A PAZ Y SALVO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES en los aportes a empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Caja de Compensación Familiar. Así mismo de acuerdo al art. 65 de la Ley 1819 de 2016 que agregó el art. 114-1 E.T., el cual establece que las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del impuesto de renta, gozarán de la exoneración de aportes al SENA, ICBF y EPS, Certifico que la firma NO ES RESPONSABLE de estos pagos, Por lo tanto, nos encontramos a paz y salvo en los últimos seis meses.

Expedida en Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2023.


Atentamente

Laura Fernanda Triana C.
Representante legal
2L Proyectos SAS BIC

Carrera 5 No. 24 47 sector el lago. Pereira.
Celular 3007620277

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

308212-T



LAURA NATHALY
ARIAS SOTO
C.C. 1105682455
RES. INSCRIPCION 142 DEL 25/04/2023
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

357581 359041

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901154678	2	2L PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GUACHUCAL	PARQUE QUEBRADA GUACHUCAL	PASTO-NARIÑO	3176677925	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	9455721456	9455721456	E	2023/09/19	2023/09/19	BANCO DE BOGOTA	0	$2,507,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1015455267	ARTEAGA CRISTIAN	X																	230301	17	$680,000	$108,800	EPS005	17	$680,000	$27,200	CCF35	17	$680,000	$27,200	14-11	17	$680,000	$47,400	17	$0	$0	Si	$210,600
2	CC	87063264	ENRIQUEZ LUIS	X																	230301	17	$1,416,667	$226,700	EPS005	17	$1,416,667	$56,700	CCF35	17	$1,416,667	$56,700	14-11	17	$1,416,667	$98,700	17	$0	$0	Si	$438,800
3	CC	1004214873	GONZALEZ ANNY	X																	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF35	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1081152137	GUTIERREZ DEICY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF35	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1085258322	SERRANO JUAN																		25-14	30	$3,415,500	$546,500	EPS005	30	$3,415,500	$136,700	CCF35	30	$3,415,500	$136,700	14-11	30	$3,415,500	$237,800	30	$0	$0	Si	$1,057,700
Total	**Afiliados(5)**																						$8,095,667	$1,295,400			$8,095,667	$324,000			$8,095,667	$324,000			$8,095,667	$563,800		$0	$0		$2,507,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901154678	2	2L PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 11 A # 191A -52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4941911	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	9456077588	9456077588	E	2023/09/19	2023/09/19	BANCO DE BOGOTA	0	$359,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200
1	CC	79836849	MARTINEZ JAVIER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS001	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000		$80,800		$0	$0		$359,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901154678	2	2L PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA 11 A # 191A -52	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4941911	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	9456077588	9456077588	E	2023/09/19	2023/09/19	BANCO DE BOGOTA	0	$359,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$0	$0	$80,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$0	$0	$80,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$46,400	$0	$0	$46,400
TOTAL				1	$359,200	$0	$0	$359,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901154678	2	2L PROYECTOS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TIRO DE ARCO	TIRO DE ARCO	PEREIRA-RISARALDA	3176677925	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	20230915142611613262	9456081762	E	2023/09/19	2023/09/15	BANCO AV VILLAS	0	$1,593,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,039,700	$0	$0	$1,039,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$854,100	$0	$0	$854,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$34,100	$0	$0	$34,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$34,100	$0	$0	$34,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$260,000	$0	$0	$260,000
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	4	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$95,000	$0	$0	$95,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$72,200	$0	$0	$72,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				4	$1,593,800	$0	$0	$1,593,800

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14913588045

(415)7707212489984(8020) 000001491358804 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 1 5 4 6 7 8	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
2L PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 56 153 84 A 503 TO 4

42. Correo electrónico 2lproyectos.sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 6 2 0 2 7 7	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 8 1 2 1 5	4 2 9 0	2 0 1 8 1 2 1 5		4 3 9 0	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	4 2	4 8	5 2																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 10 / 16 : 12: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre TRIANA CAMACHO LAURA FERNANDA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO