INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5648668 del 5 de diciembre de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Rosa Edith Parra León y ADRIAN CARDENAS MEDINA cuyo objeto es: "Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 3 KIT AMBIENTAL", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga de este, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura – Regional Boyacá
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5648668
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 3 KIT AMBIENTAL
VALOR:	**DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($19.281.110).**
CONTRATISTA:	ADRIAN CARDENAS MEDINA
NIT:	74082095-1
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Sogamoso – Boyacá
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11/12/2023
FECHA DE INICIO:	13/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	diecisiete (17) Dias Calendario

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($19.281.110).**
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	**DIEZ Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ PESOS MCTE ($19.281.110).**
PRÓRROGA No x:	N/A.
ADICIÓN No. x:	N/A.
SUSPENSIÓN No. x:	N/A.
FORMA DE PAGO:	El SENA hará UN UNICO PAGO, una vez entregados los elementos objeto del contrato a la entidad y previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el pago.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	BY-100039153		
CERTIFICADO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	12 de diciembre de 2023		
FECHA APROBACIÓN	13 de diciembre de 2023		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/12/2023	30/04/2024	$1.928.110
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	11/12/2023	30/04/2024	$1.928.110

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se han desarrollado acciones tendientes al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO con comunicación/mediante SECOP II, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el 30 de diciembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$ 19.281.110				
Vr. Adiciones (2)	$ 0				
Valor Total (1) + (2)	$ 19.281.110				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$ 0				
	$ 0				

Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0				
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	$ 19.281.110				
		Vr. Pagado a la fecha (3)			$ 0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 5648668 DE 2023

La presente solicitud de prórroga se fundamenta así:

1. El contratista a través de comunicación enviada a través de correo electrónico, solicita a la entidad la posibilidad de prorrogar el contrato como se puede verificar a continuación:

COMERCIALIZADORA SAN MARTIN
¡El Buen Servicio es Nuestro Compromiso!

Sogamoso, 28 Diciembre de 2.023

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO CO1.PCCNTR.5648668

Cordial Saludo

La presente es para solicitar amablemente a la entidad se dé una prórroga en tiempo al contrato CO1.PCCNTR.5648668, ya que por temporada de fiestas decembrina, y que los materiales que vamos a suministrar son importados; específicamente los siguientes ítems se ha tenido dificultad en su consecución:

4	HERRAMIENTA DE AFORO DE CAUDALES, CORRENTIMETRO Herramienta aforo de caudales: Correntimetro: Medición: Corriente y oleaje Palanca de la hélice mide 107 cm de largo, más 1 m de cable antes de llegar al medidor Presiscion 0-5%	UN	2

8	BINOCULARES Binoculares: Tamaño: 20x50 Caracteristicas especiales: Waterproof Diámetro de lente de objetivo 50 Milimetros Ampliación máxima 20.00 Estuche: Incluir Foco: Ajustable	UN	2
9	SONOMETRO Precisión: ± 1,5 dB (estándar de presión sonora, 94 dB a 1 KHz). Respuesta de frecuencia de presión de sonido: 30 Hz-8 kHz. Rango de medición: 30-130 dBA, 35-130 dBC. Frecuencia de ponderación de presión sonora: características A y C. Características dinámicas de la presión sonora: FAST 125 ms, SLOW 1 seg. Micrófono: micrófono capacitivo polarizado. Pantalla: barra de análisis y doble pantalla digital. Rango de medición automático: sí. Velocidad de respuesta: selección rápida y lenta. Almacenamiento de datos máximo: si. Indicación de bajo voltaje: si. Retroiluminación: si. Índice de seguridad: EN61010-1, EN61326-1. Color: naranja. Batería: 4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).	UN	2

Cra. 10A No. 8A - 39 Tel. 7712691 -7705889 - Cel. 310 550 5116 SOGAMOSO BOYACA
E-mail: geovanycardenas@hotmail.com



por los motivos anteriormente expuestos solicito a la entidad SE NOS CONCEDA 45 DIAS MAS DE PRORROGA EN TIEMPO AL CONTRATO INICIAL esto en harás de dar cumplimiento al contrato.

Quedamos atentos a su positiva respuesta.



Carrera 10 No. 8A - 39 Sogamoso
ADRIAN CARDENAS MEDINA
CONTRATISTAComercializadorasanmartin@outlook.com
310 550 5116
CARRERA 10ª # 8ª-39

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda:

1. **PRORROGAR Y CONSTITUIR LA RESERVA PRESUPUESTAL** del contrato No. **CO1.PCCNTR.5648668** cuyo objeto es: "*Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 3 KIT AMBIENTAL* **hasta el miércoles 14 de febrero de 2024.**

El anterior informe de ejecución se rinde a los once (29) días del mes de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

FREDY ALEXANDER ASCENCIO CAMACHO
Supervisor de contrato
Coordinador Académico