Bogotá D.C., 15 de diciembre del 2023

No. 0355

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA
Att., John Jairo Ceballos Vega
Supervisor Contrato
Calle 15 No 7-12
Riohacha, departamento de la guajira.

Asunto: Solicitud ampliación plazo contrato **4638 de 2023**.

A continuación, nos permitimos solicitar a la entidad ampliar el tiempo de ejecución del contrato **4638 de 2023** por 30 dias mas; para poder dar cumplimiento a todas las obligaciones contractuales y entregar a satisfacción el objeto contratado.

Agradecemos por la atención y colaboración que merezca, para notificaciones en la calle 89 No. 76A 16, barrio la Serena, teléfono (51) 4595760, e-mail tecnielet@gmail.com.

Atentamente,

Tecnielet
NIT. 900.447.111-8

Jorge Edilberto Ruiz Neita
Cc 4.167.497
Representante Legal