1. **DEPENDENCIA SOLICITANTE: Secretaría de Gobierno**

2. **TIPO DE MODIFICACIÓN:**

Solicitud		Detalle
Adición		No aplica
Prórroga	**X**	*Desde: 1 de enero de 2024 hasta 15 de febrero de 2024*
Modificación		

3. **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN**

convenio No.	SGO-CMC-422-2023
Contratista	GRUPO ARTINCO S.A.S **IDENTIFICACION (NIT,** 900.492.777-9
Fecha de suscripción	14 DE DICIEMBRE DE 2023
Objeto	REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA, CÁLCULO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DISEÑO DE SISTEMAS DE REDES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y RCI; DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CRAV. DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ # CUNDINAMARCA.
Fecha de inicio	28 de DICIEMBRE de 2023
Fecha de terminación inicial	31 de diciembre de 2023
Valor INICIAL del contrato	$72.500.000.00
Plazo inicial	*hasta el 31 de Diciembre de 2023*
Prórrogas	*Ninguna*
Suspensiones	*No aplica*
Otras modificaciones	*No aplica*
Supervisor	*Yesid Enrique Romero Guáqueta*
Cargo	*Profesional Especializado*
Observaciones	

SI CORRESPONDE A ADICIÓN	**INVERSIÓN ( )**	**FUNCIONAMIENTO ( )**
	PROYECTO:	**No aplica**
	RUBRO:	**No aplica**
	VALOR DE LA ADICIÓN:	**No aplica**
	VALOR CDP:	**No aplica**
	No. y FECHA CDP:	**No aplica**
	NUEVO VALOR TOTAL DEL	**No aplica**

	CONTRATO: /CONVEVIO:	

PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	**TIEMPO A PRORROGAR:**	**Desde el 1 enero de 204 hasta el 15 de febrero de 2024**
	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	**Febrero 15 de 2024**

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

En atención a que el contrato vence el próximo 31 de diciembre de 2023 y que el inicio del contrato se realizó el 28 de diciembre del 2023.

Conforme el plazo de ejecución inicial del contrato resulta insuficiente para realizar las actividades descritas en el mismo se requiere realizar una prórroga hasta el 15 de febrero de 2024.

Es necesario indicar que el plazo inicial del contrato se estableció en 30 días o hasta el 31 de diciembre de 2023, la evaluación técnica indica que este plazo resulta insuficiente, no obstante, el contratista aceptó esta condición, por lo cual el contratista asume los costos que se puedan generar por encima de plazo que se contempló inicialmente

3.2 Justificación jurídica:

La supervisión recomienda prorrogar el presente contrato para garantizar la ejecución del mismo y el desarrollo de las actividades que conduzcan al diagnóstico del CRAV de Viotá


En atención a que el cumplimiento de requisitos de ejecución solo pudo darse hasta el 28 de diciembre de 2023, dado que el plazo vence el 31 de diciembre de 2023,se genera un riesgo para la ejecución del contrato reducida a cuatro días. De acuerdo a lo anterior es necesario restablecer la condición inicial de tiempo prevista y conforme la solicitud del contratista sería de 45 días, por lo cual la fecha de terminación quedaría prevista para el día 15 de febrero de 2024.

El acta de inicio se generó el día 28 de diciembre de 2023

3.3 Justificación financiera:

La supervisión se permite indicar que para el presente contrato no aplica adición de recursos.

SUPERVISOR,



_____

Nombre: YESID ENRIQUE ROMERO GUÁQUETA
C.C. No. 79.331.108
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Dependencia:SECRETARÍA DE GOBIERNO

Aprobó:Dra. Nancy Patiño Leal _ Asesora Jurídica externa