Liliana

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

NIT: 891.855.130-1 SGC

CÓDIGO: AGB-01-F-06	**SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO**	FECHA: 2021/01	VERSIÓ: 5

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	28/12/2023								
Contrato No.	**20230938**			Fecha Cont.	30/10/2023		Tipo	Suministro	
Contratista	CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO Y ALISTAMIENTO CONCORDE S.A.S						Id.	901.335.327-1	
Supervisor o interventor	OSCAR GEOVANNY NARANJO ROJAS								
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, GASOLINA, UREA CON DESTINO A LA MAQUINARIA Y VEHICULOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO, CON DESTINO AL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO PARA TODOS.								
Valor	Dieciocho millones de pesos $ 52.000.000								
Plazo programado	meses	1	días	29		inició	01/11/2023	Fin	29/12/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor					
Prórrogas	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha			Desde			Hasta		
Plazo restante	meses			días	2		Vence el día	29/12/2023	

I. **Solicitud**

Adicionar	Valor				Valor luego de adición	
Prorrogar	meses	3	días		Finaliza	29/03/2024
Suspender	meses		días		Finaliza	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				29 de marzo 2024	
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. **Análisis y justificación de la modificación**

Se solicita la	Prorroga en el plazo de ejecución.	Justificación:

Es necesario conservar el contrato activo ya que puede sobrevenir una emergencia y los equipos pueden ser requeridos para atender alguna situación particular relacionada, por tal motivo se propone realizar una prórroga al contrato con el objetivo de mantenerlo activo.
El combustible es un bien que requiere unas condiciones especiales de almacenamiento con las cuales el Municipio no cuenta ya que representaría un riesgo inminente el hecho de mantener este tipo de sustancias en cualquier instalación del Municipio

El contrato presenta un avance del 68.77% en la ejecución en recursos.

III. **Documentos y soportes**

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Cuadro resumen avance de ejecución contrato

IV. Modificaciones al contenido:

Deissy Lorena Coy Salamanca
Secretario del Despacho

Oscar Geovanny Naranjo Rojas
Supervisor

José Eulices Ramos Ramos
R/L Centro alistamiento Concorde
Contratista

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 29/12/23 Hr 9:10 am
Recibido Por Claudia H.
Radicado 3014 N° Folios 02

Comprometidos por la CALIDAD del Servicio
"SUAMOX, Ciudad del Sol"

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA, ACPM Y OTROS) A EQUIPOS Y VEHICULOS QUE REALIZAN LA RECUPERACION YCONSTRUCCION DEL PERFIL VIAL PARA ESPACIO PUBLICO

FECHA INICIAL:	1/11/2023
FECHA DE REINICIACION:	
FECHA ACTA DE RECIBO:	

MUNICIPIO DE SOGAMOSO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

CONTRATO No: 20230838

TIPO CONTRATO: SUMINISTRO

VALOR INICIAL :	$ 52.000.000,00
ADICIONES:	$ 0,00

ITEM	EQUIPO	PLACA	COMBUSTIBLE	UNIDAD DE MEDIDA	oct-23			dic-23			ene-24			TOTAL POR EQUIPO
					CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARCIAL	
1	MOTONIVELADORA 120G 01	0,1	ACPM	GAL	294,838	9.600	2.830.253	126,756	9.600	1.216.858				4.047.110,40
2	MOTONIVELADORA 120G 02	0,2	ACPM	GAL										0,00
3	CARGADOR 930	930,0	ACPM	GAL	47,114	9.600	452.294	44,77	9.600	429.811				882.105,60
4	VOLQUETA GRIGADIER	LE6292	ACPM	GAL	142,191	9.600	1.365.034	63,867	9.600	613.123				1.978.156,80
5	VOLQUETA MERCEDEZ BENZ	OX6166	ACPM	GAL	28,192	9.600	270.643							270.643,20
6	CAMIONETA MAZDA BT50	OXN024	ACPM	GAL	30,651	9.600	294.250							294.249,600
7	CAMION KODIAK	SOB658	ACPM	GAL	61,718	9.600	592.493	34,113	9.600,000	327.484.800				919.977,600
8	CAMPERO TOYOTA ROJO	BGG367	GASOLINA	GAL										-
9	VOLQUETA INTER	OXN008	ACPM	GAL	94,087	9.600	903.235	106,217	9.600,000	1.019.683,200				1.922.918,400
10	VOLQUETA INTER	OXN007	ACPM	GAL	154,127	9.600	1.479.619	66,459	9.600,000	638.006,400				2.117.625,600
11	VOLQUETA KENWORTH	OXN023	ACPM	GAL	201,325	9.600	1.932.720	195,316	9.600,000	1.875.033,600				3.807.753,600
12	MOTOCICLETA	MZQ91	GASOLINA	GAL	2,083	15.030	31.307	2,268	15.030,000	34.103,870				65.410,560
13	MOTOCICLETA	MZL61	GASOLINA	GAL	2,753	15.030	41.378	1,229	15.030,000	18.471,870				59.849,460
14	VIBROCOMPACTADOR		ACPM	GAL	146,103	9.600	1.402.589	159,058	9.600,000	1.526.956,800				2.929.545,600
15	MINICARGADOR BOBCAT	0,1	ACPM	GAL	16,088	9.600	154.445	55,305	9.600,000	530.928,000				685.372,800
16	VOLQUETA INTERNATIONAL	OXN032 NUEVA	ACPM	GAL	49,560	9.600	475.776							475.776,000
17	VOLQUETA INTERNATIONAL	OXN045 NUEVA	ACPM	GAS	198,572	9.600	1.858.291	189,977	9.600,000	1.343.779,200				3.202.070,400
17	RETROEXCA. CASE 580	CASE580	ACPM	GAL	138,510	9.600	1.329.696	139,786	9.600,000	1.341.945,600				2.671.641,600
18	MAQUINAS GANECAS	GRANEL	ACPM	GAL	21,124	9.600	202.790	12,171	9.600,000	116.841,600				319.632,000
			GASOLINA	GAL	31,708	15.030	476.571	20,760	15.030,000	312.022,800				788.594,040
			UREA	GAL										0,00
19	RETRO EXCA. CASE 580	CASE580 02 NUEVA	ACPM	GAL	207,045	9.600	1.987.632	89,887	9.600,000	862.915,200				2.850.547,200
20	VIBROCOMPACTADOR 02	02 NUEVO	ACPM	GAL	98,965	9.600	950.064	80,047	9.600,000	768.451,200				1.718.515,200
21	MOTONIVELADORA 03	03 NUEVA	ACPM	GAL	76,963	9.600	738.645	290,072	9.600,000	2.784.691,200				3.523.536,000
22	COMPRESOR		ACPM	GAL	23,836	9.600	228.826							228.825,60
23	Rural		ACPM	GAL										0,00
														0,00
24			GASOLINA	GAL										0,00
TOTAL					PARCIAL MES		$ 19.998.751	PARCIAL MES		$ 15.781.107	PARCIAL MES		0	35.759.857,28
	SALDO MES									$ 16.240.143				

OSCAR GEOVANY NARANJO ROJAS
SUPERVISOR

DEISSY LORENA COY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

JOSE EULICES RAMOS RAMOS
CONTRATISTA