BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

# Bolsa Mercantil de Colombia S.A.

# BMC

## INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 402 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

Noviembre 21 de 2023

**Nota de confidencialidad**: Este documento (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A. y se encuentra protegida por la Ley. Sólo puede ser utilizada por el personal o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error la recibe, favor eliminarla inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma de cualquier acción basada en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

# INFORME DE AVANCE DEL CONTRATO 402 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL - MADR Y LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.

## I. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., en el mes de agosto de 2023 legalizaron el contrato de prestación de servicios 402-2023, cuyo objeto es *"Prestar servicios para brindar apoyo a los productores del sector agropecuario, a través de la puesta en marcha de programas que permitan incentivar la competitividad y la reactivación productiva con la finalidad de mejorar las condiciones de comercialización en las zonas afectadas por condiciones socio económicas y/o climáticas adversas, de conformidad con el proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS A NIVEL NACIONAL".*




El 2 de agosto de 2023, se suscribió el Acta No. 1 del Comité Administrativo del Contrato 402-2023, mediante el cual se realizó por parte de las Direcciones de las Cadenas Agrícolas, Forestales, Pecuarias, Pesqueras y Acuícolas del MADR la presentación y aprobación de los programas, así como, las cifras del Plan Operativo Anual del contrato para su ejecución.

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el 16 de agosto de 2023, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, realizó el primer giro a la BMC por $31.800.000.000 a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá establecida para el manejo de los recursos del contrato.

El 25 de octubre de 2023, se suscribió el Acta No. 2 del Comité Administrativo del Contrato mediante el cual se realiza la presentación de los avances realizados en cada uno de los programas que componen el Contrato.

## II. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

En conformidad con lo anteriormente expuesto, la distribución de las cifras presupuestales definitivas por programas aprobadas en el Plan Operativo mediante el acta No. 1 del Comité Administrativo del Contrato 402-2023 y la ejecución de los recursos con cargo al mismo, con corte al 21 de noviembre de 2023, se detallan en el cuadro a continuación:

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

## PRESUPUESTO CONTRATO 402-2023

| | |
|---|---|
| **Primer giro [agosto 16 de 2023]** | **$ 31.800.000.000** |
| **Total, girado por el MADR** | **$ 31.800.000.000** |

| EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACT** | **PROGRAMAS** | **PRESUPUESTO ACTA No. 1** | **EJECUTADO OCT. 31 DE 2023** | **OBSERVACIONES** |
| **I. Otorgar apoyos a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas** | Fortalecimiento a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas (La Guajira, Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar y Magdalena) | $ 15.379.771.138,35 | $ 4.721.931.341 | En ejecución SOLUCIONES |
| | Fortalecimiento a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas (Huila, Tolima, Cauca, Norte de Santander y Arauca) | $ 11.505.772.176,03 | $ 3.451.731.653 | En ejecución FENALCE |
| | Fortalecimiento a los productores agropecuarios afectados por desfavorables condiciones climáticas (Cundinamarca) | $ 3.004.949.273,62 | $ 901.484.782 | En ejecución FEDEPANELA |
| **II. Realizar acompañamiento técnico, y apoyo en laimplementación de buenas prácticas agropecuarias** | Programa de fortalecimiento de la actividad productiva en pequeños productores agrícolas ubicados en los departamentos de Cauca, Nariño y Norte de Santander | $ 22.310.483.022 | $ 13.386.289.813 | En ejecución VENSER |
| **III. Apoyar el mejoramiento de la infraestructura y logística para la comercialización de productos** | Programa de incentivo para el manejo de excedentes de arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco a los productores | $ 25.000.000.000 | $ 3.928.679.170 | En ejecución BMC |
| | Total | $ 77.560.975.610 | $ 26.390.116.760 | |
| | Administración (2,5%) | $ 1.939.024.390 | $ 659.752.919 | |
| | **Total, Recursos Ejecutados y Comprometidos a la Fecha** | $79.500.000.000 | $ 27.049.869.678 | |

De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, al 21 de noviembre de 2023, con cargo al Contrato 402-2023, los recursos comprometidos corresponden a:

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

**RECURSOS EJECUTADOS AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023**

| Presupuesto ejecutado: $ 27.049.869.678 | Presupuesto desembolsado: $31.800.000.000 |
|---|---|
| Avance vs presupuesto total: 34,02% | Avance vs ppto desembolsado: 85,06% |

Lo anterior, suma un total de recursos ejecutados y comprometidos con cargo al Contrato por valor de $27.049.869.678 que corresponden a una ejecución del 85,06%, con respecto de los $31.800.000.000 del primer giro efectuado por el MADR que corresponden al 40% del valor total del Contrato.

Para el período objeto de este informe, el avance técnico de los programas que requieren contratación derivada se encuentra en 14,37%, teniendo en cuenta una ponderación de avance del 8% para el término completo de la etapa precontractual y 92% a partir de la legalización de los contratos, para el caso del programa de incentivo para el manejo de excedentes de arroz se encuentra en un 70%.

A continuación, se presenta un histórico de la ejecución técnica presentada para cada uno de los programas del Contrato 402-2023.

| Programa | Histórico Ejecución Técnica | |
|---|---|---|
| | 31 de octubre | 21 de noviembre |
| Fenómeno del Niño – Zona 1 | 8% | 17,34% |
| Fenómeno del Niño – Zona 2 | 8% | 18,23% |
| Fenómeno del Niño – Zona 3 | 8% | 10,77% |
| Hambre Cero | 8% | 11,14% |
| Incentivo Almacenamiento Excedentes | 50% | 70% |

## III. EJECUCIÓN POR PROGRAMAS

La ejecución por programas con cargo a los recursos del Contrato 402-2023, con fecha de corte al 21 de noviembre de 2023, se describe a continuación:

### 1. OTORGAR APOYOS A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS

### 1.1. FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS

El 11 de octubre se recibe los lineamientos definitivos del programa en donde se indica que, la asignación presupuestal del programa por valor de $30.250.492.588 se dividirá en tres partes teniendo en cuenta que, la implementación del programa se llevará a cabo a través de las tres zonas requeridas en los lineamientos. A continuación, se presenta el avance de cada uno de los procesos.

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

### 1.1.1 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS – ZONA 1

**OBJETO:** Apoyar a los productores agropecuarios a través de la entrega de elementos que permitan la gestión del recurso hídrico en el marco del Fenómeno de El Niño 2023-2024.

**VALOR:** El presupuesto asignado es de $15.739.771.138,35

**OPERADOR:** Soluciones y Suministros Agrícolas S.A.S.

**ESTADO:** En ejecución.

**BENEFICIARIOS OBJETO DEL PROGRAMA:** 1.535 productores agrícolas y 1.070 productores pecuarios de los departamentos de La Guajira, Cesar, Atlántico, Sucre, Bolívar y Magdalena.

**CONTRATO Y OTROSÍES:**

- Contrato 2023-013: Firmado el 23 de octubre de 2023 con duración hasta el 15 de diciembre de 2023.

**EJECUCIÓN TÉCNICA:**

A la fecha de este informe, el MADR ha remitido a la Bolsa un total de 357 potenciales beneficiarios, en la siguiente tabla, se muestra el balance general del estado de los listados de beneficiarios a la fecha:

| Departamento | Beneficiarios por departamento | Potenciales beneficiarios validados | Beneficiarios en subsanación | Productores Pendientes por remitir |
|---|---|---|---|---|
| Guajira | 670 | 101 | 9 | 569 |
| Atlántico | 120 | 0 | - | 120 |
| Cesar | 530 | 0 | - | 530 |
| Sucre | 350 | 0 | - | 350 |
| Bolívar | 245 | 74 | 1 | 171 |
| Magdalena | 690 | 170 | 2 | 520 |
| **TOTAL** | **2.605** | **345** | **12** | **2.260** |

Por otra parte, la Bolsa programó una visita de supervisión a la bodega ubicada en el municipio de Pereira - Risaralda, con el fin de validar la compra de los elementos relacionados en el informe, los cuales deben cumplir con la calidad y especificaciones requeridas en los lineamientos, así como, la revisión de los soportes financieros, lo anterior teniendo en cuenta lo referido en el primer informe técnico-financiero remitido el 14 de noviembre por parte del operador en el cual se indica la adquisición de los siguientes elementos:

| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Tanque de almacenamiento de agua 2.000 litros | 480 |
| Cañones aspersores de 1 pulgada | 6.000 |
| Rollos de manguera *100 mts (1.5 pulgada) | 1.000 |

| | |
|---|---|
| Biofertilizante foliar (20 litros) | 1.535 |
| Hidroretenedor *20 Kg | 750 |
| Bebedero de 250 litros | 600 |
| Miel de caña panelera (200kg) | 208.000 |

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al operador el ajuste del informe técnico y financiero junto con los soportes documentales de acuerdo con las observaciones realizadas por parte de la Bolsa.

De acuerdo con lo anterior, la ejecución técnica del programa se encuentra en el 17,34%, distribuidos de la siguiente manera:

| Actividad | Descripción | Puntaje | Avance |
|---|---|---|---|
| Precontractual | Legalización del contrato (firma del contrato y trámite de pólizas) | 8 | 8,00 |
| Preparación | Revisión listados de beneficiarios (Registraduría, Procuraduría, Policía, Sarlaft y cumplimiento de requisitos) | 9 | 1,2 |
| | Compra de los elementos para conformar los kits | 9 | 8,15 |
| | Alistamiento del material y logística para las capacitaciones | 9 | 0,00 |
| Desarrollo | Jornadas de entrega de kits a los beneficiarios | 25 | 0,00 |
| | Jornadas de capacitación a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| | Jornadas de visitas y/o acompañamiento técnico a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA** | | 100% | 17,34% |

**EJECUCIÓN FINANCIERA:**

En la ejecución de este programa, se realizó dos pagos con cargo a los recursos del Contrato 402-2023; equivalente al 30% del presupuesto asignado. En el cuadro a continuación, se detalla las cifras de ejecución del programa:

| DC | Fecha | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 052 | 1 de noviembre de 2023 | 30% Legalización del contrato a título de anticipo | $4.721.931.341,4 |
| **TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **30%** | **$4.721.931.341,4** |

**SITUACIONES RELEVANTES**:

No se evidencia ninguna situación que afecte el normal desarrollo del contrato.

### 1.1.2 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS – ZONA 2

**OBJETO:** Apoyar a los productores agropecuarios a través de la entrega de elementos que permitan la gestión del recurso hídrico en el marco del Fenómeno de El Niño 2023-2024.

**VALOR:** El presupuesto asignado es de $11.505.772.176,03

**OPERADOR:** Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya - FENALCE

**ESTADO:** En ejecución.

**BENEFICIARIOS OBJETO DEL PROGRAMA:** 1.215 productores agrícolas y 690 productores pecuarios de los departamentos de Huila, Tolima, Cauca, Norte de Santander y Arauca.

## CONTRATO Y OTROSÍES:

- Contrato 2023-014: Firmado el 23 de octubre de 2023 con duración hasta el 15 de diciembre de 2023.

## EJECUCIÓN TÉCNICA:

A la fecha de este informe, el MADR ha remitido a la Bolsa un total de 400 potenciales beneficiarios, en la siguiente tabla, se muestra el balance general del estado de los listados de beneficiarios a la fecha:

| Departamento | Beneficiarios por departamento | Potenciales beneficiarios validados | Beneficiarios en subsanación | Productores Pendientes por remitir |
|---|---|---|---|---|
| Huila | 475 | 209 | 11 | 266 |
| Tolima | 600 | 0 | - | 600 |
| Cauca | 350 | 137 | 3 | 213 |
| Norte de Santander | 200 | 0 | - | 200 |
| Arauca | 280 | 40 | 1 | 240 |
| **TOTAL** | **1.905** | **386** | **14** | **1.519** |

Por otra parte, la Bolsa programó una visita de supervisión a la bodega ubicada en el municipio de Cota - Cundinamarca, con el fin de validar la compra de los elementos relacionados en el informe, los cuales deben cumplir con la calidad y especificaciones requeridas en los lineamientos, así como, la revisión de los soportes financieros, lo anterior teniendo en cuenta lo referido en el primer informe técnico-financiero remitido el 14 de noviembre por parte del operador en el cual se indica la adquisición de los siguientes elementos:

| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Tanque de almacenamiento de agua 2.000 litros | 660 |
| Cañones aspersores de 1 pulgada | 2.640 |
| Rollos de manguera *100 mts (1.5 pulgada) | 1.320 |
| Motobomba a gasolina de 6.5 HP | 660 |
| Miel de caña panelera (200kg) | 138.000 |
| Mix de maíz y soya (bulto de 30 kg) | 4.140 |

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al operador el ajuste del informe técnico y financiero junto con los soportes documentales de acuerdo con las observaciones realizadas por parte de la Bolsa.

De acuerdo con lo anterior, la ejecución técnica del programa se encuentra en el 18,23%, distribuidos de la siguiente manera:

| Actividad | Descripción | Puntaje | Avance |
|---|---|---|---|
| Precontractual | Legalización del contrato (firma del contrato y trámite de pólizas) | 8 | 8,00 |
| Preparación | Revisión listados de beneficiarios (Registraduría, Procuraduría, Policía, Sarlaft y cumplimiento de requisitos) | 9 | 1,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Compra de los elementos para conformar los kits | 9 | 8,41 |
| | Alistamiento del material y logística para las capacitaciones | 9 | 0,00 |
| Desarrollo | Jornadas de entrega de kits a los beneficiarios | 25 | 0,00 |
| | Jornadas de capacitación a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| | Jornadas de visitas y/o acompañamiento técnico a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA** | | 100% | 18,23% |

**EJECUCIÓN FINANCIERA:**

En la ejecución de este programa, se realizó dos pagos con cargo a los recursos del Contrato 402-2023; equivalente al 30% del presupuesto asignado. En el cuadro a continuación, se detalla las cifras de ejecución del programa:

| DC | Fecha | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 053 | 1 de noviembre de 2023 | 30% Legalización del contrato a título de anticipo | $3.451.731.652,8 |
| **TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **30%** | **$3.451.731.562,8** |

**SITUACIONES RELEVANTES**:

No se evidencia ninguna situación que afecte el normal desarrollo del contrato.

### 1.1.3 FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AFECTADOS POR DESFAVORABLES CONDICIONES CLIMÁTICAS – ZONA 3

**OBJETO:** Apoyar a los productores agropecuarios a través de la entrega de elementos que permitan la gestión del recurso hídrico en el marco del Fenómeno de El Niño 2023-2024.

**VALOR:** El presupuesto asignado es de $3.004.949.273,62

**OPERADOR:** Federación Nacional de Productores de Panela - FEDEPANELA

**ESTADO:** En ejecución.

**BENEFICIARIOS OBJETO DEL PROGRAMA:** 250 productores agrícolas y 240 productores pecuarios del departamento de Cundinamarca.

**CONTRATO Y OTROSÍES:**

- Contrato 2023-015: Firmado el 24 de octubre de 2023 con duración hasta el 15 de diciembre de 2023.

**EJECUCIÓN TÉCNICA:**

A la fecha de este informe, el MADR ha remitido a la Bolsa un total de 140 potenciales beneficiarios, en la siguiente tabla, se muestra el balance general del estado de los listados de beneficiarios a la fecha:

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

| Departamento | Beneficiarios por departamento | Potenciales beneficiarios validados | Beneficiarios en subsanación | Productores Pendientes por remitir |
|---|---|---|---|---|
| Cundinamarca | 490 | 135 | 5 | 355 |
| **TOTAL** | 490 | **135** | **5** | **355** |

Por otra parte, la Bolsa el 21 de noviembre programó una visita de supervisión a las dos bodegas ubicadas en la ciudad de Bogotá, con el fin de validar la compra de los elementos relacionados en el informe, los cuales cumplen con la calidad y especificaciones requeridas en los lineamientos, así como, la revisión de los soportes financieros, lo anterior teniendo en cuenta lo referido en el primer informe técnico-financiero remitido el 15 de noviembre por parte del operador en el cual se indica la adquisición de los siguientes elementos:

| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Tanque de almacenamiento de agua 2.000 litros | 490 |
| Cañones aspersores de 1 pulgada | 1.000 |
| Bebedero de 250 litros | 240 |

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita al operador el ajuste del informe técnico y financiero junto con los soportes documentales de acuerdo con las observaciones realizadas por parte de la Bolsa.

De acuerdo con lo anterior, la ejecución técnica del programa se encuentra en el 10,77%, distribuidos de la siguiente manera:

| Actividad | Descripción | Puntaje | Avance |
|---|---|---|---|
| Precontractual | Legalización del contrato (firma del contrato y trámite de pólizas) | 8 | 8,00 |
| Preparación | Revisión listados de beneficiarios (Registraduría, Procuraduría, Policía, Sarlaft y cumplimiento de requisitos) | 9 | 2,48 |
| | Compra de los elementos para conformar los kits | 9 | 0,29 |
| | Alistamiento del material y logística para las capacitaciones | 9 | 0,00 |
| Desarrollo | Jornadas de entrega de kits a los beneficiarios | 25 | 0,00 |
| | Jornadas de capacitación a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| | Jornadas de visitas y/o acompañamiento técnico a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA** | | 100% | 10,77% |

## EJECUCIÓN FINANCIERA:

En la ejecución de este programa, se realizó dos pagos con cargo a los recursos del Contrato 402-2023; equivalente al 30% del presupuesto asignado. En el cuadro a continuación, se detalla las cifras de ejecución del programa:

| DC | Fecha | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 054 | 1 de noviembre de 2023 | 30% Legalización del contrato a título de anticipo | $901.484.782 |
| **TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **30%** | **$901.484.782** |

## SITUACIONES RELEVANTES:

No se evidencia ninguna situación que afecte el normal desarrollo del contrato.

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

## 2. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS

### 2.1. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA, NARIÑO Y NORTE DE SANTANDER

**OBJETO:** Promover la reactivación productiva de pequeños productores agropecuarios de los departamentos de Cauca, Nariño y Norte de Santander, mediante el acompañamiento técnico, la entrega de insumos y equipos que mejoren la productividad, comercialización y que contribuyan a la seguridad alimentaria.

**VALOR:** El presupuesto asignado es de $22.310.483.022

**OPERADOR:** Corporación Escuela de Ventas y Servicio - VENSER

**ESTADO:** En ejecución.

**BENEFICIARIOS OBJETO DEL PROGRAMA:** 5.216 pequeños productores de los departamentos de Cauca, Nariño y Norte de Santander para los cultivos de Café, Caña, Plátano, Aguacate, Lulo Cacao, Coco, Asaí, Limón, Yuca, Arroz, Maíz, Papa, Frijol, Quinua, maní, Granadilla, Chontaduro, Fresa y Arveja.

**CONTRATO Y OTROSÍES:**

- Contrato 2023-0011: Firmado el 18 de octubre de 2023 con duración hasta el 15 de diciembre de 2023.

**EJECUCIÓN TÉCNICA:**

A la fecha de este informe, el MADR ha remitido a la Bolsa un total de 1.344 potenciales beneficiarios, en la siguiente tabla, se muestra el balance general del estado de los listados de beneficiarios a la fecha:

| Departamento | Municipio | Beneficiarios por departamento | Potenciales beneficiarios validados | Beneficiarios en subsanación | Productores Pendientes por remitir |
|---|---|---|---|---|---|
| Nariño | Samaniego | 275 | 0 | - | 275 |
| | Tumaco | 965 | 449 | 36 | 516 |
| Norte de Santander | Sardinata | 369 | 60 | - | 309 |
| | Tibú | 369 | 196 | 5 | 173 |
| Cauca | Almaguer | 251 | 0 | - | 251 |
| | Balboa | 285 | 0 | - | 285 |
| | Bolívar | 314 | 0 | - | 314 |
| | Patía | 267 | 0 | - | 267 |
| | Florencia | 192 | 192 | - | 0 |
| | La Sierra | 261 | 288 | - | -27 |
| | La Vega | 325 | 0 | - | 325 |
| | Mercaderes | 299 | 0 | - | 299 |
| | Rosas | 219 | 0 | - | 219 |
| | San Sebastián | 225 | 0 | - | 225 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Santa Rosa | 181 | 48 | - | 133 |
| | Sotará | 203 | 70 | - | 133 |
| | Sucre | 216 | 0 | - | 216 |
| **TOTAL** | | **5.216** | **1.303** | **41** | **3.913** |

Por otra parte, la Bolsa programó una visita de supervisión a la bodega ubicada en el municipio de Pereira – Risaralda, con el fin de validar la compra de los elementos relacionados en el informe, los cuales deben cumplir con la calidad y especificaciones requeridas en los lineamientos, así como, la revisión de los soportes financieros, lo anterior teniendo en cuenta lo referido en el primer informe técnico-financiero remitido el 17 de noviembre por parte del operador en el cual se indica la adquisición de los siguientes elementos:

| Elemento | Cantidad |
|---|---|
| Maíz Híbrido Amarillo | 15.648 |
| Fríjol | 5.216 |
| Hortalizas de 20gr | 5.216 |
| Fertilizante Edáfico por (50 kilos | 11.724 |
| Fungicida | 5.216 |
| Insecticida | 5.216 |
| Fertilizante Foliar | 5.216 |
| Bomba de Espalda por 20 litros Royal Condor | 5.216 |

Teniendo en cuenta lo anterior, se aprueba por parte de la Bolsa la presentación de los documentos una vez fueron ajustados de acuerdo con las observaciones realizadas para solicitar el segundo desembolso, recibiendo los mismos el 21 de noviembre de 2023 efectuando el pago correspondiente.

De acuerdo con lo anterior, la ejecución técnica del programa se encuentra en el 11,14%, distribuidos de la siguiente manera:

| Actividad | Descripción | Puntaje | Avance |
|---|---|---|---|
| Precontractual | Legalización del contrato (firma del contrato y trámite de pólizas) | 8 | 8,00 |
| Preparación | Revisión listados de beneficiarios (Registraduría, Procuraduría, Policía, Sarlaft y cumplimiento de requisitos) | 9 | 1,03 |
| | Compra de los elementos para conformar los kits | 9 | 2,11 |
| | Alistamiento del material y logística para las capacitaciones | 9 | 0,00 |
| Desarrollo | Jornadas de entrega de kits a los beneficiarios | 25 | 0,00 |
| | Jornadas de capacitación a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| | Jornadas de visitas y/o acompañamiento técnico a los beneficiarios | 20 | 0,00 |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA** | | 100% | 11,14% |

## EJECUCIÓN FINANCIERA:

En la ejecución de este programa, se realizó dos pagos con cargo a los recursos del Contrato 402-2023; equivalente al 60% del presupuesto asignado. En el cuadro a continuación, se detalla las cifras de ejecución del programa:

| DC | Fecha | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 052 | 1 de noviembre de 2023 | 30% Legalización del contrato a título de anticipo | $6.693.144.906,6 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 062 | 21 de noviembre de 2023 | 30% Presentación primer informe técnico-financiero | $6.693.144.906,6 |
| **TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **60%** | **$13.386.289.813,2** |

**SITUACIONES RELEVANTES**:

No se evidencia ninguna situación que afecte el normal desarrollo del contrato.

## 3. APOYAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

### 3.1. PROGRAMA DE INCENTIVO PARA EL MANEJO DE EXCEDENTES DE ARROZ PADDY SECO O SU EQUIVALENTE EN ARROZ INTEGRAL O ARROZ BLANCO A LOS PRODUCTORES

**OBJETO:** Establecer el programa de incentivo para el manejo de excedentes de arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco a los productores rurales de la cosecha en el segundo semestre del año 2023, en todas las zonas de producción, en las condiciones y bajo los requisitos que se determinan en los documentos que lo reglamentan. Para efectos de la conversión de arroz paddy a blanco se utilizará el factor de 0,68, y el de arroz paddy a arroz integral será de 0,78.

**VALOR:** El presupuesto asignado es de $ 25.000.000.000

**OPERADOR:** Programa operado directamente por la Bolsa Mercantil de Colombia.

**ESTADO:** En ejecución.

**BENEFICIARIOS OBJETO DEL PROGRAMA:** Personas naturales o jurídicas productoras de arroz paddy y/o productoras de semilla de arroz, los gremios arroceros y empresas compradoras de arroz.

**REGLAMENTACIÓN:**

- Resolución 000232 de 24 de julio de 2023
- Manual Operativo del Programa de incentivo para el manejo de excedentes de arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o arroz blanco a los productores rurales de la cosecha del segundo semestre de 2023, Versión 3.0

**EJECUCIÓN TÉCNICA:**

Se presenta en el siguiente cuadro las condiciones generales del programa de incentivo para el manejo de excedentes de arroz, así:

| CONDICIONES | COMPRADORES | PRODUCTORES | PRODUCTORES SEMILLA |
|---|---|---|---|
| Período de incentivo | 24 de julio a 15 de diciembre de 2023 o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles, lo que ocurra primero. | | |

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

| CONDICIONES | COMPRADORES | PRODUCTORES | PRODUCTORES SEMILLA |
|---|---|---|---|
| Valor del pago de almacenamiento de excedentes | $39.900, mes vencido, por tonelada de arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o blanco almacenado. La fracción del mes se pagará a prorrata por el número de días correspondientes | | |
| Volumen objeto incentivo | Hasta 170.000 toneladas de arroz paddy seco o su equivalente en arroz integral o blanco almacenado. | | |
| Distribución volumen objeto de incentivo – paddy seco | 70.000 ton | 88.000 ton | 12.000 ton |
| Inscripciones | Entre el dos (02) de agosto y el primero (01) de septiembre de 2023 | | |
| Publicación Definitiva Inscritos | El trece (13) de septiembre de 2023 | | |
| No. inscritos de potenciales beneficiarios | 6 | 97 | 3 |
| Porcentaje de producción objeto del incentivo | 50% de las compras de paddy verde que realicen y registren en Bolsa. | 100% de paddy seco o su equivalente en arroz integral o blanco almacenado con CDM. | 100% del arroz paddy seco para semilla, almacenado con CDM. |
| Período de compras | 24 de julio a 31 de octubre de 2023 o hasta el momento que se agoten los volúmenes a apoyar | No Aplica | No Aplica |
| Precio de referencia | Los Precios establecidos en el Manual Operativo en el Numeral 8, literal d. | No Aplica | No Aplica |
| Registro de facturas – arroz paddy verde | **Volumen para registrar:** Total de arroz paddy verde comprado al productor durante el período compras. **Periodo para el registro:** Se debe registrar a partir del 24 de julio y hasta el 31 de octubre de 2023. **Plazo para el registro:** Hasta el 10 de noviembre | No Aplica | No Aplica |
| Adjudicación del incentivo | La adjudicación del volumen a almacenar con incentivo será automática en los volúmenes y porcentajes de acuerdo con el orden de registro de compras. | La adjudicación del volumen a almacenar con incentivo será automática de acuerdo con la fecha de expedición e información registrada en los CDM. | |
| Almacenamiento del arroz paddy seco | El almacenamiento debe realizarse en las Bodegas o silos de los AGD, y/o en bodegas particulares tomadas por el AGD a título de comodato, arriendo, tenencia o similares. | | |
| Período expedición de CDM | Durante el período del Incentivo y que corresponda a paddy verde ingresado a partir del 24 de julio de 2023. | Desde el 25 de julio hasta el 04 de noviembre de 2023 y que corresponda a paddy verde ingresado a partir del 25 de julio de 2023. | |
| Presentación de cuentas de cobro | Entre el 31 de agosto y el 15 de diciembre de 2023 | | |
| Plazo para pago | Dentro de los 15 días hábiles, siguientes a la fecha en la que se reciba la cuenta de cobro, con el cumplimiento de los requisitos exigidos para el efecto. Lo anterior sujeto a disponibilidad de recursos del MADR. | | |
| Fecha límite pago | 30 de diciembre de 2023. Las cuentas de cobro que requieran subsanación por parte de los operadores y que se encuentren en este trámite entre el 26 y 30 de diciembre de 2023, quedarán como cuentas por pagar y serán canceladas el año siguiente, siempre que cumplan con los requisitos exigidos, sujeto a disponibilidad de recursos del MADR. | | |

A la fecha de este informe, se presenta el siguiente avance del programa.

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

| AVANCE | COMPRADORES Y GREMIOS | PRODUCTORES | PRODUCTORES SEMILLA |
|---|---|---|---|
| Volumen Registro de Compras de paddy verde | 28.209,88 ton. equivalentes a 24.418,70 ton. en paddy seco y 12.209,35 ton. con derecho a incentivo. El porcentaje de avance de registros con respecto al volumen objeto del incentivo es de 17,44% | No Aplica | No Aplica |
| Número de Operadores con Registro de Compras | 4 | No Aplica | No Aplica |
| Volumen de paddy seco almacenado y validado para incentivo en función de los CDM expedidos | 11.374,46 ton. Cantidad sujeta a modificación de acuerdo con la verificación de las cuentas de cobro | 44.545,41 ton. Cantidad sujeta a modificación de acuerdo con la verificación de las cuentas de cobro | 10.043,70 ton. Cantidad sujeta a modificación de acuerdo con la verificación de las cuentas de cobro |
| Total Volumen de paddy seco almacenado para incentivo | 65.963,57 ton. Cantidad sujeta a modificación de acuerdo con la verificación de las cuentas de cobro | | |
| Porcentaje de avance del Almacenamiento | 16,25% con respecto al volumen objeto del apoyo | 50,62% con respecto al volumen objeto del apoyo | 83,70% con respecto al volumen objeto del apoyo |
| Número de Operadores con expedición C.D.M. | 4 | 52 | 3 |
| Cuentas de Cobro Primer corte | Fecha de corte de las primeras cuentas de cobro: 30 de septiembre de 2023 y que serán canceladas en el mes de noviembre de 2023 | | |
| Documento Soporte | DC 050 de fecha 26 de octubre de 2023 | | |
| Número Cuentas | 1 | 41 | 3 |
| Toneladas Incentivo | 1.084,33 | 22.123,17 | 6.401,08 |
| Valor de las cuentas | $57.629.654 | $1.088.457.474 | $94.904.052 |
| Valor Total Por Pagar | $1.440.991.180 | | |
| Cuentas de Cobro Segundo corte | Fecha de corte: 30 de octubre de 2023 y que serán canceladas en el mes de noviembre de 2023 | | |
| Documento Soporte | DC 061 de fecha 17 de noviembre de 2023 | | |
| Número Cuentas | 2 | 49 | 3 |
| Toneladas Incentivo | 4.105,73 | 16.457,59 | 1.810,00 |
| Valor de las cuentas | $243.964.840 | $1.892.294.098 | $351.429.052 |
| Valor Total por Pagar | $2.487.687.990 | | |

A continuación, se presenta el consolidado de los pagos realizados para el incentivo:

| CONSOLIDADO | COMPRADORES Y GREMIOS | PRODUCTORES | PRODUCTORES SEMILLA |
|---|---|---|---|
| Número de Beneficiarios | 2 | 49 | 3 |
| Número de Cuentas | 3 | 90 | 6 |
| Toneladas Incentivo | 5.190,06 | 38.580,76 | 8.211,08 |
| Total, Toneladas Incentivo | 51.981,90 | | |
| Valor de las cuentas | $301.594.494 | $2.980.751.572 | $646.333.104 |
| Valor Total Pagado | $3.928.679.170 | | |

De acuerdo con lo anterior, la ejecución técnica del programa se encuentra en el 70%.

BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

Calle 113 N° 7 – 21 Torre A, Piso 15
Edificio Teleport Business Park
PBX: 629 2529 Ext. 880
Bogotá D.C.
www.bolsamercantil.com.co

## EJECUCIÓN FINANCIERA:

En la ejecución de este programa, se realizó un pago con cargo a los recursos del Contrato 402-2023; equivalente al 15,71% del presupuesto asignado. En el cuadro a continuación, se detalla las cifras de ejecución del programa:

| DC | Fecha | Concepto | Valor Total |
|---|---|---|---|
| 050 | 26 de octubre de 2023 | Primer desembolso a operadores | $1.440.991.180 |
| 061 | 17 de noviembre de 2023 | Segundo desembolso a operadores | $2.487.687.990 |
| **TOTAL, EJECUCIÓN FINANCIERA** | | **15,71%** | **$3.928.679.170** |

## SITUACIONES RELEVANTES:

En la inscripción de este programa se esperaba contar con mayor participación de los operadores compradores.

Cordialmente,

**WILLIAM GRANADOS PÉREZ**
Director de Gestión Técnica.