CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141
INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
140-CNT2306-141	619,000,000.00	Jul.27/2023	Dic.27/2023
Código BPC			

Objeto del contrato:

Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo

NIT / CC	Contratistas
900746169	ASOCIACION AFRO NECHI

NIT / CC	Interventores
43271878	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa y Financiera Medellín
INFORME TÉCNICO
ASOCIACION AFRO NECHI
Fecha: 21-dic-2023 07:37 AM Pág: 5
Anexos: NA
Archivar en: 140-CNT2306-141/ASOCIACIÓN AFRO NECHI/140-CD2306-232*PET
Radicado por: Luisa Maria Vargas Moreno
140-IT2312-20461
Favor citar este número al responder

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 291107	Dic.15/2023	248,680,000.00	515,292,740.00
OPP 291107	Dic.15/2023	213,710.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	52,899,979.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	101,866,667.00	
OPP 289328	Nov.02/2023	28,067,384.00	
OPP 287501	Sep.08/2023	12,469,124.00	
OPP 287501	Sep.08/2023	71,095,876.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Desarrollar acciones para contribuir a la protección y apropiación de ecosistemas estratégicos presentes en territorios afrocolombianos y el fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.	100.000	ACCIONES	1.000	0.918	91.834
Actividad: Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios Afro	50.000	ACCIONES	1.000	0.953	47.667
Actividad:	50.000	ACCIONES	1.000	0.883	44.167

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo					

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 91.834

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Jun.28/2023	140-CNT2306-141*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	OBJETO: DESARROLLAR ACCIONES PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y APROPIACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS PRESENTES EN TERRITORIOS AFROCOLOMBIANOS Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ASOCIADAS A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN SOCIAL DEL RIESGO/VALOR: $ 619.000.000/PLAZO: CINCO (5) MESES/KRUIZ	1
CONTRATO	Jun.28/2023	1019678/REGISTRO PRESUPUESTAL		1
MEMORANDO	Jul.04/2023	140-MEM2307-4647*SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL	DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO/JULIANA MARÍA GARCÍA ÁLVAREZ/DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/LUZ_ACEVEDO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Jul.26/2023	180-COE2307-30378*COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON FECHA D E EXPEDICIÓN DEL 06 DE JULIO DE 2023 140-CNT2306-141	1
CONTRATO	Jul.26/2023	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 140-CNT2306-141	RELACIONADA A ÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CG-1046099, CERTIFICADO 40182703, CON RADICADO 180-COE2307-30378	1
ACTA	Jul.27/2023	140-ACT2307-3812*ACTA	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, CON FECHA DEL 27 DE JULIO DE 2023/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31359*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DEL CONTRATO/HEILER JAVIER ASPRILLA MARTINEZ/ALEXANDER MANUEL RIVERA BELLIDO/NATALIA GONZALEZ/CONTRATO 140-CNT2306-141/69 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31369*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJAS DE VIDA EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/1 PÁGINA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.02/2023	180-COE2308-31385*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DEL 4 AL 9 DEL EQUIPO DEL CONTRATO/ DENNYS ANDRADE CORDOBA/ KELLY JOHANA RAMÍREZ RENTERÍA/HENRY HURTADO TORRES/LILIANA ISABEL JIMENEZ RAMIREZ/MIXEL ALVAREZ/DEINER BEJARANO /CONTRATO 140-CNT2306-141/116 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.08/2023	140-ACT2308-4086*ACTA	REUNION VIRTUAL DEL 04/08/2023/ AMPLIACIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL CARGO ¿PROFESIONAL SIN EXPERIENCIA/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.09/2023	140-COI2308-22316*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/RESPUESTA A RADICADOS 180-COE2308-31359, 180-COE2308-31369 Y 180-COE2308-31385 /DCCARVAJAL	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.11/2023	180-COE2308-32901*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ RESPUESTA A LA EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO DE TRABAJO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/25 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ago.11/2023	140-COI2308-22780*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.17/2023	180-COE2308-34324*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN CONTRATOS DEL EQUIPO DE TRABAJO /CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
ACTA	Ago.30/2023	140-ACT2308-4614*ACTA	INDUCCIÓN COMPONENTES DE LA SUBDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL A EQUIPO TÉCNICO DE AFRONECHÍ CONTRATO 140-CNT2306-141 DE 2023/REALIZADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2023/ANEXA UNA PAGINA /LPALACIOS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ago.31/2023	180-COE2308-36273*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA INFORME DE AVANCE NÚMERO 1 DEL CONTRATO: 140-CNT2306-141/ANEXA 47 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.05/2023	180-COE2309-36798*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE LEGAL/ENVÍA CERTIFICADO DE PARAFISCALES CON FECHA DEL 4 DE SEPTIEMBRE, RUT, CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA Y PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EQUIPO DE TRABAJO/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT2306-141/ANEXA 18 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.06/2023	180-COE2309-37012*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	AFRO NECHI/INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EQUIPO/CONTRATO 140-CNT2306-141/4 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Sep.07/2023	140-IT2309-11382*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NUMERO 1 DE CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Sep.07/2023	190-COE2309-37268*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.A7 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1
CONSTANCIA	Sep.07/2023	140-CON2309-3550*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 1 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 25 PAGINAS /DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.17/2023	180-COE2310-42905*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/ REMISIÓN HOJA DE VIDA REMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.20/2023	180-COE2310-43659*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN HOJA DE VIDA EN REEMPLAZO PROFESIONAL SOCIAL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 28 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Oct.20/2023	140-COI2310-32107*AFRO NECHÍ	LEYDY MARÍA MENA PEÑALOZA/EVALUACIÓN HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL EN EL MARCO DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.24/2023	180-COE2310-44076*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARÍA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN DEL INFORME DE AVANCE NÚMERO 02 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NÚMERO 140-CNT2306-141/ANEXA 1 USB	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Oct.25/2023	180-COE2310-44306*ASOCIACION AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REPRESENTANTE LEGAL/REMITE CERTIFICADO DE PARAFISCALES Y ADJUNTA PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE/CONTRATO NÚMERO: 140-CNT-2306-141/ANEXA 12 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Oct.26/2023	140-IT2310-15461*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION NÚMERO 2 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.01/2023	190-COE2311-45492*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA A12/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.01/2023	190-COE2311-45524*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA A13/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141/DEJA SIN EFECTO LA FACTURA 190-COE2311-45492	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONSTANCIA	Nov.01/2023	140-CON2311-4424*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NÚMERO 2/POR VALOR DE 182,834,030/CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 14 PÁG/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50794*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/PROPUESTA DE SOLICITUD CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2306-141	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50925*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/INFORME DE AVANCE 3. CONTRATO 140-CNT2306-141: ALCANCE 1: ACTIVIDADES 1.3 Y 1.4, EN LOS CONSEJOS DE COLORADO, VILLA GRANDE, BOCAS DE CANÁ Y EL AGUACATE. ALCANCE 2, ACTIVIDADES 2.1, EN LOS CONSEJOS DE CAÑO BODEGAS, LA CONGOJA, EL RODEO Y SAN NICOLÁS/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50937*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN AJUSTES AL INFORME DE AVANCE 2. CONTRATO 140-CNT2306-141: RESPONDIENDO A LAS OBSERVACIONES RECIBIDAS EN LAS ACTIVIDADES ALCANCE 1 ACTIVIDAD 1.2 ACTIVIDAD 1.3 Y ALCANCE 2 ACTIVIDAD 2.2/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50949*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/CERTIFICADO PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 11 PAGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.11/2023	180-COE2312-50997*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/REMISIÓN INFORME DE AVANCE 3. CONTRATO 140-CNT2306-141: AJUSTE AL OFICIO REMISORIO DEL RADICADO 180-COE2312-50925	1
ACTA	Dic.13/2023	140-ACT2312-7064*ACTA	CAMBIO DE OBRA CONTRATO 140-CNT2306-141/REALIZADA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023/DCCARVAJAL	1
INFORME TÉCNICO	Dic.13/2023	140-IT2312-19624*ASOCIACION AFRO NECHI	INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO NO. 140-CNT2306-141 INFORME DE EJECUCION NO. 3/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.14/2023	190-COE2312-51559*ASOCIACION AFRO NECHI	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.A15 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141	1
CONSTANCIA	Dic.14/2023	140-CON2312-5105*ASOCIACION AFRO NECHI	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141/ANEXA 14 PAGINAS /DCCARVAJAL	1
CONSTANCIA	Dic.15/2023	140-CON2312-5151*ASOCIACIÓN AFRO NECHÍ	CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA N° 3 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, ESTA CONSTANCIA REEMPLAZA Y DEJA IN EFECTO LA DEL RADICADO 140-CON2312-5105/DCCARVAJAL	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-52873*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEIDY MARIA MENA PEÑALOZA/INFORME DE AVANCE N° 4 DEL CONTRATO 140-CNT2306-141, ALCANCE 2, ACTIVIDAD 2.4/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.20/2023	180-COE2312-52876*ASOCIACIÓN AFRO NECHI	LEYDY MARIA MENA PEÑALOZA/140-CNT2306-141/CERTIFICADO DE NO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CON FECHA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2023 Y PLANILLAS DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL/ANEXA 11 PÁGINAS	1

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

El día 20 de diciembre de 2023 el contratista hace entrega del cuarto (4) informe de avance del convenio con número de radicado 180-COE2312-52873, el cual contiene: Alcance 2, productos de la actividad 2.4.

Así las cosas, se procede a verificar y reportar los avances presentados con relación a los alcances y obligaciones del contrato:

Alcance 1. Desarrollar acciones para la apropiación de áreas protegidas y otras estrategias complementarias de conservación presentes en territorios afrocolombianos

Actividad 1.1. Reconocimiento de las áreas de conservación delimitadas en las declaratorias de áreas protegidas o de aquellas áreas definidas desde el gobierno propio.

En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad.

Actividad 1.2. Identificación, reconocimiento y apropiación de los objetivos de conservación de las áreas protegidas declaradas que traslapan, que son cercanas a territorios afrocolombianos o en áreas que son protegidas desde el gobierno propio (estrategias complementarias de conservación)

En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 140-CNT2306-141

INFORME DE EJECUCION No. 4

CODIGO DEPENDENCIA: -140 **FECHA DE INFORME:** Dic.20/2023

Actividad 1.3. Implementación de acciones para la protección efectiva de ecosistemas estratégicos desde el gobierno propio.
En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad.

Actividad 1.4. Desarrollar un ejercicio para la gobernanza territorial y ambiental y la gestión de la información y el conocimiento propio asociado a las áreas de protección y conservación.

En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad.

Alcance 2. Contribuir al fortalecimiento de capacidades asociadas a la adaptación al cambio climático y la gestión social del riesgo.

Actividad 2.1. Armonización conceptual en torno al tema de cambio climático, gestión social del riesgo e identificación de medidas implementadas históricamente por parte de las comunidades.

En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad

Actividad 2.2. Elaboración participativa de propuestas para la implementación de acciones integrales de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo en armonía con los planes de etnodesarrollo.

En el informe de avance N°4, no se reportan avances para esta actividad

Actividad 2.3. Implementación de acciones de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y gestión social del riesgo.

En el informe de avance N°3, no se reportan avances para esta actividad.

Actividad 2.4. Intercambios de experiencias de adaptación y divulgación de resultados.

En el informe presentado se aporta una relatoría realizada en el "Encuentro para el intercambio de experiencias de adaptación basadas en las comunidades y en la naturaleza, y divulgación de resultados", el cual se realizó el día 18 de diciembre de 2023, en el municipio de Caucasia.

Es importante mencionar que la supervisión participó activamente del encuentro y pudo evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad del objetivo del encuentro.

La relatoría es soportada con registro fotográfico y listados de asistencia correctamente diligenciados; por lo tanto, es aprobada por la supervisión como producto.

Además, se entrega un avance de la producción audiovisual para la divulgación de resultados, el cual será enviado al funcionario de la Subdirección de Comunicaciones, para su revisión y aprobación, tal como se requiere en los estudios previos.

En el radicado 180-COE2312-52876, se remite certificado de paz y salvo por concepto de parafiscales firmado por la representante legal con fecha del 19 de diciembre de 2023 y planillas de pago de seguridad social del equipo de trabajo.

Por lo anterior, se procede a autorizar el cuarto pago de conformidad con lo establecido en la minuta del contrato y al avance de 8.583%, soportado por el contratista con las evidencias presentadas mediante radicado 180-COE2312-52873 y validadas en el presente informe de supervisión, llegando a un avance total del contrato de 91.834%, reflejado en el aplicativo PGAR.

Firmado Digitalmente FIRMA DIGITAL mifirma FIRMA DIGITAL

ID Firma: 2f4afcfc-33cc-4690-8926-4ceb03147663
Titular: DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO
Fecha: [illegible]

DIANA CRISTINA CARVAJAL GIRALDO

Interventor