Villeta, 29 de diciembre

No: 25-2-2023-013181
29/12/2023 4:02:13 p. m.

Doctora:
Olga Patricia Mozo Guerrero
subdirectora (e)
Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial

Asunto: Solicitud Prorroga contrato CO1.PCCNTR.5693881

En el marco de las actividades y procesos que dependen de la coordinación administrativa, me permito poner en su consideración como supervisor, la prórroga de un (1) contrato con el fin de culminar la ejecución al 100% de manera exitosa.

Por lo anterior, agradezco realizar el trámite de prórroga de conformidad con la siguiente información:

Numero de contrato	**Nombre Contratista**	**Numero de Documento**	**Fecha de Inicio del Contrato**	**Fecha de Terminación del Contrato**	**Fecha final + adición**	**Días Por Prorrogar**	**Valor por Adicionar**
CO1.PCCNTR.5693881	DIESAM OSSA	900438713	29/12/2023	31/12/2023	N/A	60	N/A

Si otro particular.

Cordialmente,

Adriana Patricia Rubiano Ossa
Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo
Supervisora contrato No. CO1.PCCNTR.5693881

FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5693881 del 29/12/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Olga Patricia Mozo Guerrero identificada con C.C No. 40.038.095 de Tunja, en calidad de subdirectora (E) del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Regional Cundinamarca y DIESAM OSSA con NIT 900438713 cuyo objeto es: "Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca", me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial Regional Cundinamarca
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Adriana Patricia Rubiano Ossa
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5693881
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa
OBJETO:	Compra de papelería, útiles de oficina, insumos de tintas y tóner para ejecución de los procesos del Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial - Regional Cundinamarca.
VALOR:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
CONTRATISTA:	DIESAM OSSA
NIT:	900438713
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 2 No. 13-03 Villeta Cundinamarca
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	29/12/2023
FECHA DE INICIO:	29/12/2023

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	15 días según estudios previos
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.524.046)
PRÓRROGA No :	N/A
ADICIÓN No. :	N/A
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	El Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial de la Regional Cundinamarca del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA realizará un (1) pago por valor total del contrato, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación de la factura, previo cumplimiento del respectivo trámite administrativo y la certificación de recibo a satisfacción del objeto del contrato por parte del supervisor del contrato, previa verificación del cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativo al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda en los términos del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S
No. PÓLIZA	39-46-101010126
CERTIFICADO	
FECHA EXPEDICIÓN	29/12/2023
FECHA APROBACIÓN	29/12/2023

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	28/12/2023	06/05/2024	$ 2.857.213,80
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio			

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA)

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO (NO APLICA)

ASEGURADORA	N/A
No. PÓLIZA	N/A
CERTIFICADO	N/A
FECHA EXPEDICIÓN	N/A
FECHA APROBACIÓN	N/A

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A

Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A
Salarios y prestaciones sociales	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (NO APLICA)

ASEGURADORA	N/A		
No. PÓLIZA	N/A		
CERTIFICADO O No. ANEXO	N/A		
FECHA EXPEDICIÓN	N/A		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Responsabilidad civil extracontractual	N/A	N/A	N/A

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato (No aplica), que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que y DIESAM OSSA, con NIT 900438713, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato (No aplica) que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión Adriana Patricia Rubiano Ossa con comunicación mediante SECOP II de fecha 29 de diciembre de 2023, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.

2. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$9.524.046	N/A	N/A	N/A	N/A
Vr. Adiciones (2)	N/A				
Valor Total (1) + (2)	$9.524.046				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	$0				
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	$0				
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	$0				
Vr. SALDO A LA FECHA	$9.524.046				

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)		Vr. Pagado a la fecha (3)	$0

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	N/A
Financiera	N/A

3. PRÓRROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5693881 DE 2023

4.

Teniendo en cuenta que la fecha de inicio del contrato CO1.PCCNTR.5693881 se dio el 29 de diciembre de 2023 siendo cierre de vigencia, el proveedor solicita la ampliación o prorroga de fecha de terminación del contrato, exponiendo que el tiempo de ejecución es muy corto y no alcanza a culminar con todos los tramites que conlleva la ejecución del contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Prorrogar el plazo de ejecución en 60 días calendario, con lo cual la fecha de finalización será el 29 de febrero de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde al 29 de diciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

ADRIANA PATRICIA RUBIANO OSSA

Supervisora contrato CO1.PCCNTR.5693881

Coordinadora Grupo de Apoyo Administrativo

Proyectó: Karen Lorena Figueredo Rojas/ Apoyo a la coordinación Administrativa

Revisó: Sergio Beltrán Palacios/ Abogado Contractual