Derivación
S&O SDP

| | | |
|---|---|---|
| CARDER CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA En sintonía con el planeta | **PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA** | **Código:** FO-12-19 |
| | **SOLICITUD DE ADICIÓN DE CONTRATO** | **Versión:** 4 |
| | | **Página:** 1 de 3 |

FECHA: 15/12/2023

PARA: Director General

DE: Juan Pablo Ocampo Arias

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

- Contrato de: Obra No. 734 del año 2023
- Suscrito con: Jaime Yamil Sánchez Hernández.
- Objeto: Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de La Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.
- Plazo de ejecución inicial: 2 meses
- Adiciones en tiempo: SI( ) NO ( )
- Fecha Acta de Inicio: 27/11/2023
- Fecha de terminación: 26/01/2024
- Valor total inicial del contrato: $25,596,516.88
- Valor con adiciones: _____
- Garantías: SI (x) NO (___)
- Valor ejecutado a la fecha: $0.00
- Porcentaje de ejecución a la fecha: 30%
- Estado actual del contrato: vigente (x) sin Acta de inicio: (__) suspendido: (__)
- En caso de estar suspendido indicar:
  Término de suspensión: días Fecha de reinicio:
- Última acta de Supervisión - Interventoría (suspensión, parcial, inicio, reinicio) efectuada: Número 1 de fecha 27/11/2023 Tipo: Inicio
- Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:

Toda vez que el que el sistema de alcantarillado interno del predio se encuentra conectado a un pozo séptico el cual presenta deficiencias de funcionamiento, de igual manera, la red pública de alcantarillado cruza a un costado de la sede para lo cual es necesario garantizar su conexión, se suscribe el Contrato No. 734 – 2023, cuyo objeto es la "Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de La Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.".

Mediante comunicado con radicado 27185-2023, el ingeniero Jaime Yamil Sánchez Hernández con el propósito de dar de dar cumplimiento al objeto contractual a buen término, menciona que se llevó a cabo una reunión en el sitio el día 27 de noviembre de 2023, en presencia del Ingeniero Jair López de

la empresa de servicios públicos de La Virginia, el supervisor Ing. Juan Pablo Ocampo Arias y el personal del contratista.

En dicha reunión, se determinó la necesidad de modificar la cota del colector a 2 metros de profundidad y ajustar la pendiente de la tubería al 0.7%. Para lograr estas cotas y garantizar la conexión adecuada al colector principal, se requiere realizar una adición en las cantidades de excavación originalmente contempladas en el contrato. La anotación quedó consignada en la Bitácora de Obra (se adjunta anotación del 27 de noviembre).

Es esencial destacar que esta modificación es crucial para adaptarnos a las condiciones reales del terreno y garantizar el éxito del proyecto. La modificación propuesta tiene como objetivo ajustar las cantidades de excavación para alcanzar las cotas definidas en el descole, conectando al colector principal a una profundidad de 2,0 metros, superando la previsión inicial de 1,50 metros de profundidad. Se muestra a continuación el acta de cantidades y el ítem no previsto que respalda la necesidad de esta modificación.

**ACTA DE MODIFICACIÓN 01 DE 2023**

| OBRAS DE MANEJO DE ALCANTARILLADO VIVERO DE LA GUADUA-LA VIRGINIA ( DE DICIEMBRE) | | | | | | | | | | | PROYECCIÓN ACTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ACTA 01 | | ACTA 02 | |
| 1,0 | ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | V/Unit | V/Total | (+/-) | CANTIDAD MODIFICADA | CANTIDADES ACTUALIZADAS | V/TOTAL ACTUALIZADO | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR TOTAL |
| 1,2 | ITE005 | Localización y replanteo | M | 199,00 | $ 3.005,00 | $ 597.995,00 | (-) | 11 | 188,00 | $ 564.940,00 | 188 | $ 564.940,00 | 0 | $ - |
| 1,3 | ITE001 | Descapote y limpieza | M2 | 199,00 | $ 4.194,00 | $ 834.606,00 | (=) | 199 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 2,2 | ITE075 | Valla de identificación de obra de área menor a 4 m2, colocada en cerchas metálica, incluye mantenimiento durante la construcción | M2 | 6,00 | $ 117.868,00 | $ 707.208,00 | (=) | 0 | 6,00 | $ 707.208,00 | 6 | $ 707.208,00 | 0 | $ - |
| 2,4 | ITE380 | Señal vertical de 0,90 m (con cinta reflectiva) | Un | 2,00 | $ 306.829,00 | $ 613.658,00 | (=) | 0 | 2,00 | $ 613.658,00 | 2 | $ 613.658,00 | 0 | $ - |
| 3,0 | | MOVIMIENTOS DE TIERRA | | | | | | | | | | | | |
| | | EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | ITE030 | Excavación en conglomerado seco de 0 - 1,5 m manual | M3 | 119,40 | $ 30.144,00 | $ 3.599.193,60 | (+) | 92 | 211,40 | $ 6.372.441,60 | 180 | $ 5.425.920,00 | 31,40 | $ 946.521,60 |
| 4,00 | | LLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 4,2 | ITE043 | Lleno compactado con material del sitio manual | M3 | 107,46 | $ 23.471 | $ 2.522.193,66 | (+) | 80 | 187,46 | $ 4.399.873,66 | 170 | $ 3.990.070,00 | 17,46 | $ 409.803,66 |
| 4,3 | ITE436 | Lleno con arena | M3 | 11,94 | $ 107.500 | $ 1.283.550,00 | (-) | 0,94 | 11,00 | $ 1.182.500,00 | 11 | $ 1.182.500,00 | 0 | $ - |
| 4,4 | ITE058 | Retiro de material sobrante cargue manual y disposición en sitio autorizado | M3 | 11,94 | $ 35.173 | $ 419.965,62 | (-) | 11,94 | 0,00 | $ - | 0 | $ - | 0 | $ - |
| 5,0 | | ALCANTARILLADOS | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | ITE338 | Suministro e instalación Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 6", exterior corrugado (Novafort) | M | 160,00 | $ 45.658 | $ 7.305.280,00 | (-) | 6,4 | 153,60 | $ 7.013.068,80 | 123 | $ 5.615.934,00 | 30,6 | $ 1.397.134,80 |
| 5,2 | ITE335 | Suministro e instalación Tubería PVC de alcantarillado de pared estructural d = 4", exterior corrugado (Novafort) | M | 33,00 | $ 26.458 | $ 873.114,00 | (+) | 1,4 | 34,40 | $ 910.155,20 | 18 | $ 476.244,00 | 16,4 | $ 433.911,20 |
| 6,0 | | CONCRETOS Y REFUERZO | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | ITE134 | Caja de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,50 m en concreto de 17,2 Mpa, tapa reforzada en concreto de 20,7 Mpa | Un | 3,00 | $ 218.852 | $ 656.556,00 | (+) | 1 | 4,00 | $ 875.408,00 | 3 | $ 656.556,00 | 1 | $ 218.852,00 |
| | | ITEM NO PREVISTO | | | | | | | | | | | | |
| | | Excavación en conglomerado seco de 1.5 - 4 m manual | M3 | 0,00 | $ 53.270,00 | $ - | (+) | 32 | 32 | $ 1.704.640,00 | 0 | $ - | 32 | $ 1.704.640,00 |
| | | | | | COSTO DIRECTO | $ 19.413.319,88 | | | | $ 24.343.393,26 | | $ 19.233.030,00 | | $ 5.110.863,26 |
| | | | | | A.U (31.85) | $ 6.183.197,00 | | | | $ 7.753.530,00 | | $ 6.125.720,06 | | $ 1.627.809,95 |
| | | | | | COSTO TOTAL | $ 25.596.516,88 | | | | $ 32.097.423,26 | | $ 25.358.750,06 | | $ 6.738.673,21 |

Página 1

2. TIPO DE ADICIÓN: Tiempo: NA
   Dinero: $6,500,906.38

Alcances: No se modifican los pactados

3. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD<br>PLAN DE ACCIÓN | CÓDIGO PRESUPUESTO | TIEMPO: Marque con X<br>Días calendario ( )<br>Días hábiles ( )<br>Meses (X) | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| N.A | 2.1.2.2.2.5.4.3<br>Servicios de Preparación del Terreno de construcción. | 2 | $6.500.906,38 |

Juan Pablo Ocampo Arias
Ingeniero Supervisor Contrato 734-2023

NOMBRE: ANA LUCIA CÓRDOBA VELÁSQUEZ
CARGO: SECRETARIA GENERAL

Aprobado:

JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL


CARDER
CORPORACIÓN
AUTÓNOMA
REGIONAL DE
RISARALDA

**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**OBJETO**:

*Adicional al contrato 734-2023 Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de La Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.*

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

**No. y NOMBRE DEL PROGRAMA:** 02. ADQUSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

**CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO**

02.02 ADQUISICIÓN DIFERENTES ACTIVOS

| No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD<br>PLAN DE ACCIÓN | CÓDIGO PRESUPUESTO | TIEMPO: Marque con X<br>Días calendario ( )<br>Días hábiles ( )<br>Meses (X ) | VALOR ($) |
|---|---|---|---|
| N.A | 2.1.2.2.2.5.4.3 Servicios de Preparación del Terreno de construcción. | 2 | $6.500.906,38 |

**SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO**

JUAN PABLO OCAMPO ARIAS

Ana Lucía Córdoba V.

**NOMBRE: ANA LUCÍA CÓRDOBA VELÁSQUEZ**
**CARGO: SECRETARIA GENERAL**

**NOMBRE: JULIO CÉSAR GOMEZ SALAZAR**
**DIRECTOR GENERAL**

**ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

Recurso Presupuestal : 20

No. Ficha: 1688 Fecha. Diciembre 28 de 2023

# CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**Certificado No.** **1690**
**Fecha de Vencimiento** 31/12/2023
**Prórrogas** 0
**Vigencia Fiscal:** 2.023 **Fecha de Expedición:** 28 dic. 2023

**Objeto:** ADICION CPS 734 DE 2023 Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de La Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER.
SOLICITUD 1688

**Solicitante:** ANA CORDOBA - JUAN PABLO OCAMPO

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| **Gastos-Funcionamiento**<br>3215 - 2.1.2.2.2.5.4.3 - 20 | Servicios de Preparacion del Terreno de Construccion | 6.500.906,38 |
| | **TOTAL CERTIFICADO** | 6.500.906,38 |

**LUCENY PARRA LOAIZA**
Profesional Especializado (E) - Presupuesto

Elaboró: YAGUIRRE

**ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE OBRA No. 734 DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER Y JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ**

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 037 del 04 de noviembre de 2021, posesionado según Acta de Posesión No. 282 del 05 de noviembre de 2021, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; y **JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.229.717, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o Prórroga al Contrato de OBRA No. 734 de 2023**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el supervisor del contrato, la Secretaría General y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con EL CONTRATISTA, el contrato de OBRA No. 734 de 2023, cuyo objeto es: «Construcción de obras de alcantarillado en el predio denominado El Aguacate, donde funciona Parador Náutico, vivero la Guadua y la oficina verde de la Virginia, propiedad de la Corporación Autónoma regional de Risaralda CARDER.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c)** Que para asumir el valor del contrato adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1688 del 28 de diciembre de 2023. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional y prorroga en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del contrato de prestación de servicios No. 734 de 2023, por un valor de **SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($6.500.906,38). CLÁUSULA SEGUNDA:** Los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por el contratista. **CLÁUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional y prórroga será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 02. Adquisición de bienes y servicios. Proyecto: 02.02. Adquisición diferentes activos, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 1688 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1690 Identificación Presupuestal 3215-2.1.2.2254.3-20, de la vigencia 2023. **CLÁUSULA CUARTA:** JAIME YAMIL SANCHEZ HERNANDEZ se compromete a amparar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las "'GARANTIAS" del contrato y según lo acordado. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás estipulaciones

contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

**JULIO CESAR GÓMEZ SALAZAR**
Director General
CARDER

**Vo. Bo. YOLANDA GALLEGO**
Jefe Oficina Asesora de Jurídica (E)

Proyectó: Carlos Henry Cuellar Mendoza
CPS 606-2023

Revisó: Carlos Henry Cuellar Mendoza
CPS 606-2023