Facatativá, 29 de diciembre del 2023

Doctora:
PAULA EMILIA CUBILLOS GONZALEZ
Secretaria Jurídica
Alcaldía Municipal
Facatativá, Cundinamarca

REF: Solicitud de Otro Sí de Aclaración Contrato 929-23

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle se realice OTRO SI de ACLARACIÓN, al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO No:	929-23
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIPERVIAL 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
VALOR INICIAL:	$ 138.947.812
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses
PRORROGAS:	N/A
PLAZO ACTUAL:	Tres (03) meses
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 de diciembre de 2023

La presente solicitud se basa en la necesidad de ejecutar las actividades en obra necesarias para la correcta culminación del contrato de la referencia, en primera instancia se requiere realizar **OTRO SÍ DE ACLARACIÓN**, frente a la fecha de finalización del contrato según el PLAZO DE EJECUCIÓN definido por el término de TRES (3) MESES, ya que, según el Acta de Inicio de fecha del 31 de Octubre de 2023, el contrato cuenta con una fecha de terminación del 30 de diciembre de 2023, que corresponde a Dos (2) MESES. Por lo tanto, y dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, se debe aclarar que la fecha de finalización contractual corresponde hasta el 30 DE ENERO DE 2024 para que se cumplan los TRES (3) MESES de plazo contractual.

De acuerdo a lo anterior, el plazo contractual quedaría de la siguiente forma:

PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
PRORROGA:	**NO APLICA**
PLAZO TOTAL:	**Tres (3) meses**
FECHA DE INICIO:	31/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR:	30/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**30/01/2024**

Sin otro particular.

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES
Secretario de Obras Públicas
Proyectó: Ing. Luis Aguirre
Revisó y Aprobó: Ing. Cesar Villamil