| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-13-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 3 |

FECHA: 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

**ADICIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

**UNIDAD EJECUTORA:** TERRITORIAL PUTUMAYO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO

**RESPONSABILIDAD**

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

**ANTECEDENTES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4764-2023
(Indicar número de contrato y año)

**INTERVENTOR:** ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
(Nombre o razón social del Interventor )

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

**CONTRATO DE OBRA No.** 113-2022
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** EMILIO JOSE MORA BENAVIDES

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 1.5 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 12/12/2023
(Día / Mes / Año)

**MODIFICACIONES**

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

**PRÓRROGAS**

| Contrato Adicional No. | Periodo | |
|---|---|---|
| | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| | | |
| | | |
| | | |

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) ndicar Día/Mes/Año)

FECHA 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** $ 74.532.750,00 **50% EN SMMLV:** $ 32,13
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

**VALOR ADICIONES**

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 74.532.750
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

**OBJETO DE LA SOLICITUD**

Mediante comunicación escrita No. CI-4764-2023-OF-00: de fecha 27 de diciembre de 2023, el Interventor solicita lo siguiente:
se solicita la prórroga por el término de dos (02) calendario contado entre el 01 de enero de 2024 y el 29 de Febrero de 2024, para efectos de garantizar las labores de interventoría, control, vigilancia y seguimiento al desarrollo y ejecución de los convenios No. 1029-2021, suscritos entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO Y INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS , respectivamente, los cuales fueron objeto de una prórroga que se extiende hasta el 31 de Diciembre de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

**ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

Que la correspondiente prórroga, se garantizan las labores de segumiento, control y vigilancia al desarrollo y ejecución del contrato de obra N° 113-2022, suscritos con la suscritos entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO Y el ING EMILIO JOSE MORA BENAVIDES, contrato: 113 de 2022 cuyo objeto es: Mantenimiento y mejoramiento de la vía Bujuyuy – Muchivioy, en el marco del programa Colombia Rural, en el municipio de Santiago, Departamento de Putumayo.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

**DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO**

| Formulario 1 | | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____ | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Valor inicial | | | |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Valor Total | | | | |

**RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) or amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) de _____ (año) $ - Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 74.532.750,00
(mes anterior a la presente solicitud)

**PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES**

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

**CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

De acuerdo con la solicitud enviada por el ing Alejandro Quintana Anacona y teniendo en cuenta la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución hasta el 29 de Febrero de 2024 al contrato de interventoría, con ocasión de las prórrogas concedidas, en la ejecución del contrato de obra No. 113-2022, suscritos con la suscritos entre el MUNICIPIO DE SANTIAGO Y ING EMILIO JOSE MORA BENAVIDES, la supervisión considera que es procedente prorrogar al contrato de interventoría No. 4764-2023, con el fin de garantizar el acompañamiento en la supervisión y control a las obras derivadas del convenio mencionado.

| FECHA | 27/12/2023 |
|---|---|
| | (Día / Mes / Año) |

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

**Notas:**

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: ALEJANDRO QUINTANA ANACONA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202-225398CLD

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 50202-46096 NRÑ

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Director Territorial

Vo.Bo.Firma

Nombre: N.A.
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: JUAN CARLOS CORDOBA
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Firma:

Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 50202-46096 NRÑ

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.