N°: FINAL

CONTRATO No:				**107**	FECHA	16 DE MARZO DE 2023	
CONTRATANTE:				**Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedecuestana de Servicios Públicos**			
No. SECOP II:				**CO1.PCCNTR 4773670**			
CONTRATISTA:				**OSSA INGENIERIA S.A.S**			
				Nit 900.559.198-4			
				R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA			
				C.C. No. 91.352.703 de Piedecuesta - Santander			
OBJETO:				**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PÚBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.**			
VALOR INICIAL:				**CIENTO DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE ($102.560.953,25) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato).**			
VALOR ADICIONA:	**N/A**	**N/A**		**SIETE MILLONES MIL OCHO PESOS M/CTE ($7.001.008,00)**	**N/A**		
VALOR ANTICIPO				**N/A**			
PLAZO INICIAL:				**OCHO (08) MESES Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO**			
PLAZO ADICIONAL No. 01:				**VEINTE (20) DIAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023**			
PLAZO ADICIONAL No. 02:				**DOCE (12) DIAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR MONTO PRESUPUESTAL, CONTADOS A PARTIR DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL DA 29 DE DICIEMBRE DE 2023**			
SUPERVISOR				ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA			
CARGO SUPERVISOR				DIRECTOR TECNICO Y DE OPERACIONES			
FECHA DE INICIO				**28 DE MARZO DE 2023**			
FECHA DE TERMINACIÓN				**27 DE NOVIEMBRE 2023**			
ACTA DE SUSPENSIÓN	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
ACTA DE REINICIO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				**N/A**			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO				**29 DE DICIEMBRE DE 2023**			
PERIDO DE COBRO				**DESDE : 28/11/2023**			
				HASTA : 29/12/2023			
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO FINAL				**SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($6.989.108,00)**			
PORCENTAJE DE AVANCE				**N/A**			

En las instalaciones de la "Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta – Piedecuestana E.S.P- Piedecuestana de Servicios Públicos, se reunieron el **ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA** quién actúa como Director Técnico y de Operaciones y la empresa **OSSA INGENIERIA S.A.S,** NIT. 900.559.198-4, representada legalmente por **OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.352.703, con el fin de elaborar el acta de pago FINAL del contrato No. **107 -2023** cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE INSERVIBLES Y MATERIAL VEGETAL, PROVENIENTES DE LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS**

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención: Lunes a Viernes 7:30 am a 11:30 am 1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co

VERDES PÚBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S".

CONSIDERANDO

1. Que el contrato esta soportado contablemente por los CDP No. 23S00109 expedidos en febrero 27 de 2023, 23S00479 del 13 de diciembre de 2023 y RP No. 23S00193 de fecha 21 del mes de marzo del 2023, 23S00733 del 15 de diciembre de 2023.

2. Que el contratista ha realizado las labores respectivas al presente informe a satisfacción de la Piedecuestana de Servicios Públicos.

3. Que el contratista presento el pago de Seguridad social, pago de estampillas.

ACUERDAN

A. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:

[redacted]

RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23S00193	ASEO	$ 102.560.953,25	$ 120.850,45	100%	$ 120.850,45	$ 120.850,45
	TOTAL RUBRO	$ 102.560.953,25	$ 120.850,45	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 120.850,45

[redacted]

RP	RUBRO	VALOR INICIAL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
23S00733	ASEO	$ 7.001.008,00	$ 7.001.008,00	100%	$ 6.868.257,55	$ 6.868.257,55
	TOTAL RUBRO	$ 7.001.008,00	$ 7.001.008,00	100%	V/R TOTAL FACTURA	$ 6.868.257,55

B. PAGOS:

Autorizar el pago del Acta Pago FINAL por Valor: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE ($6.989.108,00)

VALOR CONTRATO	$102.560.953,25
VALOR ADICIONAL No 01	$ 7.001.008,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 01	$30.538.993,8
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 02	$ 16.249.355,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 03	$ 25.017.441,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No 04	$ 30.634.313,00
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO FINAL	$ 6.989.108,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 132.750,45

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2023.

ING. CRISTIAN RICARDO MEDINA MANOSALVA
Supervisor
Piedecuestana de Servicios Públicos

OSSA INGENIERIA S.A.S
R/L OSCAR EDUARDO SANABRIA GARNICA
Nit No. 900.559.198-4

Elaboró y Reviso: Viviana Leal Barrera- Abogada Contratista – Apoyo Jurídico CPS 244-2023
Dirección Técnica y Operaciones

(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa
www.piedecuestanaesp.gov.co