TIPO DE CONTRATO obra

CONTRATO No. 3616 DE 2023
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA Y CUATRO (4) MESES MAS
(Indicar la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ **SELECCIÓN ABREVIADA** ☐ **CONCURSO DE MERITOS** ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA ☑ CD-3405-2023
(Indicar en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 2023

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Villavicencio
(Indicar en este espacio el lugar de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO VEINTE (20) DIAS
(Indicar en este espacio el número de días o meses que tiene ejecución el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 11 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 30 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 399.842.926,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO 27 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2023 (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)
N.A	N.A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 399.842.926,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONTRATISTA SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA-ICT SAS NIT 901521822-1 R/L ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
(Escriba el nombre o razón social del contratista, NIT y R/L)

INTERVENTOR N.A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR REINALDO ROMERO SILVA / JEFE OFICINA GESTION DE RIESGOS
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor designado)

SECRETARIO Y/O JEFE SECTOR SOLICITANTE
(Escriba el nombre o razón social del Secretario designado)

En la Ciudad de Villavicencio - Meta a los VEINTISIETE 27 días del mes DICIEMBRE del 2023

se reunieron ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO. representante legal del contratista, el ingeneniero REINALDO ROMERO SILVA como supervisor y Jefe de Oficina de gestion de Riesgos

con el fin de terminar el contrato anteriormente citado, dado que el contratista cumplió con el objeto contractual.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

Se incluye mas maquinaria en los diferentes frentes de trabajo para dar cumplimiento a las horas establecidas y se realia una terminacion anticipada al momento de cumplir las horas establecidas

Powered by CamScanner

8. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona las correcciones por realizar:

CLASE DE DOCUMENTO O ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NUMERO DE COPIAS A ENTREGAR
N.A	N.A	N.A	N.A

La terminación de los trabajos, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTISIETE (27) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Firma
Nombre: ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO
SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA-ICT
Contratista

Firma
Nombre: N.A
N.A
Interventor

Firma
Nombre: Ing. REINALDO ROMERO SILVA
Supervisor / Jefe Oficina Gestion de riesgos

Powered by CamScanner

CONTRATO No.	3616 (Número del contrato) DE 2023 (Año de la suscripción)
VIGENCIA	TERMINO DE EJECUCION DE LA OBRA Y CUATRO (4) MESES MAS (Indique la vigencia del contrato sucrito especificando días y meses según sea necesario)
NÚMERO DEL PROCESO EN SECOP	CD-3405-2023 (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)
OBJETO DELCONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REDUCCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN SECTORES CON AMENAZA DE INUNDACIÓN POR DESBORDAMIENTO DE FUENTES HIDRICAS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, SEGÚN CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO N. 1000-24 266 2023
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLAVICENCIO (Indique en este espacio el lugar de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	VEINTE DIAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	11 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 399.842.926,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)	

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
N.A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No.	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)	FECHA
N.A		

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA DEL CONTRATO	27 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (S)	FECHA
N.A		

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 399.842.926,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE	
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 399.842.926,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

Powered by CamScanner

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

CONTRATISTA	SERVICIOS DE INGENIERIA CIENCIA Y TECNOLOGIA-ICT SAS
INTERVENTOR (si aplica)	N.A
SUPERVISOR	ING REINALDO ROMERO SILVA
SECRETARIO DE DESPACHO O JEFE DE OFICINA (si aplica)	ING REINALDO ROMERO SILVA

En la Ciudad de Villavicencio-Meta a los 27 días del mes de diciembre del año 2023 se reunieron ALEJANDRO NOLBUEN QUINTERO como representante legal del contratista, N.A representante legal de Interventoría, REINALDO ROMERO SILVA Jefe de oficina de Gestion de riesgos y supervisor del contrato con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervision las obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el dia 27 de diciembre de 2023 según acta de terminación del contrato.

A. OBRA EJECUTADA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						ULTIMA MODIFICACION		CANTIDADES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES								
1,1	COMISION TOPOGRA PERMANENT.inc equipo,plano trans	mes	0,67	$ 12.473.000,00	$ 8.358.910,00	-	$ -	2,67	$ 8.358.910
2	ACTIVIDADES DE CANALIZACIÓN								
2,1	CANALIZACION RIO BULLD D8K.RETROEX apr20T inc tran	hora	915,69	$ 324.200,00	$ 296.866.698,00	-	$ -	915,69	$ 296.866.698

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 305.225.608
VALOR TOTAL DEL AIU 31%	$ 94.619.938
VALOR TOTAL CON AIU	$ 399.845.546
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA .

El contratista presentó y fueron tramitadas por supervision N.A actas de recibo parcial por obra ejecutada que corresponden a la ejecución del contrato entre (fecha de acta) de (fecha de inicio de ejecución) y (fecha de terminación de ejecución) de (fecha de terminación de ejecución) por un valor total de (valor en letras y en números de todas las actas sumadas) por obra ejecutada.

Registrada SIG: 21-10-2020

Powered by CamScanner

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentara el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas así:

ASEGURADORA	Nº POLIZA Nº CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO SAS	574410100-4653	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/12/2023	4/07/2024	$ 79.968.585,20
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	AMPARA 1 AÑO 0 MESES 0 DIAS		$ 79.968.585,20
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	N.A	N.A	N.A
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	11/12/2023	4/01/2027	$ 19.992.146,30
	57-40101002113	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N.A	4/01/2024	$ 232.000.000,00

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Una vez realizada la inspección total dela obra, se constató que a la fecha 27 de DICIEMBRE de 2023 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la Supervision y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a k 27 (Día en letras) diciembre (Mes en que se firma el acta) 2023 (Año de finalización)

Firma

Nombre: ALEJANDRO HOLGUIN QUINTERO.

R/L. SERVICIOS DE INGENIERÍA CIENCIA Y TECNOLOGIA ICT SAS

CONTRATISTA

Firma

Nombre: N.A

R/L.

INTERVENTOR (si aplica)

Firma

Nombre: ING. REINALDO ROMERO SILVA

SUPERVISOR

Vo. Bo

Firma

Nombre: ING. REINALDO ROMERO SILVA

JEFE OFICINA GESTION DE RIESGOS

Vo. Bo

Firma

Nombre: N.A

Entidad que recibe (si aplica)

Ing. ASTRID PARRADO ROJAS

Revisó Asesor Técnico

Registrado SIG: 21-10-2020

Powered by CamScanner