	SECRETARÍA GENERAL Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	CÓDIGO FR-GIH-07
	FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL (Balance del Contrato)	FECHA DE EMISIÓN 24 / 9 / 2021 — VERSIÓN 3

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No :	578 del 1 de diciembre de 2023
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE UPS QUE PROTEGE LOS SERVIDORES DE DATOS, UBICADOS EN EL DATA CENTER DE LA GOBERNACIÓN DE ARAUCA
VALOR CONTRATO PRINCIPAL:	$ 30.000.000
PLAZO DE EJECUCION:	1 mes
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 0
CONTRATISTA:	MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO
SUPERVISOR:	DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
No. RESOLUCIÓN SUPERVISIÓN	NO APLICA
UNIDAD EJECUTORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CRONOLOGIA DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO:	1/12/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	31/12/2023
FECHA DE TERMINACION PROPUESTA POR ACUERDO DE PLAZO:	23/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27/12/2023

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE CONSULTORÍA No.578 DE 2023

FECHA DE RECIBO FINAL:	27/12/2023
VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$ 30.000.000

En el Municipio de Arauca, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: el Señor **MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO**, en calidad de Contratista, la doctora **DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES**, como Supervisora del Contrato y SECRETARIA **GENERAL Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 578 DE 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la supervisión de acuerdo con el informe final incluyendo anexos presentados por el Contratista:

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V. TOTAL	CANTIDAD	V.TOTAL
1	**SUMINISTRO BATERIAS**										
1.1	Banco de baterías de 12 V 26 Amp	Unidad	40	$ 525.000,00	$ 21.000.000,00	-	$ 0,00	1,00	$ 21.000.000,00	1,00	$ 21.000.000,00
2	**SERVICIOS**										
2.1	Mantenimiento UPS de 30 KVA marca Titán	Unidad	1	$ 7.500.000,00	$ 7.500.000,00	-	$ 0,00	1,00	$ 7.500.000,00	1,00	$ 7.500.000,00
2.2	Armado y puesta en servicio del Banco de baterías y la UPS	Global	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	-	$ 0,00	1,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				$ 30.000.000,00						
	VALORES TOTALES				$		$ -		$ 30.000.000,00		$ 30.000.000,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ -
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 30.000.000,00
VALOR DEL ANTICIPO (40%)	$ -
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES	$ -
AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 30.000.000,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 30.000.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 30.000.000,00

% DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO:	100%
% DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO:	100%

OBSERVACIONES:

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS VEINTISIETE DIAS (27) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Firma

MARIO RODRIGUEZ ZAMBRANO
Contratista

Firma

DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES
Secretaria General y de Desarrollo Institucional