ROQUE AGREDO FERNÁNDEZ
Ingeniero Civil Nit. 10546795-7
Diseño Asesoría Ingeniería y Construcción

Popayán –Cauca, 19 de diciembre de 2023

Ingeniero
DEIBY FABIAN ZAMBRANO JIMENEZ
Supervisor
Departamento del Cauca – secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2212-2023 suscrito entre el Departamento del Cauca y Roque Agredo Fernández (Proceso Concurso de Méritos No. DC-SI-CMA-009-2023
objeto: interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable al contrato de obra cuyo objeto es construcción de placas deportivas cubiertas en las veredas guayabal y mesón alto en el municipio de Argelia Departamento del Cauca.

Asunto: Solicitud ampliación del plazo

Cordial saludo,

Atentamente solicito modificar el plazo inicial del contrato de interventoría de la referencia, por cinco (5) mese; justificado en los siguientes puntos:

1.- El plazo del contrato de Obra No.1814-2023, al cual se le realiza la interventoría, es de cinco (5) meses contados a partir del acta de Inicio y lo que da una fecha de vencimiento del 30 de enero de 2024.

Cronología del Contrato de Obra

FECHA DE CONTRATO	6 de junio de 2023
ACTA DE INICIO	30 de agosto de 2023
PLAZO	Cinco (05) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
ACTA DE SUSPENSION No 1	No aplica
ACTA DE REINICIO No 1	No aplica
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de enero de 2023

Fuente: Propia con base en información contractual

2.- A la fecha las obras no se han terminado al 100%, por lo que el contratista tiene plazo hasta 30 de enero para terminar.

3.- Se requiere recibir las obras faltantes en el mes de enero de 2024 y terminar a cabalidad la obra contratada.

Carrera 6ª 3N-45 Oficina 214 Popayán Cauca
Celular 3154137714 - correo electrónico: rqingenieria@hotmail.com

ROQUE AGREDO FERNÁNDEZ
Ingeniero Civil Nit. 10546795-7
Diseño Asesoría Ingeniería y Construcción

Con el fin de cumplir con las metas físicas y financieras del contrato de Obra es necesario igualar los plazos, de los dos contratos, haciendo necesario modificar el plazo inicial de interventoría por cinco (5) meses.

Atentamente,

Ing. ROQUE AGREDO FERNANDEZ
C. C. No. 10.546.795 Popayán
Contratista de Interventoría

Carrera 6ª 3N-45 Oficina 214 Popayán Cauca
Celular 3154137714 - correo electrónico: rqingenieria@hotmail.com