NO PAGAR

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL "JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO" Dirección de Obras Publicas	ACTA DE AVAL Y SUPERVISIÓN		CÓDIGO:
			VERSIÓN: 0

ACTA Nº 006

CONTRATISTA: DISEÑO CONCRETO S.A.S.. NIT 900.154.904 - 9.	Nº CONTRATO: 151 DE 2022
CONTRATANTE. MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS	SUPERVISOR: MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORÍA JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA PARA ANÁLISIS Y CONCEPTO DE FONDO SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA 242 DE 2019 Y DE INTERVENTORÍA 244 DE 2019.

		CDP	R.P	
VALOR INICIAL	$ 166.828.608,00	260	328	PLAZO: (5) CINCO MESES
OTRO SI N°01	$ 32.366.400,00	706	1771	
TOTAL	$ 199'195.008,00	[redacted]		

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	VALOR	V. Otrosi 001	TOTAL	% financiación
ECB Centros culturales construidos	2 3.02 02 005.3301088.83321 001.240 RES (2361)	$ 166.828.608		$ 166.828.608	83,75%
Centros culturales construidos	2 3 2 02.02 005 3301088 53290.008.20 RES (2209)	0	$ 13.366.400	$ 13.366.400	6,71%
Centros culturales construidos	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 009 560 RES (2548)	0	$ 19 000.000	$ 19.000.000	9,54%
	TOTALES	$ 166.828.608	$ 32.366.400,00	$ 199.195.008	100,00%

RECURSOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	Factura	Vrl. Glozado	Vrl. Avalado	% Ejecutado
ECB-Centros culturales construidos	2.3.02 02 005.3301088.83321.001.240 RES (2361)				83,75%
Centros culturales construidos otrosi 1	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 008 20 (2209)	$ 13 366 400		$ 13.366.400	6,71%
Centros culturales construidos otrosi 1	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 009 560 (2548)	$ 19 000 000		$ 19.000.000	9,54%
	TOTALES	$ 32.366.400,00		$ 32.366.400,00	100,00%

RECURSOS QUE QUEDAN POR EJECUTAR

FUENTE DE FINANCIACION	RUBRO	QUEDA	Glozado	Avalado	% No Ejecutado
ECB Centros culturales construidos	2 3.02 02 005.3301088.83321 001 240 RES (2361)	$ 0		$ 166.828.608	0,00%
Centros culturales construidos	2 3 2 02 02 005 3301088 53290 008.20 (2209)	$ 0		$ 13 366.400	0,00%
Centros culturales construidos	2 3 2 02.02 005 3301088 53290 009.560 (2548)	$ 0		$ 19.000.000	0,00%
	TOTALES			$ 199.195.008,00	

Por lo anterior se autoriza reconocer la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L ($ 32,366,400) correspondiente al valor adicionado en el otrosi N°001

Total parcial ejecutado	$	199 195.008,00
Porcentaje de ejecución		16,25%
Total parcial no ejecutado	$	
Porcentaje ejecutado		100,00%

Objetivo: Revisar verificar y evaluar las actividades realizadas durante el periodo facturado

Hallazgos Se anexa Factura electronica de ventaN° FEV-56 planilla de pago de segundad social, pensiones, ARL y parafiscales

Los informes e información producto de este contrato se encuentran archivados en la oficina de la Dirección de Obras Públicas

MARÍA FERNANDA AVENDAÑO SIERRA
Directora de Obras Publicas

27 de Diciembre de 2022

MUNICIPIO SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
SECRETARIA DE HACIENDA
2022 DIC. 27
Hora: 6:01 PM
RECIBIDO
Nº TRD: 800-10-08