Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: **OFIMAN-002-2023**

Fecha: 29/12/2023

Santiago de Cali Distrito Especial, diciembre 29 de 2023

Ingeniero

DIEGO FERNANDO CORTES REYES

DIRECTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)

L.C


Referencia: Aprobación suspensión CONTRATO 4182.010.26.1.554-2023 cuyo objeto es "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA"

Asunto: Aprobación de suspensión CONTRATO No. 4182.010.26.1.554-2023.

Cordial saludo,

Según los aspectos técnicos y climatológicos debidamente soportados por el contratista Consorcio obras DHIC en el oficio con consecutivo No DHIC – 211 - 2023, se justifica con tablas de boletines realizados por entidades ambientales competentes, donde se aprecia el aumento anormal de las precipitaciones durante los primeros dos meses de ejecución (octubre-noviembre), situación que imposibilita la ejecución en el periodo inicialmente convenido, la interventoría JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ avala la suspensión por treinta (30) días calendario, y al no poder cumplir con el plazo del contrato; se solicita continuar con la ejecución en la siguiente vigencia y salvaguardar el recurso.

Atentamente.



ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ

INTERVENTOR