ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATOS O CONVENIOS	MAJA01.04.03.P003.F001	
		VERSIÓN	005

ADICIÓN	X	PRÓRROGA		ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN	
SUSPENSION		REANUDACIÓN		CESIÓN	

CONCEPTO TECNICO	
CONTRATANTE	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / CONVENIO No.	4182.010.26.1.554-2023
CONTRATISTA	CONSORCIO DHIC
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. 901.641.348-6
OBJETO	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA.
VALOR INICIAL	$ 184.318.209 COP
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/sep/2023
FECHA DE INICIO	17/oct/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31/dic/2023
ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL A LA FECHA	$ 184.318.209 COP
PRORROGAS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN A LA FECHA	31/dic/2023
ACLARACIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
REANUDACIÓN	N/A
CESIÓN	Nombre del Cesionario: N/A
	Identificación del Cesionario: N/A
	Fecha de Cesión: N/A

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN:

1. Que, el contratista de Obra CONSORCIO DHIC entregó el siguiente documento de fecha diciembre 08 de 2023 a la interventoría:

    - Solicitud aprobación de Ítems no previstos y de adición presupuestal contrato de Obra No. 4182.010.26.1.554-2023 “REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS – CORREGIMIENTO LA BUITRERA”

    En el que el contratista realizó una solicitud de adición por un valor de VEINTE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($20.046.312) de acuerdo con presupuesto presentado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

2. Que, el contratista de interventoría JAIME EDUARDO DUQUE, aprobó y avaló la solicitud de adición presupuestal por un valor de VEINTE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($20.046.312), que realizó el contratista CONSOSRCIO DHIC, mediante el oficio DHIC-207-2023 del 08 de diciembre de 2023, fundamentado en los siguientes hechos:

ÍTEMS NO PREVISTOS (INP)

En concordancia a lo observado durante la visita a la Ptar, se observó el estado actual del filtro fitopedológico y se concluyó que para que este pueda continuar con su adecuada operación es necesario realizar un mantenimiento en uno de sus componentes, el cual consiste en cambiar la capa vegetal (geotextil + tierra) y aumentar el cultivo de papiros que son los encargados de complementar el tratamiento del agua residual en su fase terciaria.

INP. 001 Suministro e instalación de Geotextil No tejido 1600

INP. 002 Suministro, Transporte y siembra de Papiro y/o similar

3. Que, la entidad realiza la revisión de los documentos suministrados por el contratista de obra CONSORCIO DHIC, con los que se pudo evidenciar las cantidades no previstas necesarias para su ejecución.

	ITEMS NO PREVISTOS							
NP.001	Retiro de Geotextil Existente, Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 1600	M2	242	$ 15.000	$ 3.630.000	$ 145.200	$ 1.321.320	$ 5.096.520
NP.004	Suministro, Transporte y siembra de Papiro y/o Similar	UND	484	$ 22.000	$ 10.648.000	$ 425.920	$ 3.875.872	$ 14.949.792
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$ 14.278.000**	**$ 571.120**	**$ 5.197.192**	**$ 20.046.312**

De acuerdo con la tabla anterior, la entidad corroboró que los ítems No previstos solicitados estuviesen acordes con las necesidades del contrato de Obra para lo cual se efectuó la revisión de las cantidades en conjunto con el contratista, con el objetivo de alcanzar el objeto contractual.

Conclusión:

El supervisor del contrato de interventoría, el profesional especializado FRANCISCO JAVIER BONILLA HURTADO acepta la adición del contrato basándose en las evidencias presentadas y aprobadas por la interventoría.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Teniendo en cuenta la solicitud presentada por la interventoría de obra y las verificaciones realizadas por la entidad, se considera oportuno realizar la adición presupuestal por un valor de VEINTE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS ($20.046.312) al contrato de Obra No. 4182.010.26.1.554-2023 a cargo del contratista, CONSORCIO DHIC.
NOMBRE COMPLETO: JAIME EDUARDO DUQUE
CARGO: INTERVENTOR CONTRATO No. 4182.010.26.1.555-2023
CIUDAD Y FECHA: 11/dic/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.