Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **OFIMAN-001-2023**
Fecha: 11/12/2023

Santiago de Cali Distrito Especial, diciembre 11 de 2023

Ingeniero
FRANCISCO JAVIER BONILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4182.010.26.1.555-2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)
L.C

Referencia: ADICIONAL AL CONTRATO 4182.010.26.1.554-2023 CONSORCIO DHIC.

Asunto: APROBACION ADICIONAL A OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA.

Cordial saludo,

En comité llevado a cabo con el contratista se determinaron actividades adicionales no previstas, imprescindibles para llevar a un buen término técnico y funcional la entrega de la obra, donde se estableció que era necesario la implantación de plantas que permitan el buen funcionamiento como filtro de los tanques objeto del contrato. Por lo tanto, dichas actividades se especifican a continuación. Los ítems expuestos en el oficio remitido por el consorcio DHIC el día 08 de diciembre del año 2023, tendrán un costo de $20.046.312 según documentos suministrados por el contratista, de acuerdo al siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	FACTOR DISTANCIA 4%	AU 35%	VALOR TOTAL
	ITEMS NO PREVISTOS							
NP.001	Retiro de Geotextil Existente, Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 1600	M2	242	$15.000	$ 3.630.000	$ 145.200	$1.321.320	$ 5.096.520
NP.004	Suministro, Transporte y siembra de Papiro y/o Similar	UND	484	$22.000	$10.648.000	$ 425.920	$3.875.872	$14.949.792
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				**$14.278.000**	**$ 571.120**	**$5.197.192**	**$20.046.312**

Atentamente.



ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR

Anexo: Presupuesto suministrado por contratista

Elaboró: Arq. Jhon Sebastián Gallego Vásquez