| | PROCESO: GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAD | CÓDIGO |
|---|---|---|
| | | FR-GIH-07 |
| | FORMATO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA (Balance del Contrato) | FECHA DE EMISIÓN: 24 / 9 / 2021 |
| | | VERSION 3 |

| INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No :** | 463 DE 2023 |
| **OBJETO:** | RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA |
| **VALOR CONTRATO PRINCIPAL:** | $50.326.920,00 |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | TREINTA (30) dias |
| **CONTRATISTA:** | BRACOL GROUP SAS R.L. ALEXI BRAVO ATAYA |
| **UNIDAD EJECUTORA:** | SECRETARIA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |

| CRONOLOGIA DEL CONTRATO | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIO:** | 31/08/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION :** | 29/09/2023 |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL:** | 29/09/2023 |

**ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No.463 DEL 2023**

**FECHA DE RECIBO FINAL:** 29/09/2023

**VALOR ACTA RECIBO FINAL:** $ 36,088,873.38

En el Municipio de Arauca, a los **29/09/2023**, se reunieron: el Señor (a) **ALEXI BRAVO ATAYA** representante del **BRACOL GROUP SAS**, en calidad de Contratista y el (la) señor (a) DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES como Secretaria de la Secretaria General y Desarrollo Institucional del Departamental, para dejar constancia de la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No.463 DEL 2023**, en la cual se consignan las siguientes cantidades de obra ejecutadas y recibidas a satisfacción, visita técnica previa y memoria de cálculo de cantidades, y por el Departamento de Arauca:

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | CANTIDADES EJECUTADAS ACTAS ANTERIORES | | CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA | | CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V.TOTAL |
| 1.1 | ORINALES MEDIANOS CON GRIFERIA TRADICIONAL | UND | 3.00 | $ 595,840.00 | $ 1,787,520.00 | | | 3.00 | $ 1,787,520.00 | 3.00 | $ 1,787,520.00 |
| 2.1 | SANITARIOS ECOCICLAN BLANCO E INSTALACION | UND | 6.00 | $ 949,620.00 | $ 5,697,720.00 | | | 6.00 | $ 5,697,720.00 | 6.00 | $ 5,697,720.00 |
| 3.1 | LAVAMANOS DE SOBREPONER E INSTALACION | UND | 9.00 | $ 309,680.00 | $ 2,787,120.00 | | | 9.00 | $ 2,787,120.00 | 9.00 | $ 2,787,120.00 |
| 4.1 | LAMPARA LED DE 60X60 CM LED DE INSCRUSTAR E INSTALACION | UND | 6.00 | $ 154,840.00 | $ 929,040.00 | | | 6.00 | $ 929,040.00 | 6.00 | $ 929,040.00 |
| 5.1 | CIELO RASO EN PVC E INSTALACION | MTS2 | 60.00 | $ 71,540.00 | $ 4,292,400.00 | | | 40.62 | $ 2,905,954.80 | 40.62 | $ 2,905,954.80 |
| 6.1 | SERVICIO BACUM | UND | 1.00 | $ 1,600,340.00 | $ 1,600,340.00 | | | 1.00 | $ 1,600,340.00 | 1.00 | $ 1,600,340.00 |
| 7.1 | GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONO CONTROL MEDIA E INTALACION | UND | 9.00 | $ 406,700.00 | $ 3,660,300.00 | | | 9.00 | $ 3,660,300.00 | 9.00 | $ 3,660,300.00 |
| 8.1 | DESAGUE DE LAVAMANOS E INSTALACION | UND | 6.00 | $ 35,280.00 | $ 211,680.00 | | | 9.00 | $ 317,520.00 | 9.00 | $ 317,520.00 |
| 9.1 | MANGUERAS LAVAMANOS Y SANITARIOS E INSTALACION | UND | 15.00 | $ 12,740.00 | $ 191,100.00 | | | 24.00 | $ 305,760.00 | 24.00 | $ 305,760.00 |
| 10.1 | BALDOSA PISO PARA BAÑO E INSTALACION | MTS2 | 6.00 | $ 73,500.00 | $ 441,000.00 | | | 3.42 | $ 251,370.00 | 3.42 | $ 251,370.00 |
| 11.1 | BALDOSA PARED PARA BAÑO E INSTALACION | MTS2 | 8.00 | $ 62,720.00 | $ 501,760.00 | | | 1.52 | $ 95,334.40 | 1.52 | $ 95,334.40 |
| 12.1 | PEGO X KG | BULTO | 3.00 | $ 36,260.00 | $ 108,780.00 | | | 1.04 | $ 37,710.40 | 1.04 | $ 37,710.40 |
| 13.1 | BOQUILLA KILO | CAJA | 2.00 | $ 14,700.00 | $ 29,400.00 | | | 1.24 | $ 18,228.00 | 1.24 | $ 18,228.00 |
| 14.1 | PINTURA DE PRIMERA Y APLICACIÓN DE A 3 MANOS DE LA MISMA | CUÑETE | 1.00 | $ 580,160.00 | $ 580,160.00 | | | 0.19 | $ 110,230.40 | 0.19 | $ 110,230.40 |
| 15.1 | TUBERIA DE 1/2 PRESION | MTS LINEAL | 24.00 | $ 4,900.00 | $ 117,600.00 | | | 7.42 | $ 36,358.00 | 7.42 | $ 36,358.00 |
| 16.1 | TUBERIA DE 1 PRESION | MTS LINEAL | 24.00 | $ 6,860.00 | $ 164,640.00 | | | 2.26 | $ 15,503.60 | 2.26 | $ 15,503.60 |
| 17.1 | ARREGLO DE PUERTA | UND | 3.00 | $ 860,440.00 | $ 2,581,320.00 | | | 3.00 | $ 2,581,320.00 | 3.00 | $ 2,581,320.00 |
| 18.1 | MANO DE OBRA | UND | 1.00 | $ 11,597,320.00 | $ 11,597,320.00 | | | 0.31 | $ 3,595,169.20 | 0.31 | $ 3,595,169.20 |
| | **VALOR SUB TOTAL DEL CONTRATO** | | | | **$ 37,279,200.00** | | | | **$ 26,732,498.80** | | **$ 26,732,498.80** |
| | **AIU (35%)** | | | | **$ 13,047,720.00** | | | | **9,356,374.58** | | **$ 9,356,374.58** |
| | **VALORES TOTALES** | | | | **$ 50,326,920.00** | | **$ -** | | **$ 36,088,873.38** | | **$ 36,088,873.38** |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 50,326,920.00 |
| VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO | $ - |
| VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $ 50,326,920.00 |
| VALOR DEL ANTICIPO (EL CONTRATISTA RENUNCIO AL ANTICIPO) | $ - |
| VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES | $ - |
| AMORTIZACION ANTICIPO ACTAS PARCIALES | $ - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 36,088,873.38 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | $ 14,238,046.62 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 36,088,873.38 |
| AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA | $ - |
| VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 36,088,873.38 |

| | |
|---|---|
| % DE EJECUCION FISICA FINAL DEL CONTRATO: | 100.00% |
| % DE EJECUCION FINANCIERA FINAL DEL CONTRATO: | 71.71% |

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA, POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON EN ARAUCA A LOS 29/09/2023

**Firma:** BRACOL GROUP SAS
R.L. Alexi Bravo Ataya
**CONTRATISTA DE OBRA**

**Firma: DANIELA ALEJANDRA MARIACA MONTES**
Secretaria General y Desarrollo Institucional
**SUPERVISION**

**Firma:** EDUARD MORA CABRERA
Supervisión Tecnica
**Resolución 2534 de 11 septiembre de 2023**