PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL-FORMATO MODIFICACION 001

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SANTANDER

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-NDS-0027-2023, QUE TIENE POR OBJETO: *"CONTRATAR LA ADECUACIÓN DEL PUNTO PRESENCIAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER."*

La Dirección Regional Norte de Santander del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, expide el presente Adicional por medio de la cual se incorporan modificaciones a la necesidad del contrato CO1.PCCNTR.5441811 de 2023, teniendo en cuenta la necesidad planteada por el supervisor del contrato mediante oficio No 54-2-2023-010184 del 29 de diciembre de 2023, en la cual manifiesta que se hace necesario realizar prorroga al contrato hasta el 15 de febrero de 2024, lo anterior con el objetivo de tener un completo cumplimiento técnico de las prestaciones contractuales de acuerdo con las necesidades de la Regional. Fundamentándose en los siguientes aspectos:

Teniendo en cuenta que los trabajadores de INGPRA S.A.S. han parado actividades entrando en vacaciones por temporada decembrina lo que resta del año calendario, por lo que es imposible la entrega de materiales e insumos, afectando la programación en el avance de las obras.

Actualmente el contrato se encuentra vigente y las partes están de acuerdo en realizar el presente adicional, por lo anterior en cumplimiento de los principios rectores de la contratación estatal y de los postulados que rigen la función administrativa, en especial los de planeación, responsabilidad, economía y publicidad, corresponde al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, realizar la siguiente adición al contrato CO1.PCCNTR.5441811-2023.

PRIMERA: Prorróguese el plazo de ejecución del contrato del día 31 de diciembre de 2023 a **15 de febrero de 2024.**

SEGUNDA: Los demás aspectos del contrato, no referidos aquí o en la plataforma, se mantienen incólumes.

TERCERO: El presente documento se entiende suscrito con la aprobación del flujo para su publicación en la plataforma SECOP II por parte del ordenador del gasto.

Proyecto: Laura Daniela Fajardo Rojas, Contratista Dirección Regional Laura Daniela Fajardo Rojas

Reviso: Cristhian Josué Leal Contreras, Abogado Contratista Dirección Regional .

Brayan José Rojas Hurtado – Coordinador GAAM

Powered by CamScanner