Gobernación de CUNDINAMARCA

ACTA DE TERMINACIÓN DE COMUN ACUERDO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. UAEGRD-075-CD-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DE CUNDINAMARCA Y INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA.

CONTRATISTA: INVERSORA COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA
NIT o C.C. 9001425891
OBJETO: ADQUISICIÓN DE KITS DE EQUIPOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR OLA INVERNAL BAJO EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA SEGÚN DECRETO 083 DEL 25 DE MARZO DE 2022.

FECHA DE SUSCRIPCION	22 de abril 2022
NO. CDP	7100024844 7100025096
NO. REGISTRO PRESUPUESTAL	4600012147, 4700002719
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 478.670.600
VALOR ADICION	$ 239.335.300
VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO	$ 718.005.900
PLAZO DE EJECUCIÓN	Cuatro (04) días hábiles.
FECHA DE INICIO	25 abril2022
FECHA DE TERMINACIÓN	04 mayo 2022
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	N/A.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 abril 2022
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) VALOR DE LA ADICIÓN	ADICION 01 $ 239.335.300
ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) VALOR DE LA ADICIÓN	ADICION
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N/A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N/A

Gobernación de CUNDINAMARCA

CESION / TERMINACION ANTICIPADA N/A

GARANTÍAS SI ___x____ NO_____

SE REQUIERE AMPLIAR GARANTIAS SI ___x____ NO_____

SUPERVISOR O INTERVENTOR ANGELICA MARIA HERRERA ECHAVARRIA

Que de acuerdo con el informe final suscrito por el Supervisor del contrato, el cual forma parte integral de la presente acta, el contratista durante el plazo de ejecución del contrato que se liquida acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con lo señalado en la ley 789 de 2002, en concordancia con la ley 828 de 2003 y demás normas complementarias.

Que los pagos efectuados en el desarrollo de la actividad contractual fueron

Que el balance financiero del contrato o convenio es el siguiente:

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$ 478.670.600	
Valor Adiciones	$ 239.335.300	
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)	$0	$ 718.005.900
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)	$ 0	
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)		
Sumas iguales	$ 718.005.900	$ 718.005.900

El valor ejecutado del **Contrato de suministro No. UAEGRD-CD-075-2022** asciende a la suma de SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES CINCOMIL NOVECIENTOS PESOS MCTE ($718.005.900), conforme se detalla en el estado financiero del informe de supervisión.

Con fundamento en lo expuesto, las partes declaran que se encuentran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

SALVEDADES: N/A

OBSERVACIONES: N/A

Gobernación de CUNDINAMARCA

Se suscribe la presente acta de terminación en Bogotá, D.C. a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2022.

POR EL DEPARTAMENTO

GINA LORENA HERRERA.
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA

SANDRA MILENA MENDEZ RUIZ
Contratista.

ANGELICA MARÍA HERRERA
Supervisor y/o interventor

Elaboró: Felipe Pulido/ Abogado Contratista UAEGRD