Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: **OFIMAN-002-2023**
Fecha: 11/12/2023

Santiago de Cali Distrito Especial, diciembre 11 de 2023

Ingeniero
FRANCISCO JAVIER BONILLA
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4182.010.26.1.555-2023
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)
L.C

Referencia: ADICIONAL AL CONTRATO DE INTERVENTORIA 4182.010.26.1.555-2023.


Asunto: SOLICITUD ADICIONAL EN CONTRATO "**REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD ALTO LOS MANGOS - CORREGIMIENTO LA BUITRERA".**

Cordial saludo,

En concordancia a lo observado durante con la visita a la PTAR, se observó el estado actual del filtro fitopedológico y se concluyó que para que este pueda continuar con su adecuada operación es necesario realizar un mantenimiento en uno de sus componentes, el cual consiste en cambiar la capa vegetal (geotextil) y aumentar el cultivo de papiros que son los encargados de complementar el tratamiento del agua residual en su fase terciaria. Con lo anterior se solicita realizar la revisión y aprobación de las Actividades anteriormente mencionadas, ya que estas no fueron contempladas en el contrato, pero son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de dicho Componente dentro de la PTAR. Por lo tanto, en las funciones asignadas como interventoría aumentaron en un total de 10,87%; valor que se ve reflejado en el aumento del contrato 4182.010.26.1.555-2023 por un total de $2'415.258 incluye IVA.

	ITEMS NO PREVISTOS							
NP.001	Suministro e instalación de Geotextil No Tejido 1600	M2	242	$ 15.000	$ 3.630.000	$ 145.200	$ 1.321.320	$ 5.096.520
NP.002	Suministro, Transporte y siembra de Papiro y/o Similar	UND	484	$ 22.000	$ 10.648.000	$ 425.920	$ 3.875.872	$ 14.949.792
				SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS	**$ 14.278.000**	**$ 571.120**	**$ 5.197.192**	**$ 20.046.312**

Atentamente.



ING JAIME EDUARDO DUQUE GUTIERREZ
INTERVENTOR