INFORME DE SUPERVISION FINAL
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC 045-2023

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	FUNDACIÓN ACCION SOCIAL DEL CARIBE, IDENTIFICADA CON NIT 800.096.592-2
Representante Legal	Representada legalmente por JAIME LUIS LOPEZ PERDOMO, identificado con cedula de ciudadanía N° 80.165.593 de Bogota D.C.
Fecha de suscripción del Contrato	02 de noviembre de 2023
Objeto	APOYO LOGISTICO A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR, EN DIFERENTES MODALIDADES PARA LA REPRESENTACIÓN DE EVENTOS INTERDEPARTAMENTALES PARA EL TIEMPO LIBRE DE NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Plazo de Ejecución	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Fecha de Iniciación	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de Finalización	OCHO (08) DE DICIEMBRE DE 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($31.800.000) M/CTE
Anticipo	N/A
Acta Final	TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($31.800.000) M/CTE
Porcentaje de Ejecución	100%
Estado de la Garantía	Vigente
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2023

Las actividades desarrolladas por el contratista fueron las siguientes:

CONDICIONES TECNICAS			
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1	Transporte de ida y vuelta de los jóvenes cp. 40 personas por bus	buses	5
2	Refrigerio para los jóvenes (jornada mañana – jornada tarde)	unidad	400
3	Inscripción a los jóvenes en los diferentes eventos interdepartamentales inscritos	unidad	100
4	hidratación	unidad	200

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CMC-045- 2023**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente.

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato de Mínima Cuantía No.**045-2023**, se encuentra con un porcentaje de AVANCE de ejecución del 100**%**

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través de la factura mensual del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en El Paso Cesar., el día veintinueve (29) del mes de diciembre de 2023.

Atentamente,

ANDREA VANESSA ORTIZ MOJICA
Supervisora (e)