ACTA DE INICIO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO SOLIDARIO
N° DE CONTRATO	CD-CS-SP-017-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ C.C. N° 79.621.342 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA CC / NIT	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ NIT 901.010.315-6 R/LEGAL: SERGIO YESID LÓPEZ MARTÍNEZ C.C:1.002.758.625 DE SANTA MARÍA-BOYACÁ
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE LA CARBONERA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ"
VALOR	**TOTAL CONVENIO:** TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 32.400.000,00) M/CTE.
	APORTE MUNICIPIO: VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($29.160.000,00) M/CTE.
	APORTE JAC: TRES MILLONES DOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($3.240.000,00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
SUPERVISOR	ARQ. ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA, Profesional Universitario – Secretaría de Planeación e Infraestructura o quien haga sus veces.
CDP	202312011 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	202312161 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DEL CONTRATO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En la Alcaldía Municipal de Santa María, se reunieron en la Secretaria General y de Gobierno **PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ** en calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Santa María (Boyacá), **ARQ. ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA** en su calidad de Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y quien obra como supervisor del contrato de la referencia y Sergio Yesid López Martínez identificado con C.C:1.002.758.625 De Santa María-Boyacá, representante legal de **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA CARBONERA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACÁ** identificados con NIT: 901.010.315-6 en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato de Convenio Solidario N° **CD-CS-SP-017-2023**, cuyo objeto es: **AUNAR ESFUERZOS**

ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE LA CARBONERA, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA, BOYACÁ

Para constancia se firma en la Alcaldía Municipal de Santa María, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2023.

PABLO ANTONIO BERNAL SÁNCHEZ
Alcalde Municipal

ELIANA MARCELA BERNAL OTÁLORA
Profesional Universitario de la Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

JAC DE LA VEREDA DE LA CARBONERA - NIT: 901.010.315-6
R/Legal: Sergio Yesid López Martínez
C.C: 1.002.758.625 De Santa María (Boyacá)
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
Arq. Eliana Bernal Otálora	**Arq. Angélica María Rojas**	**Ing. Pablo Antonio Bernal**
Cargo: Profesional Universitario	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.