ACTA ACLARATORIA Y/O MODIFICATORIA No. 001			
SECCIÓN A: IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO			
Tipo de Contrato	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha del presente documento**	20 de diciembre de 2023
Número de Contrato	403-2023		
Documento a Modificar	CONTRATO		
Entidad CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA		
Nit	890.984.265-6		
Nombre e Identificación Representante de la Entidad Contratante	**JULIAN RAMIRO ARBOLEDA MAYA,** identificado con la cedula de ciudadanía número 80.844.267 expedida en Bogotá		
Calidad y Fundamento Jurídico en el que actúa el Representante de Contratante	Secretario de Gobierno, Encargado de las funciones como Alcalde Municipal de Yondó (Antioquia), y como tal Representante Legal de la Entidad Territorial, en uso de sus facultades y funciones contenidas en el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política, el Parágrafo 4 del Artículo 18 y el Artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, las disposiciones vigentes de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Acuerdo 025 de Diciembre 20 de 2017 proferido por el Concejo Municipal de Yondó y Concepto No. 2215 de 2014 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado y el Decreto No. 089 del 01 de noviembre del 2023.		
Dirección electrónica de Notificaciones del Contratante	contactenos@yondo-antioquia.gov.co		
Nombre del CONTRATISTA	GC VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S		
Naturaleza Jurídica	Persona Natural		Persona Jurídica X
Nit o C.C.	NIT 900394420-5		
Nombre e Identificación del Representante Legal del Contratista (si aplica)	**YULY AMPARO MORENO GALVIS** identificada con cc: 1.002.387.727 DE SAN PABLO BOLIVAR		

Dirección electrónica de Notificaciones del Contratista	Correo electrónico: gcvariacionessas@gmail.com
SECCIÓN B: CLAUSULAS PARTICULARES	
1. Objeto del Contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA- FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTOS Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA .
2. Justificación de la Aclaración y/o Modificación	**2.1 Justificación del adicional en valor:** Qué el contrato se suscribió el 4 de diciembre y que debido a los trámites administrativos internos para la expedición del certificado de registro presupuestal RP, se emitió el mismo por parte de la secretaría de hacienda el 20 de diciembre del 2023, por lo cual solo hasta este día se pudo realizar la suscripción del acta de inicio y que el plazo inicial corresponde a 15 días sin exceder la vigencia 2023, por lo cual dicho plazo a la fecha de suscripción actual excedería la vigencia lo que hace necesario su modificación para reducir el plazo de ejecución.
3. Objeto de la Aclaración y/o Modificación	**3.1 Modificación en plazo:** Modifíquese la cláusula 3. PLAZO El plazo será de **10 días** contados a partir de la suscripción de acta de inicio.
4. Vigencia de las demás cláusulas	Las demás Cláusulas o partes del documento no modificadas por la presente acta, permanecen igual a su redacción inicial.
5. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución	La presente acta aclaratoria y/o modificatoria quedará perfeccionada con su suscripción por el contratante y el contratista. El presente documento deberá ser publicado en los mismos términos y condiciones del contrato o documento principal.

POR EL MUNICIPIO DE YONDÓ	POR EL (LA) CONTRATISTA, VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S NIT 900394420-5
JULIAN RAMIRO ARBOLEDA MAYA C.C. N° 80.844.267 expedida en Bogotá ALCALDE MUNICIPAL ENCARGADO DE YONDÓ	R.L. YULY AMPARO MORENO GALVIS C.C 1.002.387.727 DE SAN PABLO BOLIVAR
Aprobó: Deivi Diaz Rivera. Oficina Jurídica	