# ACTA DE SUPENSIÓN No.1

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CLASE DE CONTRATO** | INTERVENTORIA | | | | | | | | |
| **NUMERO DEL CONTRATO** | 403- 2023 | | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | GC VARIACIONES EN CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S | | | | | | | | |
| **REP. LEGAL DEL CONTRATISTA** | YULY AMPARO MORENO GALVIS | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA (NIT o CC)** | 900.394.420-5 | | | | | | | | |
| **IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL** | C.C 1.002.387.727 de San Pablo | | | | | | | | |
| **SUPERVISOR** | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-Juan Carlos Alvarado Gómez | | | | | | | | |
| **INTERVENTOR** | N/A | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA- FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTOS Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ANDENES DE LA RED VIAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA | | | | | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 27.555.410,00 | | | | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 20 de diciembre de 2023 | | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | 10 días | | | | | | | | |
| **FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION INICIAL** | 29 de diciembre de 2023 | | | | | | | | |
| **ADICIONALES EN PLAZO SUSCRITOS** | ***1*** | | | ***2*** | | | ***3*** | | |
| | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PLAZO ADICIONADO | PLAZO ADICIONADO | PLAZO ADICIONADO |
| **ADICIONALES EN VALOR SUSCRITOS** | 1<br>DIA / MES / AÑO<br>VALOR ADICIONADO<br>$ | 2<br>DIA / MES / AÑO<br>VALOR ADICIONADO<br>$ | 3<br>DIA / MES / AÑO<br>VALOR ADICIONADO<br>$ |
| **VALOR DEL CONTRATO TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN VALOR** | $ 27.555.410,00 | | |
| **CDP INICIAL No.** | SHM0000638 del 20 de diciembre de 2023 | | |
| **RP INICIAL No.** | SHM0001919 del 20 de diciembre de 2023 | | |
| **CDP ADICIONALES** | 1<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO CDP | 2<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO CDP | 3<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO CDP |
| **RP ADICIONALES** | 1<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO RP | 2<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO RP | 3<br>DIA / MES / AÑO<br>NUMERO RP |
| **ACTAS DE SUSPENSION** | 1<br>DIA / MES / AÑO | 2<br>DIA / MES / AÑO | 3<br>DIA / MES / AÑO |
| **ACTAS DE REINICIO** | 1<br>DIA / MES / AÑO | 2<br>DIA / MES / AÑO | 3<br>DIA / MES / AÑO |
| **FECHA PROGRAMADA DE TERMINACION TENIENDO EN CUENTA ADICIONALES EN PLAZO, SUSPENSIONES Y REINICIOS** | 31 DE ENERO DEL 2023 | | |

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la suspensión del Contrato anteriormente citado, a partir del día veintiuno (21) del mes de diciembre del año 2023 por las siguientes razones:

*Que el contratista de Obra* ***Consorcio Andenes 2023*** *presentó solicitud el día 21 de diciembre del 2023 ante la interventoría adjuntado que recibió solicitud por parte de la comunidad el día 20 de diciembre en el cual manifiesta inconformidades por parte de la comunidad que habita sobra la zona a intervenir por encontrarse en festividades del fin de año y que dichas obras generarían obstrucciones sobre sus fachadas y actividades a realizar durante la temporada, por lo cual solicitaron que las obras no se inicien durante estas fechas y se dé continuidad a la ejecución del contrato en el mes de enero del año 2024.*
*Así mismo los proveedores de materiales estarán realizando suministros nuevamente hasta mediados del mes de enero.*
*Por lo anterior y para no tener inconvenientes con la comunidad en la ejecución se acuerda una suspensión de 30 días o hasta que se superen los motivos que dieron lugar a la suspensión.*

Las partes acuerdan que la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante ni reclamaciones económicas por parte de los contratistas de obra e interventoría con cargo a la Alcaldía de Yondó, Antioquia.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

| INTERBENTORÍA, | EL SUPERVISOR, |
|---|---|
| **YULY AMPARO MORENO GALVIS** | **ARQ. JUAN CARLOS ALVARADO GOMEZ** |
| C.C. No. 1.002.387.727 de San Pablo | C.C. No. 72.210.501 de Barranquilla |