ACTA FINAL



Calle 2# 8-38 Barrio Centro, Código postal 440001
(575) 7272333 - 018000954500
alcaldia@riohacha-laguajira.gov.co
Alcaldía Distrital de Riohacha
alcaldiarcha
Alcaldía de Riohacha

ACTA DE RECIBO FINAL
CONTRATO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN No 023 DEL 2023

CONTRATANTE:	ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA Nit: 892115007-2	
CONTRATISTA :	CAROLINA EXAEL YANES POLO C.C:40.941.620 Dirección: Calle 23 # 7H – 85 Local 01- Riohacha- La Guajira Celular: 3137451931 Correo: carolinayanesp@yahoo.com	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS RESIDENCIALES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CADA SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DEL DISTRITO DE RIOHACHA"	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS	
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS (71.652.000) M/CTE	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 731 del 22/09/2023: CCPET:2.3.2.02.02.009, C.INVERSION:0401, CPC:91114, SECCIÓN:16, FUENT:1.2.4.3.03-SGP´Proposito General Libre Inversión. NOMBRE: Fortalecimiento de acciones para mantener actualizada la estratificación socioeconómica del Distrito de Riohacha vigencia 2023 $98.210.000,oo.	Registro Presupuestales No 3887 del 27/10/2023 $ 71.652.000,oo M/CTE
SUPERVISOR:	**PABLO EMILIO FONSECA DELUQUE** Secretario de Planeación Distrital	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	26/10/2023	
FECHA DE INICIACIÓN:	16/11/2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023	

El día veintinueve (29) de diciembre del 2023 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron **PABLO EMILIO FONSECA DELUQUE,** en su condición de Secretario de Planeación del Distrito de Riohacha, designado para ejercer la supervisión del contrato **CARTA DE ACEPTACIÓN No 023 DEL 2023** que nos ocupa y por ende facultado para intervenir en el presente procedimiento, quien actuara en representación del Distrito de Riohacha, por una parte, y por la otra, **CAROLINA EXAEL**

YANES POLO, mayor de edad identificada con la cedula de número 40.941.620, con la finalidad de levantar el acta de recibo final al **CONTRATO ELECTRONICO CARTA DE ACEPTACIÓN No 023 DEL 2023**, cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS RESIDENCIALES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CADA SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DEL DISTRITO DE RIOHACHA".

El Valor ejecutado del presente contrato fue:

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN, ANÁLISIS Y CORRECCIÓN DE LAS BASES USUARIOS RESIDENCIALES DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE CADA SERVICIO PÚBLICO DOM DISTRITO DE RIOHACHA						
PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO						
PLAZO: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS						
Actividades	**Insumos**	**Cant**	**Un. Medida**	**Valor Unitario**	**Meses**	**Valor Total**
VERIFICAR, ANALIZAR, CORREGIR LAS BASES DE DATOS DE USUARIOS DE CADA SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA	**MANO DE OBRA CALIFICADA**					
	Profesional universitario	4	Und	$ 4.000.000	1,5	$ 24.000.000
	Tecnico	4	Und	$ 2.000.000	1,5	$ 12.000.000
	TOTAL MANO DE OBRA CALIFICADA					**$ 36.000.000**
	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN					
	Alquiler Equipo de Computo	6	Und	$ 550.000	1,5	$ 4.950.000
	Alquiler Impresora	4	Und	$ 300.000	1,5	$ 1.800.000
	TOTAL SERVICIOS DE PRODUCCIÓN					**$ 6.750.000**
	MATERIALES					
	Papeleria	13	Resma	$ 30.000	1	$ 390.000
	Ploteo de planos (Planos de la zona urbana y centros poblados)	91	Und	$ 30.000	1	$ 2.730.000
	Planillas	6	Und	$ 25.000	1	$ 150.000
	Carnet de Identificacion	6	Und	$ 22.000	1	$ 132.000
	TOTAL MATERIALES					**$ 3.402.000**
	TRANSPORTE					
	SERVICIO DE TRANSPORTE	2	Mes	$ 8.500.000	1,5	$ 25.500.000
	TOTAL TRANSPORTE					**$ 25.500.000**
					VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 71.652.000**

Luego de revisar la Cuenta de Cobro No 01 (Factura No FVCE-41) y soportes pertinentes, el supervisor del contrato manifiesta lo siguiente:

- Que las actividades fueron realizadas según lo estipulado en el Contrato **CARTA DE ACEPTACIÓN No 023 DEL 2023**.
- Que el periodo de ejecución corresponde al 16 de noviembre al 29 de diciembre del 2023.
- Que el porcentaje de avance y ejecución del objeto del contractual a la fecha es de cien por ciento (100%).

Que el contratista cumplió con las obligaciones al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laboral. Por lo anterior, se deja constancia de la verificación del cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2012. De acuerdo a las planillas:

NOMBRE	CARGO	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
CAROLINA YANES POLO	Profesional Universitario	40.941.620	$ 4.00.000.000	7898215824	01/11/2023	30/11/2023
CAROLINA YANES POLO	Profesional Universitario	40.941.620	$ 4.00.000.000		01/12/2023	30/12/2023
JORGE ELIECER GUTIERREZ MOLINA	Profesional Universitario	77.176.417	$ 4.00.000.000	7908748985	01/11/2023	30/11/2023
JORGE ELIECER GUTIERREZ MOLINA	Profesional Universitario	77.176.417	$ 4.00.000.000	7908749167	01/12/2023	30/12/2023
ADALCIMENES FRANCISCO BRITO MENDOZA	Profesional Universitario	84.089.902	$ 4.00.000.000	9460771789	16/11/2023	30/11/2023
ADALCIMENES FRANCISCO BRITO MENDOZA	Profesional Universitario	84.089.902	$ 4.00.000.000	9460771826	01/12/2023	30/12/2023
DANIEL JOSE BERMUDEZ MARQUEZ	Profesional Universitario	84.093.749	$ 4.00.000.000	1059987786	16/11/2023	30/11/2023
DANIEL JOSE BERMUDEZ MARQUEZ	Profesional Universitario	84.093.749	$ 4.00.000.000	1059988231	01/12/2023	30/12/2023
LUIS ELVIS SALINAS CANTILLO	TECNICOS	84.091.094	$ 2.000.000	4522977687	01/11/2023	30/11/2023
LUIS ELVIS SALINAS CANTILLO	TECNICOS	84.091.094	$ 2.000.000	4531974941	01/12/2023	30/12/2023
CARLOS ULISES SPROCKEL CREUS	TECNICOS	84.094.254	$ 2.000.000	9460761109	16/11/2023	30/11/2023

NOMBRE	CARGO	CEDULA	ASIGNACIÓN SALARIAL	NO. PLANILLA SALUD	PERIODO SALUD	
CARLOS ULISES SPROCKEL CREUS	TECNICOS	84.094.254	$ 2.000.000	9460761121	01/12/2023	30/12/2023
CARLOS LUIS CURVELO LACRE	TECNICOS	84.081.014	$ 2.000.000	4532630571	16/11/2023	30/11/2023
CARLOS LUIS CURVELO LACRE	TECNICOS	84.081.014	$ 2.000.000	4532630847	01/12/2023	30/12/2023
SIMON ENRIQUE ZEPEDA FENTON	TECNICOS	3.800.891	$ 2.000.000	9459911717	01/11/2023	30/11/2023
SIMON ENRIQUE ZEPEDA FENTON	TECNICOS	3.800.891	$ 2.000.000	9460736361	01/12/2023	30/12/2023

Definido así:

Valor Del Contrato	**$71.652.000,oo**
Valor Anticipo	$35.826.000,00
Valor A Pagar Acta Final	$35.826.000,00
Valor Pendiente Por Ejecutar	$0,oo

En constancia una vez realizada la verificación de los servicios prestados y de haber comprobado que los mismos fueron efectuados de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, en un 100% de ejecución, el contratista **CAROLINA EXAEL YANES POLO**, hace entrega efectiva al Supervisor o representante del Distrito y este recibe a entera satisfacción en nombre de la entidad.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del 2023.

PABLO EMILIO FONSECA DELUQUE Secretario de Planeación Distrital Supervisor	**CAROLINA EXAEL YANES POLO** C.C. **40.941.620** expedida en Riohacha – La Guajira Contratista.