REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	61 DEL 30 de noviembre de 2023		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN BOX COULVERT EN EL CORREGIMIENTO BAJO GRANDE, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	TASAL CONSTRUCTORES S.A.S.		
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
TERMINO DE EJECUCION	UN (1) MES		
CDP	1437 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	**No.**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	
	6635	1 DE DICIEMBRE DE 2023	
POLIZA	**APLICA SI / NO**	**No. Póliza**	**Fecha de aprobación**
	¿Aplica Poliza? SI	53-44-101029386	29 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	1 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO	1 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA FINAL	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL No. 61, y TASAL CONSTRUCTORES S.A.S. , identificado(a) con NIT No. 901387566, en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 21 DE DICIEMBRE DE 2023

FIRMADO

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario De Infraestructura
02460308191151-528921-000900911

-- : --

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE

GOBERNACIÓN
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

FIRMADO

SAUL ALBERTO MARTINEZ PINEDA
Secretario De Infraestructura
02460308191206-528921-000900912

FIRMADO

TASAL CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista
02460308191546-528921-000900913

-- : --