FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **COFAC-BACOF-DEPER-GIMFA**

FECHA INFORME: Día: **05** Mes **12**. Año **2019**.

CONTRATO N° **113-00-B-COFAC-BACOF-2019**

CONTRATISTA: **METAL LINE S.A.S**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 13.618.575,69**

FORMA DE PAGO: **PAC MES DICIEMBRE 2019 y/o CUENTAS POR PAGAR 2019, PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020**

FECHA FIRMA: Día **29**. Mes **10**. Año **2019**.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE INCENTIVOS ACADÉMICOS Y DE INSTRUCCIÓN MILITAR ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DEL GIMNASIO MILITAR FAC –GIMFA – BOGOTÁ.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Registro Presupuestal No. 225619 Día **29**. Mes **10**. Año **2019**.

CONTRATO MODIFICATORIO: (objeto de la modificación) **N/A**

FECHA DE FIRMA: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **29-10-2019** hasta el **15-11-2019**

Porcentaje Avance en tiempo: **100%**
Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): **0%**

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: **0%**
Porcentaje de pagos pendientes de realizar: **100%**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
(PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X.
En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se aclaró con el contratista detalles del contenido de lo diferentes ítems en cuanto a marcación y escudos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha no se ha tramitado ningún pago

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


Se recibieron los siguientes bienes de acuerdo a la fecha técnica a satisfacción.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD
ESCUDOS DE FIDELIDAD (SEGÚN FICHA TÉCNICA)	60
MEDALLAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO	150
MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS	80
MEDALLAS CLAUSURA GRADOS TRANSICIÓN	50
MEDALLAS RECONOCIMIENTO EXCELENCIA ACADEMICA	40
MEDALLAS PARA RECONOCIMIENTO DE LA FERIA DE LA CIENCIA	200
MEDALLAS ESCUDO COLEGIO	10
BANDERA METÁLICA DE COLOMBIA	150
ALAS CON ESCUDO COLEGIO PARA PECHO	40
DISTINTIVOS METÁLICOS BANDA MARCIAL, DISCIPLINA Y RESPONSABILIDAD COIME	80
TROFEOS PARA PREMIACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES GIMFA	30
DISTINTIVOS METÁLICOS PRIMER PUESTO COIME	12
MOHARRAS PARA COIME	7
PLACAS DE RECONOCIMIENTO	40

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ **NO** X.

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	OD18. NORA LILIA SANCHEZ ARAQUE
FIRMA:	
C.C. No.	52.052.407
DEPENDENCIA:	BACOF – GIMFA