
CTO 2221136 RAD 20232900434262



Generación de RP | Vista estándar

RP RP2023-004012 : 892170008 - Generado

Líneas

Rubro presupuestal	Modulo	Valor disponibl...	Valor RP	Saldo disponible
921910012	2	0.00	4,368,672,838.00	1,000,769,723.50

Detalles de línea

General | Dimensiones

DIMENSIONES FINANCIERAS PREDETERMINADAS

CentroContable: 221009 — DEPARTAMENTO NACIONAL ...

CentroDeCosto: 000000 — CONVENIOS

Fuente: 155 — DEPARTAMENTO NACIONAL ...

LineasDeNegocio: 03 — CONVENIOS DE GESTION

Programación de pagos

+ Agregar línea | Quitar

Fecha	Valor fijo	Valor Variable	Valor Total	Obligación
27/12/2023	1,000,769,723.50	0.00	1,000,769,723.50	☑

Generación de RP | Vista estándar

RP RP2023-004322 : 892170008 - Generado

Líneas

Líneas RP

+ Agregar línea | Quitar | Copiar Valores disponibles CDP a Valor RP

Rubro presupuestal	Modulo	Valor disponibl...	Valor RP	Saldo disponible
921910011	2	0.00	3,367,125,986.00	682,793,269.50

Detalles de línea

General | Dimensiones

DIMENSIONES FINANCIERAS PREDETERMINADAS

CentroContable

221009 — DEPARTAMENTO NACIONAL ...

CentroDeCosto

000000 — CONVENIOS

Fuente

155 — DEPARTAMENTO NACIONAL ...

LineasDeNegocio

03 — CONVENIOS DE GESTION

Programación de pagos

+ Agregar línea | Quitar

Fecha	Valor fijo	Valor Variable	Valor Total	Obligación
27/12/2023	682,793,269.50	0.00	682,793,269.50	☑

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL
DESARROLLO TERRITORIAL - ENTE
CALLE 26 13-19
11001
11,
169

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Teléfono (601)9156282
Fax
Giro bancario
NIF - CIF 899999316

MUNICIPIO DE FONSECA
CL 12 18 05
MUNICIPIO DE FONSECA
FONSECA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA,
Colombia

Recepción de producto

Página 1 de 1
Pedido de compra PCO-019617
Fecha 27/12/2023
Albarán 434262 3/6 PACTOS
Recepción de producto interna ENT-030145

Dirección de entrega
DIRECCION
CALLE 26 13-19
11001
11,
169

Código de artículo	Descripción	Pedido	Unidad	Recibidos	Cantidad restante
GS0008	CTTO DE EJECUCION DE OBRA	1.000.769.723,50	TOTAL	1.000.769.723,50	0,00
GS0008	CTTO DE EJECUCION DE OBRA	682.793.269,50	TOTAL	682.793.269,50	0,00