INFORME DE SUPERVISIÓN

AL CONTRATO No. C-SD-IMC-027-2023

OBJETO:

"ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI – BOYACA."

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO No. CPS. 065-2023

1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

FECHA DE ACTA	7 de noviembre de 2023	
CONTRATO	**CONTRATO: C-SD-IMC-027-2023**	FECHA: PRIMERO (1)DE NOVIEMBRE DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°. 1579 del 01 de noviembre de 2023 y N°. 1586 del 03 de noviembre de 2023.	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ - BOYACÁ	
NIT	891801280-6	
REPRESENTANTE LEGAL	JOSÉ MOISÉS AGUIRRE SANABRIA	
CÉDULA DE CIUDADANÍA	72.325.818 EXPEDIDA EN RAMIRIQUÍ	
CONTRATISTA	**SOLUCIONES INTEGRALES RMS S.A.S. NIT. 901406446-3 R/L RODRIGO LEONAR MELO SALAMANCA**	
NIT/C.C.	**NIT. 901406446-3 C.C.** 4.298.124 expedida en Zetaquira	
OBJETO	**"ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL MUNICIPIO DE RAMIRIQUI – BOYACA."**	
VALOR	**SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SESIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($7´856.380,00) MONEDA LEGAL VIGENTE**	
ADICIÓN	**CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS ($431.970,00)M/CTE**	
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2023	
SUPERVISOR	PEDRO PABLO BEJARANO LÓPEZ COORDINADOR DE CULTURA Y TURISMO	

2. METODOLOGIA UTILIZADA

En lo que hace referencia a la metodología utilizada para llevar a cabo la supervisión del contrato No. **CONTRATO: C-SD-IMC-027-2023**. Hacer presencia por parte del supervisor durante la entrega de los instrumentos al almacén.

EL PROCESO DE SUPERVISION SE LLEVÓ A CABO DE LA SIGUIENTE FORMA:

Desde el momento de la asignación de la supervisión se mantuvo contacto con el contratista para dar cumplimiento a lo establecida en el contrato, el acta de inicio, recibimiento de las pólizas, resolución aprobación de pólizas, revisión del pago de la seguridad social, recibir los instrumentos y elaborar las actas de recibo final y de liquidación.

EVIDENCIAS: Registro fotográfico.













3. **RESUMEN DE LOS PAGOS**

BALANCE GENERAL	
Concepto	**Valor**
Valor inicial (1)	**$ 7´856.380,00**
Vr. Adiciones (2)	**$431.970,00**
Valor Total (1) + (2)	**$ 8.288.350,00**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$0**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**$ 8.288.350,00**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$ 8.288.350,00**
VALOR NO EJECUTADO (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**$ 8.288.350,00**

4. SOPORTES LEGALES Y CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

Con respecto a los aportes de seguridad social presenta copia planilla de número **4521903752** correspondiente al periodo de octubre/2023

GARANTIAS

El contrato exigió al contratista suscribir a favor del Municipio de Ramiriquí, NIT 891.801.280-6, las siguientes garantías: **a. Cumplimiento del contrato**: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del mismo cuya vigencia será igual a la duración del contrato más cuatro meses, dentro de los cuales se deberá liquidar el contrato, plazo el cual se contará contados a partir de su perfeccionamiento. **b. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes**: equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato cuya vigencia será igual a la duración del contrato más doce meses más.

2. Que el contratista presentó ante la Administración Municipal Póliza de Garantía Única de Cumplimiento en favor de Entidades Estatales – Decreto 1082 de 2015 No. 39-44-101156666 (Anexo 0) de la compañía Aseguradora Seguros del Estado, NIT No. 860.009.578-6 , de fecha 2 de noviembre

de 2023, compañía de seguros legalmente establecida entre el estado colombiano, amparado la siguiente relación:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO ACTUAL
Cumplimiento del contrato	01/11/2023	10/11/2023	$785.638,00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. *	01/11/2023	10/11/2023	$785.638,00
NOTA ACLARATORIA • Este amparo inicia vigencia una vez se ha finalizado la ejecución del contrato y/o con la firma del acta de entrega a satisfacción del mismo.			

5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

Como supervisor del **CONTRATO: C-SD-IMC-027-2023,** objeto de este informe, suscrito entre el **MUNICIPIO DE RAMIRIQUÍ** y **SOLUCIONES INTEGRALES RMS S.A.S. NIT. 901406446-3 R/L RODRIGO LEONAR MELO SALAMANCA,** como **CONTRATISTA**, se concluye que ha cumplido con las actividades contratadas, de acuerdo al Acta de liquidación y al Acta de recibo final, según los requerimientos contemplados en el convenio, además se resalta la disposición y compromiso del contratista por cumplir con la prestación de sus servicios.

El presente informe de supervisión se firma el día siete (7) de noviembre de 2023.

PEDRO PABLO BEJARANO LÓPEZ
Supervisor.

GESTION DOCUMENTAL
Original: Secretaria de desarrollo social y comunitario
Ubicación: Cod.TRD
Elaboró: Pedro Pablo Bejarano López
Revisó: Adriana Munevar – Asesora Externa de Contratación
Aprobó: José Moisés Aguirre Sanabria-Alcalde municipal