genesis
CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.785.161-0 Régimen Común

Calle 200 No. 13 - 82 To 3 Ap 503 Conj Montevechio Floridablanca - Santander

606 1450
318 504 1191
genesis_licitaciones@hotmail.com

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACION 18762011380547
FECHA: 2018/11/21
del No. A1 249 al No. A1 849 Habilita
Vigencia 18 Meses

FACTURA DE VENTA

Nº A1 326

FECHA DE FACTURACION	DIA	MES	AÑO	NIT.
	20	12	2019	800.197.268-4

SEÑORES: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES URABÁ

DIRECCIÓN: CRA 52 Nº 42-43 LA ALPUJARRA

TEL: 8221410

FECHA DE VENCIMIENTO	DIA	MES	AÑO
	20	12	2019

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACTA DE AVANCE DE OBRA Nº 1 CONTRATO 41-008-2019		
	CUYO OBJETO ES:		
	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABA	$	12.066.000
		ADMINISTRACION 15%	$ 1.809.900
		IMPREVISTOS 1%	$ 120.660
		UTILIDAD 5%	$ 603.300

Observaciones:	SUB-TOTAL	$ 14.599.860
	I.V.A %	$ 114.627
Valor en Letras: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE	TOTAL $	$ 14.714.487

ACEPTADA C.C. ó NIT

FECHA DE ACEPTACION | DIA | MES | AÑO

GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S

900.785.161-0

Esta factura por si solo surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 del 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

Aut. Num. Fact. DIAN No. 18762002796057 - Fecha: 2017/04/03 - No. A1 101 al No. A1 849 Autoriza - Vence 2018/10/03

NANCY JOHANNA SANCHEZ RAMIREZ TELEFONO:
Nit. 37.620.669-1 | 870 1853

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE URABÁ

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 1

CONTRATO DE OBRA N° 41-008-2019

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DE LA SEDE DE LA DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABÁ

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDADES ACTUALIZADAS		ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 1		
						CANTIDAD A EJECUTAR	VR TOTAL	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	DESMONTE DE VENTANERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO INCLUYE VIDRIOS RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	35	M2	$ 6.900	$ 241.500	0	$0	0	$ 6.900	$ -
1.2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES	36	M2	$ 19.500	$ 702.000	29,6	$577.200	29,6	$ 19.500	$ 577.200
1.3	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15 ANCHOS	59	M2	$ 16.300	$ 961.700	59	$961.700	50	$ 16.300	$ 815.000
1.4	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS(CANALES, BAJANTES, CAJAS DE INSPECCIÓN TUBERÍA HORIZONTAL Y RED INTERNA)"	1	G/L	$ 1.300.000	$ 1.300.000	1	$1.300.000	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
1.5	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	18,72	M3	$ 47.500	$ 889.200	19	$902.500	19	$ 47.500	$ 902.500
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	55	M2	$ 4.300	$ 236.500	100,63	$432.709	71	$ 4.300	$ 305.300
1.7	ALISTADO DE PISO 2CM	55	M2	$ 6.000	$ 330.000	54,63	$327.780	30	$ 6.000	$ 180.000
1.8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	9	UN	$ 19.000	$ 171.000	13	$247.000	13	$ 19.000	$ 247.000
1.9	CANCELACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS	1	UN	$ 11.500	$ 11.500	1	$11.500	1	$ 11.500	$ 11.500
1.10	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	12	UN	$ 8.200	$ 98.400	12	$98.400	0	$ 8.200	$ -
2.1	PLACA EN BLOQUE ALIGERADO DE CONCRETO ESPESOR 18 CMS ANCHOS MENORES A 60 CMS	60	ML	$ 31.500	$ 1.890.000	0	$0	0	$ 31.500	$ -
3.1	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4	10	ML	$ 33.500	$ 335.000	10	$335.000	0	$ 33.500	$ -
3.2	RED SANITARIA COLECTORA 6	59	ML	$ 55.000	$ 3.245.000	59	$3.245.000	70	$ 55.000	$ 3.850.000

4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO CON MARCO METÁLICO DE 1 X 1,MTS E= 8 CMS INCLUYE MARCO DE SOPORTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE	6	UN	$ 195.000	$ 1.170.000	14	$2.730.000	0	$ 195.000	$ -
5.1	VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO, LAMINADO 4 MM	34	M2	$ 215.000	$ 7.310.000	0	$0	0	$ 215.000	$ -
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE MADERA DE 0.8 X 2.10 MTS TIPO ABARCO DE RIO O SIMILAR RESISTENTE A LA HUMEDAD	4	UN	$ 630.000	$ 2.520.000	5	$3.150.000	0	$ 630.000	$ -
5.3	DIVISIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. E=.05. INCLUYE FIJACIONES A MURO EN ACERO INOXIDABLE, APOYOS A PISO EN EL MISMO MATERIAL, PUERTAS CON SISTEMA DE BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE, FALLEBAS EN ACERO INOXIDABLE	22	M2	$ 400.000	$ 8.800.000	28	$11.200.000	0	$ 400.000	$ -
6.1	VINILO TIPO I 3 MANOS INCLUYE RESANES	200	M2	$ 7.800	$ 1.560.000	404	$3.151.200	0	$ 7.800	$ -
6.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA--	200	M2	$ 8.500	$ 1.700.000	200	$1.700.000	0	$ 8.500	$ -
7.1	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	14,4	M2	$ 13.100	$ 188.640	15	$196.500	15	$ 13.100	$ 196.500
8.1	PUNTO A.F. DE 1/2"	1	UN	$ 24.500	$ 24.500	20	$490.000	18	$ 24.500	$ 441.000
9.1	"DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM PELÍCULA PVB COLOR TIPO PANNEL INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE"	9	UN	$ 330.000	$ 2.970.000	0	$0	0	$ 330.000	$ -
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA MADERA - SAPÁN 0.05M X 0.10M	25	M	$ 75.000	$ 1.875.000	25	$1.875.000	25	$ 75.000	$ 1.875.000
11.1	MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA"	2	ML	$ 480.000	$ 960.000	2	$960.000	0	$ 480.000	$ -
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS	1	UN	$ 62.000	$ 62.000	1	$62.000	0	$ 62.000	$ -

11.3	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR	1	UN	$ 56.000	$ 56.000	1	$56.000	0	$ 56.000	$ -
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Sanitario Smart Alongado 4.8 Litros Descarga Dual Blanco incluye punto sanitario y punto hidráulico	8	UN	$ 390.000	$ 3.120.000	8	$3.120.000	0	$ 390.000	$ -
11.5	" Rejilla ta3 x 11/2 aluminio/bronce Colrejillas"	9	UN	$ 18.000	$ 162.000	9	$162.000	0	$ 18.000	$ -
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCHA CON GRIFERÍA TIPO /CORONA Ref: UR4005551	1	UN	$ 216.000	$ 216.000	2	$432.000	0	$ 216.000	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRES MOSAICO TAPETE FIESTA 30.5 X 30.5 ANCHOS MENORES DE 60 CMS	30	M2	$ 19.000	$ 570.000	30	$570.000	15	$ 19.000	$ 285.000
12.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA 45,8 x 45,8 CM	63	ML	$ 8.000	$ 504.000	63	$504.000	0	$ 8.000	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO Nevado Blanco tipo corona 45,8X45,8 CM, ANCHOS MENORES A 60 CMS	55	M2	$ 17.000	$ 935.000	55	$935.000	0	$ 17.000	$ -
	No previstos						$0			
13.1	Instalacion de piso en granito P5		M2	$ 20.000		6	$120.000	6	$ 20.000	$ 120.000
13,2	Suministro e instalacion de enchape para muros de baño 20x20 cm Blanca Corona		M2	$ 42.000	$ -	35	$1.470.000	0	$ 42.000	$ -
13,4	pañete impermeabilizado 1:3		M2	$ 20.000	$ -	46	$920.000	0	$ 20.000	$ -
13,5	punto sanitario 2"		und	$ 40.000		18	$720.000	12	$ 40.000	$ 480.000
13,4	punto sanitario 4"		und	$ 60.000		8	$480.000	8	$ 60.000	$ 480.000
13,6	suministtro e instalacion de lavamanos		und	$ 180.000		9	$1.620.000	0	$ 180.000	$ -
13,7	orinales		und	$ 450.000		2	$900.000	0	$ 450.000	$ -
13,8	retiro e instalacion de boquilla tipo latex		m2	$ 5.500		123	$676.500	0	$ 5.500	$ -
13,9	suministro e intalacion de espejo biselado		m2	$ 60.000		7	$420.000	0	$ 60.000	$ -
13,1	suministro e instalación griferia lavamanos		und	$ 120.000		9	$1.080.000	0	$ 120.000	$ -

13,2	placa en concreto de 3000 psi incluye maya electroslodada espesor 10cm ancho menores a 60cm		ML	$ 45.000		110	$4.950.000	0	$ 45.000	$ -
	COSTO DIRECTO				**$ 45.114.940**		**$53.088.989**			**$ 12.066.000**
13.1	ADMINISTRACIÓN (15%)				$ 6.767.241		$7.963.348			$ 1.809.900
13.2	IMPREVISTOS (1%)				$ 451.149		$530.890			$ 120.660
13.3	UTILIDAD (5%)				$ 2.255.747		$2.654.449			$ 603.300
13.4	IVÀ SOBRE LA UTILIDAD (19%)				$ 428.592		$10.086.908			$ 114.627
	TOTAL				**$ 55.017.669**		**$74.324.585**			**$ 14.714.487**

SILVIA DEL PILAR BLANCO
R.L GENESIS CONSTRUCCIONES

YAHLE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA
SUPERVISOR

apoyo a la supervisión técnica

6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABÁ

INFORME
ACTA DE OBRA No. 1
CONTRATO N° 41-008-2019

OBJETO
CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABÁ

GENESIS CONSTRUCCIONES SAS
NIT. 900785161-0
TELEFONO: 3164849105
BUCARAMANGA - SANTANDER
2019

6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

INFORME
ACTA DE OBRA No. 1

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS PARA LA ADECUACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE URABÁ.

CONTRATANTE: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS (DIAN)

CONTRATISTA: GENESIS CONSTRUCCIONES SAS.

VALOR DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($55.017.669oo)


VALOR ADICIONAL: DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($19.306.915, OO)

VALOR ACTA DE AVANCE DE OBRA: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($14.714.487,oo)

FECHA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2019

PLAZO EJECUCION: 3 DE ENERO DE 2020.


SUPERVISOR: YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA



6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

ACTIVIDADES

ITEM	DESCRIPCION	ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 1		
		CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
1.1	DESMONTE DE VENTANERÍA METÁLICA Y/O ALUMINIO INCLUYE VIDRIOS RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL.	0	$ 6.900	$ -
1.2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS EXISTENTES	29,6	$ 19.500	$ 577.200
1.3	DEMOLICIÓN PLACAS MACIZAS 0.15 ANCHOS	50	$ 16.300	$ 815.000
1.4	"MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NEGRAS(CANALES, BAJANTES, CAJAS DE INSPECCIÓN TUBERÍA HORIZONTAL Y RED INTERNA)"	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
1.5	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	19	$ 47.500	$ 902.500
1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES EN PISO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	71	$ 4.300	$ 305.300
1.7	ALISTADO DE PISO 2CM	30	$ 6.000	$ 180.000
1.8	DESMONTE APARATOS SANITARIOS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	13	$ 19.000	$ 247.000
1.9	CANCELACIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS	1	$ 11.500	$ 11.500
1.10	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	0	$ 8.200	$ -
2.1	PLACA EN BLOQUE ALIGERADO DE CONCRETO ESPESOR 18 CMS ANCHOS MENORES A 60 CMS	0	$ 31.500	$ -
3.1	BAJANTE AGUAS NEGRAS 4	0	$ 33.500	$ -
3.2	RED SANITARIA COLECTORA 6	70	$ 55.000	$ 3.850.000
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN CONCRETO CON MARCO METÁLICO DE 1 X 1.MTS E= 8 CMS INCLUYE MARCO DE SOPORTE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE LA EXISTENTE	0	$ 195.000	$ -
5.1	VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO, LAMINADO 4 MM	0	$ 215.000	$ -
5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA DE MADERA DE 0.8 X 2.10 MTS TIPO ABARCO DE RIO O SIMILAR RESISTENTE A LA HUMEDAD	0	$ 630.000	$ -
5.3	DIVISIONES EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18. E=.05. INCLUYE FIJACIONES A MURO EN ACERO INOXIDABLE, APOYOS A PISO EN EL MISMO MATERIAL, PUERTAS CON SISTEMA DE BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE, FALLEBAS EN ACERO INOXIDABLE	0	$ 400.000	$ -
6.1	VINILO TIPO I 3 MANOS INCLUYE RESANES	0	$ 7.800	$ -
6.2	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA--	0	$ 8.500	$ -
7.1	EXCAVACIONES A MANO DE ZANJAS	15	$ 13.100	$ 196.500
8.1	PUNTO A.F. DE 1/2"	18	$ 24.500	$ 441.000



6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

9.1	"DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 5+5 MM PELÍCULA PVB COLOR TIPO PANNEL INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE"	0	$ 330.000	$ -
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA MADERA - SAPÁN 0.05M X 0.10M	25	$ 75.000	$ 1.875.000
11.1	MESÓN EN LÁMINA DE QUARZO COLOR A ESCOGER ESPESOR 20 MM Y 60 CMS DE ANCHO CON CANTO Y SALPICADERO DE 10 CMS INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA"	0	$ 480.000	$ -
11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAPLATOS	0	$ 62.000	$ -
11.3	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE INCRUSTAR	0	$ 56.000	$ -
11.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO Sanitario Smart Alongado 4.8 Litros Descarga Dual Blanco incluye punto sanitario y punto hidráulico	0	$ 390.000	$ -
11.5	" Rejilla ta3 x 11/2 aluminio/bronce Colrejillas"	0	$ 18.000	$ -
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN, DUCHA CON GRIFERÍA TIPO /CORONA Ref: UR4005551	0	$ 216.000	$ -
12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN GRES MOSAICO TAPETE FIESTA 30.5 X 30.5 ANCHOS MENORES DE 60 CMS	15	$ 19.000	$ 285.000
12.2	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA 45.8 x 45,8 CM	0	$ 8.000	$ -
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO Nevado Blanco tipo corona 45,8X45,8 CM, ANCHOS MENORES A 60 CMS	0	$ 17.000	$ -
	No previstos			
13.1	Instalacion de piso en granito P5	6	$ 20.000	$ 120.000
13,2	Suministro e instalacion de enchape para muros de baño 20x20 cm Blanca Corona	0	$ 42.000	$ -
13,4	pañete impermeabilizado 1:3	0	$ 20.000	$ -
13,5	punto sanitario 2"	12	$ 40.000	$ 480.000
13,4	punto sanitario 4"	8	$ 60.000	$ 480.000
13,6	suministtro e instalacion de lavamanos	0	$ 180.000	$ -
13,7	orinales	0	$ 450.000	$ -
13,8	retiro e instalacion de boquilla tipo latex	0	$ 5.500	$ -
13,9	suministro e intalacion de espejo biselado	0	$ 60.000	$ -
13,1	suministro e instalación griferia lavamanos	0	$ 120.000	$ -
13,2	placa en concreto de 3000 psi incluye maya electrosoldada espesor 10cm ancho menores a 60cm	0	$ 45.000	$ -


6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

Cordialmente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
REPRESENTANTE LEGAL


6915200
genesis_licitaciones@hotmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO









genesis_licitaciones@hotmail.com

Bucaramanga, diciembre 20 de 2019

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Urabá

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

El suscrito **SILVIA DEL PILAR BLANCO**, certifica que la sociedad **GENESIS CONSTRUCCIONES SAS** identificada con NIT. 900.785.161-0, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.785.161-0

genesis_licitaciones@hotmail.com

Bucaramanga, diciembre 20 de 2019

Señores
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Urabá

Asunto: Certificación de paz y salvo por concepto del pago de obligaciones al Sistema de Seguridad Social y aportes Parafiscales.

El suscrito **SILVIA DEL PILAR BLANCO**, certifica que la sociedad **GENESIS CONSTRUCCIONES SAS** identificada con NIT. 900.785.161-0, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior para cumplir lo establecido en el art. 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

Dada en Bucaramanga a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

SILVIA DEL PILAR BLANCO
R.L. GENESIS CONTRUCCIONES S.A.S
NIT 900.785.161-0

DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos	FT-FN-2337
	Proceso: Recursos Financieros	Versión 2

Numero:	1	Fecha:	Dia	Mes	Año
			20	12	2019

Descripción del contrato

Contrato No.:	41-008-2019								
Nombre o razón social del Contratista:	GENESIS CONSTRUCCIONES S.A.S.								
NIT/CC:	900,785,161-0								
Nombre supervisor:	YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA								
CC:	45,465,703								
Fechas del contrato	Fecha de Inicio	Dia	Mes	Año	Fecha de Terminación	Dia	Mes	Año	
		20	11	2019		3	12	2019	
Forma de Pago	PAGO PARCIAL PREVIA PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE FACTURA Y DOCUMENTOS SOPORTES								

Información para pago

Registro presupuestal No.	35196319	Fecha	Dia	24	Mes	10	Año	2019	Rubro	A-02-02-02-008	Valor	$ 74.324.584,00
Registro presupuestal No.		Fecha	Dia		Mes		Año		Rubro		Valor	$ 0,00
Número de factura	326	Fecha	Dia	20	Mes	12	Año	2019			Valor	$ 14.714.487,00
Número de factura		Fecha	Dia		Mes		Año				Valor	$ 0,00
Valor amortización de anticipo presente factura (s)												$ 0,00
Otras deducciones												$ 0,00
Valor pagar												**$ 14.714.487,00**

Certificación de recibido a satisfacción

SE RECIBIÓ EL SERVICIO Y OBRAS A SATISFACCIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 41-008-2019.

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales

Se adjunto la planilla y certificacion de pago de aportes parafiscales.

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

N/A

Supervisor del contrato

Nombres y apellidos	YALILE BEATRIZ SUAREZ ROMAÑA
Firma	