ACTA FINAL CONTRATO DE OBRA No. 118-2023

Contrato Número:	118-2023	**Objeto**	MANTENIMIENTO Y DEMARCACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVO RURALES DEL MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
Dependencia	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	**Alcalde**	WILBERT MENDOZA ARENAS
Valor del contrato	$ 22.289.262,95	**Contratista**	COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S. NIT. 900.414.323-6
Valor contrato adicional	NO APLICA	**Representante Legal CC N°**	MANUEL SALVADOR AMAYA PICO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.109.988 de Socorro - Santander
Se pactó anticipo?	NO	**Supervisor**	WILLIAM FERNELL MACIAS BLANCO
Número CDP	23-00480	**Número RP**	23-00691
Rubro Presupuestal	2.3.43.27.2.02.02.005.4301004 2.3.43.60.27.2.02.02.005.4301004 2.3.43.06.2.02.01.003.4301037.01 2.3.43.50.06.2.02.02.005.4301004.01	**Fuente Financiación**	27-SGP-PROPOSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACIÓN 60.27.R.B. SGP PROPÓSITO GENERAL DEPORTE Y RECREACIÓN 06-TASA PRO-DEPORTES MUNICIPAL 50.06 PRO DEPORTES Y RECREACIÓN
Fecha de iniciación	23/12/2023	**Fecha de Terminación**	30/12/2023
Plazo inicial	SIETE (07) DÍAS CALENDARIO	**Acta: acta final**	

En Palmas del Socorro, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023) se reunió el Ingeniero WILLIAM FERNELL MACIAS BLANCO, en calidad de supervisor(a) del contrato, por parte del Municipio y el señor MANUEL SALVADOR AMAYA PICO, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.109.988 de Socorro - Santander, representante legal de COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S., con el fin de suscribir la presente ACTA FINAL del contrato en mención de acuerdo a las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista manifiesta que a la fecha del 28 de diciembre de 2023, ya se encuentran realizadas las actividades programadas, por lo tanto se procede a verificar por la supervisión encargada, dando cumplimiento al 100% de las actividades contratadas.
2. Que, el contratista presento informe final de ejecución de actividades, como se muestra a continuación:

ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA LA ENSILLADA				
1.1	Realizar el Mantenimiento general consistente en actividades de Poda, rocería y limpieza del sitio de la cancha.	m2	315.00	$ 1,590.480	$ 501,001.20
1.2	Realizar el Lavado de Estructuras: pisos y cerramiento con hidrolavadora.	m2	438.00	$ 990.760	$ 433,952.88
1.3	Suministro e instalación de pintura epóxica a las estructuras metálicas de los arcos.	und	2.00	$ 224,284.000	$ 448,568.00
1.4	Suministro e instalación de pintura epóxica a cerramiento en malla eslabonada	ml	75.00	$ 15,912.320	$ 1,193,424.00
1.5	Mantenimiento de la mampostería del cerramiento	ml	75.00	$ 11,681.070	$ 876,080.25
1.6	Mantenimiento de las columnas 0,25m x 1,0m del cerramiento	und	34.00	$ 10,671.760	$ 362,839.84
1.7	Suministro e instalación de tableros acrílicos para basketball	und	2.00	$ 1,459,350.000	$ 2,918,700.00
1.8	Suministro e instalación de mallas para arcos de micro futbol	und	2.00	$ 148,050.000	$ 296,100.00
1.9	Suministro e instalación de pintura y demarcación de cancha.	ml	258.00	$ 2,491.000	$ 642,678.00
1.10	Suministro e instalación de reflecor 100 w para iluminación de cancha	und	2.00	$ 587,500.000	$ 1,175,000.00
1.11	Mantenimiento del acceso a la cancha: Incluye demarcacion del camino de acceso	und	1.00	$ 834,720.000	$ 834,720.00
1.12	Cargue, transporte y disposición de residuos	vj	1.00	$ 263,326.980	$ 263,326.98
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 9,946,391.150
2	MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VEREDA GUAYABAL				
2.1	Realizar el Mantenimiento general consistente en actividades de Poda, rocería y limpieza del sitio de la cancha.	m2	265.81	$ 1,590.480	$ 422,765.490
2.2	Realizar el Lavado de pisos con hidrolavadora.	m2	432.03	$ 990.760	$ 428,038.040
2.3	Suministro e instalación de pintura epoxica a las estructuras metálicas de los arcos.	und	2.00	$ 224,284.000	$ 448,568.000
2.4	Suministro e instalación de tableros acrílicos para basketball	und	2.00	$ 1,459,350.000	$ 2,918,700.000
2.5	Suministro e instalación de mallas para arcos de micro futbol	und	2.00	$ 148,050.000	$ 296,100.000
2.6	Suministro e instalación de mortero de nivelación e=0,05	m2	44.17	$ 26,633.020	$ 1,176,380.490
2.7	Suministro e instalación de pintura para demarcación de cancha.	ml	245.00	$ 2,491.000	$ 610,295.000
2.8	Cargue, transporte y disposición de residuos	vj	1.00	$ 263,326.980	$ 263,326.980
				SUBTOTAL CAPITULO	$ 6,564,174.000

	COSTO DIRECTO	$ 16,510,565.15
A	29%	$ 4,788,063.89
I	1%	$ 165,105.65
U	5%	$ 825,528.26
	TOTAL	$ 22,289,262.95

3. Que el contratista ha cumplido a la fecha con el objeto del contrato No. 118-2023, todo a satisfacción y de conformidad con lo pactado, según lo verificado por el supervisor.

4. Que el contratista se compromete a presentar los soportes de pago de los sistemas de seguridad social integral y parafiscales correspondiente del mes de diciembre del año 2023, para dar cumplimiento a

las obligaciones derivadas de dichos sistemas, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

5. Que, el contratista se compromete a presentar factura, o documento equivalente para el respectivo pago.

ACUERDAN

PRIMERO: El Municipio de Palmas del Socorro da por recibido y ejecutado a satisfacción el objeto pactado en el contrato No. 118-2023.

SEGUNDO: Ordenar el pago del acta de recibo final del contrato No. **118-2023,** por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 22.289.262,95) MCTE**, una vez cumpla con los considerandos 3 y 4 del presente documento, según la siguiente relación:

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR DEL CONTRATO	**$ 22.289.262,95**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	**$ 0,00**	
VALOR EJECUTADO A CANCELAR CON LA PRESENTE ACTA		**$ 22.289.262,95**
VALOR CANCELADO A LA FECHA		$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 0,00**
SUMAS IGUALES	**$ 22.289.262,95**	**$ 22.289.262,95**

SON: **VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 22.289.262,95) MCTE;** completando el 100% de las actividades requeridas para la ejecución del contrato.

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

WILLIAM FERNELY MACIAS BLANCO
Supervisor

MANUEL SALVADOR AMAYA PICO
RL. COINGCO INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES S.A.S..
Nit: 900.199.305-0
Contratista

Reviso: Aspectos Financieros/ Herley Paola Ardila