Comité Técnico
CPS-651-2023

FECHA: Bogotá, 19 de diciembre de 2022
HORA: 7AM A – 8A.M
LUGAR: Sede Principal Alcaldía Local de Kennedy

ASISTENTES: Tomas Pastrana (apoyo a la supervisión), Miguel Castiblanco (representante legal Compusertec), Nelson Morales (equipo de cultura-invitado), Carlos Fonseca (equipo de cultura-invitado)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum
2. Estado del Convenio CPS-651-2023
3. Solicitud de prórroga
4. Varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Verificación del quórum

Se da la apertura al primer comité técnico cumpliendo con la participación de las personas requeridas

2. Estado del Contrato de Prestación de Servicios 651 de 2023

Actualmente el contrato se encuentra en ejecución, con acta de inicio del día 02 de noviembre de 2023 y con fecha de finalización del 02 de enero de 2024, este contrato consta de una serie de mantenimiento de techos, carpas y tarimas a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, el contrato tiene como objeto "PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TECHOS, CARPAS Y TARIMAS DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY", dicho esto; actualmente ya se tiene algunos insumos elaborados y listos para entregar y finalizar el mantenimiento de las tarimas y las arañas requeridas para las carpas.

Sin embargo, aun queda pendiente los forros de los techos y de las carpas puesto que estos requieren mayor tiempo de manutención debido al estado en que estos se encuentran, la confección y reparación de esta para dar cumplimiento satisfactorio al objeto contractual del presente contrato.

3. Solicitud de Prórroga

Dada esta manifestación del contratista, este solicita una prórroga por un mes después de la fecha de terminación es decir desde el 03 de enero de 2024 hasta el 02 de febrero de 2024, mes en el cual se espera hacer el mantenimiento de los ítems en cuestión

4. Varios

Con respecto a esto, el día 23 de diciembre se realizará la entrega de crucetas de las tarimas para su respectiva prueba.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Acta de comité	Tomas Pastrana	20/12/2023
Envío de solicitud de prórroga	Miguel Castiblanco	19/12/2023
Entrega de crucetas	Miguel Castiblanco	23/12/2023

Christian Tomas Pastrana Bonilla
Apoyo a la supervisión FDLK

Miguel Castiblanco
Representante Legal/COMPUSERTEC

Nelson Morales
Equipo de Cultura FDLK

Carlos Fonseca
Equipo de Cultura

Proyecto: Christian Tomas Pastrana Bonilla-Profesional Inversión Local FDLK

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ**