	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA **MUNICIPIO DE APARTADO**	Código: F-ADM-CC-014
		Versión: 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 4

Fecha:		**de**	29 DIC. 2023	**de**	

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. **424** (11 DE OCTUBRE DE 2023)
Objeto del contrato: "FORTALECIMENTO A LA RED PRIVADA DE SERVIDORES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCA DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS INTEGRAL, PARA OPTIMIZAR LA CONECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ."	
Interventor:	
Supervisor (es)	EDYSNEY RIVAS GRANJA – SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Apoyo a la supervisión	JAMES CORDOBA QUINTO – SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TIC'S Y DOCUMENTAL
Contratista:	GAMA PREMIUN SAS NIT: 901 141 735-8 / ARMANDO AGUSTIN HERNANDEZ GOMEZ CC 92.527.656
Valor Inicial del contrato:	TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. **($ 33.930.350,00 COP)**.
Valor adiciones	QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. **($15.900.000).**
Valor Final del Contrato	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. **($ 49.830.350,00 COP)**.
Fecha de inicio	Fecha de terminación del contrato: 17/11/2023
Fecha de terminación del contrato:	

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Apartado - Antioquia y GAMA PREMIUN SAS identificada con NIT: 901 141 735-8 representante legal ARMANDO AGUSTIN HERNANDEZ GOMEZ identificado con C.C. 92.527.656, se celebró el **CONTRATO DE SUMNISTROS N° 424** del 11 de octubre de 2023, cuyo objeto es **"FORTALECIMENTO A LA RED PRIVADA DE**

SERVIDORES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCA DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS INTEGRAL, PARA OPTIMIZAR LA CONECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ" por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. **($ 33.930.350,00 COP)** y un plazo de total de **UN (01) MES**.

- Que el Registro Presupuestal Nro. **2319** del contrato inicial fue expedido el 11/10/2023.
- Que mediante Otro Si N° 01 en valor del 03/11/2023, se adiciona el valor de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M.L. **($15.900.000)** al contrato inicial.
- El contrato fue suscrito por las partes el 11/10/2023, el **CONTRATO DE SUMNISTROS N° 424** por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que se fijó como fecha de inicio el día 18/10/2023, quedando con fecha de terminación el día 17/11/2023.
- Que de acuerdo con el **CONTRATO DE SUMNISTROS N° 424** del 11 de octubre de 2023, el plazo se estableció fue de **UN (01) MES** a partir de la fecha en que se suscribió el acta de inicio, por parte del contratista y el supervisor.
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por el supervisor.
- Queda un saldo a favor por valor de **UN PESO ($1)**, el cual regresa a las cuentas del municipio de Apartadó.
- Que los suministros de este contrato fueron entregados de manera oportuna dentro del plazo establecido pero debido a que el contratista no había presentado la factura para el cobro no se pudo realizar la entrada al Almacén Municipal de manera oportuna, lo cual no se considera como un incumplimiento al contrato.
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista		
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 33.930.350,00**	**Acta N° 1**	**29/11/2023**	**$ 49.830.349,00**
Valor Adiciones	**$ 15.900.000,00**			
Valor Total del Contrato	**$ 49.830.350,00**			
Valor pagado	**$ 49.830.349,00**			
Valor causado que no se ha pagado	**$0**			
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	**$ 49.830.349,00 100%**			
Valor saldo por ejecutar	**$1**			
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	**UN (01) MES 100%**	**total**		**$ 49.830.349,00**

- Quedan pendientes los siguientes pagos

Descripción	Valor Contrato	Valor Pagado	Valor Acta	Saldo
Acta N° 1	$ 49.830.350,00	$ 49.830.349,00	$ 49.830.349,00	$1

Observaciones: **(si se requieren).**

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el **CONTRATO DE SUMNISTROS N° 424** del 11 de octubre de 2023, cuyo objeto fue **"FORTALECIMENTO A LA RED PRIVADA DE SERVIDORES MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCA DE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS INTEGRAL, PARA OPTIMIZAR LA CONECTIVIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ"**

- No obstante haberse recibido el suministro a satisfacción, el contratista se hace responsable de la calidad del suministro y no se exonera del cumplimento de sus obligaciones y garantizar la calidad del mismo. El Municipio de Apartadó, podrá revisarlos durante el período de vigencia de la garantía única constituida por el Contratista.

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto (cuando haya lugar o no queden pendientes obligaciones).

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron el día 29 DIC. 2023

FELIPE BENICIO CAÑIZALEZ PALACIOS
Alcalde Municipal

EDYSNEY RIVAS GRANJA
SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUPERVISORA

JAMES CORDOBA QUINTO
SUBSECRETARIO DE GESTIÓN TICS Y DOCUMENTAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARMANDO AGUSTIN HERNANDEZ GOMEZ
Representante legal
GAMA PREMIUN SAS
CONTRATISTA